

Objednávka, dodatek č.1

k rámcové dohodě: **Běžná a havarijní údržba objektů ve správě OŘ Plzeň 2024-2026**

Typ žádosti: **Požadavek**

Číslo dílčí smlouvy zhotovitele: **0352/2024/SPS**

Číslo dílčí smlouvy objednatele: **24_654200773**

Číslo jednací: **22568/2024-SŽ-OŘ PLZ-SPS**

Odůvodnění dodatku: Opožděná dodávka kotlů.

Objednatel:

Správa železnic
státní organizace
Praha 1
Nové Město
Dlážděná 1003/7
PSČ 110 00

IČ: 709 94 234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

EPLcond a.s.
Purkyňova 2873/19a
301 00 Plzeň

IČ: 263 46 575
DIČ: CZ26346575

čís. rámcové dohody: OS 230014/1 - 23 500 259 0

čís. rámcové dohody: E654-S-5424/2023

Text dílčí smlouvy:

Hořice na Šumavě 141 - výpravní budova (+KP,S) - Oprava topné soustavy

Objednáváme u vás dílo za **430 104,37 Kč**

Termín zahájení: po nabytí účinnosti

Termín dokončení: **30.09.2024**

Nabídka č.: **0352/24/235002590**

Přílohou této smlouvy je položkový soupis prací.

Způsob platby: **převodem**

DPH bude vyčísleno dle aktuální sazby.

Cena celkem bez DPH: 430 104,37 Kč

Za objednatele:

Datum: 28.08.2024

Podpis: Ing. Brašnička Jaroslav

Za zhotovitele:

Datum: 28.08.2024

Podpis: František Zdvořáček