

Dodatek ke smlouvě o dílo č.10/Ži/2024

VII.Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	601 917,14	Kč
DPH 21 %	126 402,60	Kč
Cena celkem včetně DPH	728 319,74	Kč

Viz. příloha


V Ostravě dne

V Šenově dne 29.7.2024

Základní škola Šenov,
Radniční náměstí 1040,
příspěvková organizace
telefon: 596 887 025 -4

za objednatele

Avatar group s.r.o.
U Kapličky 63/8, Muglinov
712 00 Ostrava
IČ: 020 55 759 [3]
za zhotovitele



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy tělocvičny

KSO:

Místo: ZŠ Šenov

CC-CZ:

Datum: 29.07.2024

Zadavatel:

ZŠ Šenov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Avatar group s.r.o.

IČ:

02055759

DIČ:

CZ02055759

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel: Avatar group s.r.o.

Aleš Zajíček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

601 917,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	601 917,14	21,00%	126 402,60
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

728 319,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Základní škola Šenov,
Radniční náměstí 1040,
příspěvková organizace
telefon: 596 387 025

-4-

Avatar group s.r.o.
U Kapličky 63/8, Muglinov
712 00 Ostrava
IČ: 020 55 759

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy tělocvičny

Místo:
Zadavatel: ZŠ Šenov
Zhotovitel: Avatar group s.r.o.

Datum: 29.07.2024
Projektant:
Zpracovatel: Aleš Zajiček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		601 917,14
HSV - Práce a dodávky HSV		109 298,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		84 483,00
997 - Přesun sutě		22 222,68
998 - Přesun hmot		2 592,60
PSV - Práce a dodávky PSV		492 618,86
775 - Podlahy skládané		189 924,94
777 - Podlahy lité		284 963,92
783 - Dokončovací práce - nátěry		17 730,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy tělocvičny

Místo: ZŠ Šenov
Zadavatel: Avatar group s.r.o.
Zhotovitel:

Datum: 29.07.2024
Projektant:
Zpracovatel: Aleš Zajíček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 601 917,14

D HSV Práce a dodávky HSV 109 298,28

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 84 483,00

29	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	165,500	166,00	27 473,00
30	K	95290131R001.vlastní	D+M ochranných sítí původních	ks	0,000	500,00	0,00
31	K	95290131R002.vlastní	D+M žebřin původních	ks	0,000	750,00	0,00
32	K	95290131R003.vlastní	D+M žebříků původních	ks	0,000	1 400,00	0,00
33	K	95290131R004.vlastní	D+M hrazdy původní	ks	0,000	750,00	0,00
34	K	95290131R005.vlastní	D+M krytů topení a obložení původní	m2	34,800	800,00	27 840,00
35	K	95290131R006.vlastní	D+M laviček	ks	0,000	0,00	0,00
37	K	95290131R007.vlastní	D+M vybavení x	ks	0,000	0,00	0,00
38	K	95290131R008.vlastní	D+M vybavení y	ks	0,000	0,00	0,00
39	K	95290131R009.vlastní	D+M vybavení z	ks	0,000	0,00	0,00
23	K	96607111R001.vlastní	Demontáž stávajících žebřin	ks	5,000	900,00	4 500,00
24	K	96607111R002.vlastní	Demontáž stávající hrazdy	ks	1,000	750,00	750,00
25	K	96607111R003.vlastní	Demontáž stávajících kruhů	ks	0,000	100,00	0,00
26	K	96607111R004.vlastní	Demontáž stávajících ochranných sítí	ks	0,000	2 800,00	0,00
27	K	96607111R005.vlastní	Demontáž stávajících krytů topení	m2	34,800	400,00	13 920,00
28	K	96607111R006.vlastní	Přemístění vybavení telocvičny z nářadovny a tělocvičny	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

D 997 Přesun sutě 22 222,68

13	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m	t	6,620	908,00	6 010,96
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,620	296,00	1 959,52
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,620	12,90	85,40
VV		0,02*25			0,500		
16	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	6,620	2 140,00	14 166,80

D 998 Přesun hmot 2 592,60

36	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	5,800	447,00	2 592,60
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 492 618,86

D 775 Podlahy skládané 189 924,94

8	K	775111112	Broušení betonového podkladu skládaných podlah	m2	165,500	35,00	5 792,50
VV		"výkaz výměr"1			1,000		
9	K	775111115	Broušení podkladu skládaných podlah před litím stěrky	m2	165,500	25,00	4 137,50
2	K	775111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu skládaných podlah broušením	m2	165,500	65,00	10 757,50
VV		"výkaz výměr"1			1,000		
3	K	775111117	Broušení stávajícího podkladu skládaných podlah diamantovým kotoučem odhad 50% plochy	m2	165,500	235,00	38 892,50
VV		"výkaz výměr"1			1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	775141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	165,500	685,00	113 367,50
	VV		"výkaz výměr"1		1,000		
1	K	775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými do suti	m2	165,500	85,00	14 067,50
	VV		"výkaz výměr"1		1,000		
12	K	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy skládané v objektech v přes 6 do 12 m	%	4 409,000	0,66	2 909,94
D	777		Podlahy lité				284 963,92
17	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	165,500	7,00	1 158,50
	VV		"výkaz výměr"1		1,000		
18	K	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	165,500	25,00	4 137,50
	VV		"výkaz výměr"1		1,000		
19	K	777131113	Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad	m2	165,500	150,00	24 825,00
	VV		"výkaz výměr"1		1,000		
20	K	777521105	Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2	165,500	1 530,00	253 215,00
	VV		"výkaz výměr"1		1,000		
21	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 907,000	0,56	1 627,92
D	783		Dokončovací práce - nátěry				17 730,00
22	K	783997163	Příplatek k cenám krycího nátěru litých podlahy za vodorovné značení š přes 50 do 100 mm-lajnování	m	197,000	90,00	17 730,00
	VV		"výkaz výměr"1		1,000		