

# SMLOUVA O DÍLO

## 1. Smluvní strany:

**Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.**  
sídlo: Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
IČ: 09034773  
DIČ: CZ09034773  
zastoupené: Bc. Jiřím Šímou, DiS. – jednatel společnosti  
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jen objednatel)

**Zhotovitel:** **FINGEO s.r.o.**  
sídlo: Litomyšlská 1622, 56501 Choceň  
IČ: 04678982  
DIČ: CZ 04678982  
zastoupené: Mgr. Tomáš Novotný, jednatel společnosti  
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo, kterým se mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava vrtu RK-1A“ (dále jen Smlouva).

Na základě dohody smluvních stran se mění články:

## 3. Doba plnění:

3.1. Termín dokončení: do 30.8.2024

## 4. Cena díla a platební podmínky:

4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

Cena SOD bez DPH	45 000 Kč
Cena dodatek č. 1 bez DPH	42 000 Kč
<hr/>	
Cena celkem bez DPH	<b>87 000 Kč</b>
DPH 21 %	18 270 Kč
Cena celkem s DPH	<b>105 270 Kč</b>

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

Tento dodatek smlouvy o dílo bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.

Oddělenou přílohou tohoto dodatku je:

- Cenová nabídka víceprací ze dne 18. 7. 2024

V ..... dne 26.8.24

V Rychnově nad Kněžnou dne 7.8.24

.....  
Mgr. Tomáš Novotný  
Za Zhotovitele

.....  
Bc. Jiří Šíma, DiS.  
za Objednatele