


HARMONOGRAM

Oprava technologického vybavení kolektoru Mo-Ko K2, PÚ 1-3

		2023		2024		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Práce - popis /		číslo týdne v roce		č. týdne dle pořadí		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Předání a převzetí pracoviště																															
Zaměření tras, objednání materiálu																															
Průběžná demontáž nahrazených tras, prvků a zařízení																															
Průběžná montáž tras, kabelů, prvků a zařízení																															
Výměna a připojení rozvaděčů, demontáž původních rozvaděčů																															
Úprava kabelových rozvodů vlastního vybavení kolektoru, po předcházející stavební činnosti																															
Doplnění OCK, chybějících a rzí degradovaných částí																															
Připojení kompletních rozvodů provozního telefonu stavby K1 na nový systém provozního telefonu s možností vypnutí při "NPS" s umožněním likvidací starých rozvodů PT pro stavbu K1 na stavbě K2 v úsecích PÚ1-3 a demontáž na stavbě K2, v PÚ1-3.																															
Provedení protipožárních ucpávek																															
Zkoušky a revize zařízení																															
Závěrečný úklid																															
Předání a převzetí díla																															

Přerušení stavby při zadání prací z důvodu aktualizace PD viz zápis z KD č.1 (12.4.2024)


spol. s r.o.
Milánská 410, 109 00 Praha 10
IČ: 41691121