

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SPR-S197/2024-1
(ve smyslu § 2586 až § 2635 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

Č.j.: NTM-SB/5404/2024

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel: **Národní technické muzeum**
Sídlo: **Kostelní 1320/42, 170 00 Praha 7**
Jednající: **Ing. Marcelou Znamenáčkovou, vedoucím správcem budov**
Bankovní spojení: **[REDACTED]**
IČO: **00023299**
DIČ: **CZ00023299**
Osoba oprávněná jednat ve věcech plnění smlouvy a věcech technických:
[REDACTED]
(dále jen „objednatel“ nebo obecně „smluvní strana“)

a

2. Zhotovitel: **TECHNOLOGIE BUDOV s.r.o.**
Sídlo: **Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9**
Jednající: **Danielem Jeřábkem, jednatelem**
Bankovní spojení: **[REDACTED]**
IČO: **28442369**
DIČ: **CZ28442369**
Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 141792
Osoba oprávněná jednat ve věcech plnění smlouvy a věcech technických:
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ nebo obecně „smluvní strana“)

uzavírají tento **Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SPR-S197/2024 ze dne 26.7.2024**. Objednatel a zhotovitel se dohodli, s ohledem na nové skutečnosti zaznamenané v průběhu provádění prací, na nezbytnosti rozšíření předmětu díla spočívající v doplnění samostatného elektrického přívodu pro obsluhu provozních historických kolejových vozidel NTM, tj. na změně v čl. II. Předmět smlouvy, odst. 2), změně v čl. III. Cena díla, splatnost a způsob úhrady, odst. 1) a na změně v čl. IV. Termín plnění, odst.1).

Článek II.
Předmět dodatku č. 1

2.1.

V čl. II. odst. 2) se úvodní text o vymezení díla mění z původního znění:

2) Dílem se rozumí provedení úpravy elektroinstalace a rekonstrukce napájení přesuvny kolejových vozidel v areálu budoucího Muzea železnice a elektrotechniky (MŽE) Národního technického muzea (NTM) na Masarykově nádraží, včetně všech souvisejících dodávek, prací a činností tak, jak je specifikováno v zadávací dokumentaci, Příloze č. 2 této smlouvy (Výzva

objednatele uveřejněná v NEN dne 4.7.2024, systémové číslo: N006/24/V00020327), a na toto dílo poskytuje záruku po dobu 60 měsíců.

Nedílnou součástí této smlouvy, která je k této smlouvě pevně připojena, je cenová nabídka zhotovitele ze dne 15.7.2024, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy obsahující Krycí list nabídky (Příloha č. 1 a)) a položkovou nabídkovou cenu (oceněný výkaz výměr – Příloha č. 1 b)).

Na nové závazné znění:

2) Dílem se rozumí provedení úpravy elektroinstalace a rekonstrukce napájení přesuvny kolejových vozidel v areálu budoucího Muzea železnice a elektrotechniky (MŽE) Národního technického muzea (NTM) na Masarykově nádraží, včetně všech souvisejících dodávek, prací a činností tak, jak je specifikováno v zadávací dokumentaci, Příloze č. 2 této smlouvy (Výzva objednatel uveřejněná v NEN dne 4.7.2024, systémové číslo: N006/24/V00020327), a na toto dílo poskytuje záruku po dobu 60 měsíců.

Nedílnou součástí této smlouvy, která je k této smlouvě pevně připojena, je cenová nabídka zhotovitele ze dne 15.7.2024, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy obsahující Krycí list nabídky (Příloha č. 1 a)) a položkovou nabídkovou cenu (oceněný výkaz výměr – Příloha č. 1 b)).

Dílem se dále také rozumí provedení elektromontážních prací tak, jak bylo vzájemně odsouhlaseno Změnovým listem č. 1 dne 19.8.2024, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1 této smlouvy a na toto dílo poskytuje záruku po dobu 60 měsíců od jeho převzetí zadavatelem. Vícepráce (dodatečné stavební práce) dané uvedeným změnovým listem budou provedeny dle ujednání této smlouvy ve znění Dodatku č. 1.

2.2.

V čl. III. Cena díla, splatnost a způsob úhrady se odst. 1) mění z původního znění:

1) Celková cena za provedení díla dle článku II. odst. 2) této Smlouvy činí 637 824,88 Kč včetně DPH (slovy: šestsettřicetšestmístisícšestdvacetčtyři korun českých osmdesátosm haléřů). **Cena bez DPH činí 527 128,00 Kč**, DPH ve výši 21 % činí 110 696,88 Kč. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu), která tvoří přílohu č. 1b) této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti.

Na nové závazné znění:

1) Celková cena za provedení díla dle článku II. odst. 2) této Smlouvy činí 659 747,94 Kč včetně DPH (slovy: šestsetpadesátdevětisícšestmsetčtyřicetšedm korun českých devadesátčtyři haléřů). **Cena bez DPH činí 545 246,23 Kč**, DPH ve výši 21 % činí 114 501,71 Kč. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu), která tvoří přílohu č. 1b) této smlouvy vč. nabídky změnové, která tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti.

Rekapitulace ceny:

Cena dle smlouvy bez DPH	527 128,00 Kč
Navýšení ceny dle změnového listu Dodatku č. 1 bez DPH	18 118,23 Kč
Nová cena díla celkem bez DPH	545 246,23 Kč

2.3.

V čl. IV. Termín plnění se odst. 1) mění z původního znění:

1) Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a protokolárně předá nejpozději **do 6.9.2024.**

Na nové závazné znění:

1) Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a protokolárně předá nejpozději **do 27.9.2024.**

Článek III. Závěrečná ustanovení

3.1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPR-S197/2024 ze dne 26.7.2024 nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1 včetně příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek.

3.2.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Jeho platnost končí splněním všech závazků obou stran. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 6 z. č. 340/2015 Sb. bude tento dodatek účinný nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.


3.3.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, po jeho podpisu obdrží každá smluvní strana elektronický stejnopis.

Přílohy:

1/ **Změnový list č. 1 ze dne 19.8.2024 - je pevně připojena**

V Praze dne (datum v podpisu)



objednatel
Národní technické muzeum
Ing. Marcela Znamenáčková
vedoucí správce budov

(podepsáno elektronicky)

V Praze dne (datum v podpisu)



zhotovitel
TECHNOLOGIE BUDOV s.r.o.
Daniel Jeřábek
jednatel

(podepsáno elektronicky)

ZMĚNOVÝ LIST

Elektroinstalace přesuvny kolejových vozidel, areál NTM Masarykovo nádraží			
reg.č.projektu:	134V144000001	číslo ZL:	
smlouva:	č. objednávky: 197/2024 ze dne 26.7.2024	č. 1	
objednatel:	Národní technické muzeum	19.08.2024	
zhotovitel:	TECHNOLOGIE BUDOV s.r.o.		
název ZL:	Změna/rozšíření předmětu plnění dle požadavku objednatele		
předmět změny:			
Předmětem této změny je rozšíření předmětu plnění díla o elektroinstalaci pro obsluhu historických kolejových vozidel ze sbírek NTM			
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):			
Změna/rozšíření předmětu plnění je dodatečným požadavkem objednatele, konkrétně sbírkovým útvarem Železničního muzea NTM. Dodatečný požadavek spočívá v doplnění samostatného elektrického přívodu pro obsluhu provozních historických kolejových vozidel, které budou v objektu Remíza v areálu budoucího Muzea železnice a elektroslužníky (MŽE) deponovány jako součást prezentace železničních sbírek NTM.			
zdůvodnění nepředvídanosti změny:			
Změna/rozšíření plyne z postupného restaurování vozidel a upřesnění konkrétních typů pro deponování v objektu Remíza.			
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	přiložen odpočet
		cena:	bez DPH 0,00 Kč 18 118,23
			21%DPH 0,00 Kč 3 804,83
			celkem 0,00 Kč 21 923,06
Celková navýšení ceny díla	18 118,23 Kč bez DPH,	21 923,06 Kč vč. 21% DPH.	
vliv na termín dokončení:	ANO	prodloužení termínu plnění do 27.9.2024	
jiné vlivy (na změnu PD spod.):	ANO	dokumentace skutečného provedení	
příloha:	Technická specifikace - cenová nabídka č. 28022024 (rozpočet) ze dne 19.8.2024		
za zhotovitele:			
Daniel Jeřábek objednatel	Datum 19.08.2024		
za objednatele:			
Ing. Marcela Znamenáčková vedoucí s: řevce budov	Datum 19.08.2024		



Cenová nabídka: 28022024

DODAVATEL

TECHNOLOGIE BUDOV s.r.o.

Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9
IČ: 28442369
DIČ: CZ28442369

ODBĚRATEL

Národní technické muzeum

Kostelní 1320/42, 170 00 Praha 7
IČ: 0073299

Banka:
Číslo účtu:
Variabil. symbol:

Způsob platby:

Datum nabídky:
Platnost nabídky:
Zpracoval:
Telefon:
Email:

Popis / Podmínka / Sdělení:

Nabídka zpracována na základě požadavku o rozšíření Smlouvy o dílo č. SPR-S197/2024 o dodávku elektroinstalace pro obsluhu historických sbírkových kolejových vozidel NTM.
Jednotlivé položky obsahují cenu materiálu + montáž.

Nr	Položka	Zboží / Služba popis	Množství	Jednotka	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem s DPH
1		ZASUVKA NAS, 32A 5P/400V IP44 101	1	ks	458,72 Kč	458,72 Kč	21%	555,05 Kč
2		Kabel CYKY-J 5x6 (CYKY 5Cx6)	10	m	135,24 Kč	1 352,36 Kč	21%	1 636,36 Kč
3		TRUBKA TUHA 25MM SV.SEDA 2M PT32025/2/5	5	m	65,17 Kč	325,84 Kč	21%	394,27 Kč
4		PRÍCHYTKA CL 25 HG PVC SVĚTLÉ SEDA	20	ks	14,74 Kč	294,80 Kč	21%	356,71 Kč
5		SPOJKA TRUBKY 40MM TMAVE SEDA 0240 LB	40	ks	33,64 Kč	1 345,60 Kč	21%	1 628,18 Kč
6		TRUBKA MONOFLEX SV.SEDA 1440 K25 /25M/	1	m	70,78 Kč	70,78 Kč	21%	85,65 Kč
7		Přepínač 1-0-2, 63A, 4.pól, červený, DIN lišta	1	ks	3 161,69 Kč	3 161,69 Kč	21%	3 825,64 Kč
8		Jistič s proud. chráničem AMPARO 6 kA, 3+N	1	ks	1 840,55 Kč	1 840,55 Kč	21%	2 227,06 Kč
9		Rozvodnice nástěnná, 1x 18 modulů, dveře piné	1	ks	1 413,77 Kč	1 413,77 Kč	21%	1 710,66 Kč
10		SVORKOVNICE NA DIN 654.015/PE	1	ks	343,03 Kč	343,03 Kč	21%	415,07 Kč
11		KABEL CYKY-J 4x16	3	m	509,51 Kč	1 528,52 Kč	21%	1 849,51 Kč
12		HMOZDINKA UNIV. 5 VRUITEM TXPA-S 8X40	40	ks	12,06 Kč	482,56 Kč	21%	583,90 Kč
13		Elektro Revize	1	komplet	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	21%	2 420,00 Kč
14		Dokumentace	1	komplet	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	21%	3 630,00 Kč
15		Doprava	1	komplet	500,00 Kč	500,00 Kč	21%	605,00 Kč

Záruka: V souladu s SoD

Cena celkem bez DPH	18 118,23 Kč
DPH 15%	
DPH 21%	3 804,83 Kč
Cena celkem s DPH	21 923,06 Kč

Razítko a podpis:

za poskytovatele
Daniel Jelábek
Jednatel