

KALKULACE PROJEKČNÍCH VÍCEPRACÍ

název akce: „Lokalita Berlín 2 Frýdek-Místek, napojení splaškové kanalizace“
stupeň: DSP, IČ, PDPS
objednatel: Statutární město Frýdek-Místek
zhotovitel: DOPRAPLAN s. r.o.
datum: 7.8.2024
vypracoval: ■■■■■■■■■■

Popis a zdůvodnění prací	Cena
Změny v PD vyvolané úpravami pro investora objektu Alzheimer centra, konkrétně řešení nápojovacích bodů pro objekt AC na projektovanou infrastrukturu, úpravy chodníků a komunikací v návaznosti na urbanistickou studii Alzheimer centra	64 200,00 Kč
Změny v PD vyvolané začleněním nového investora, a to objektu LDN, konkrétně řešení nápojovacích bodů pro objekt LDN na projektovanou infrastrukturu, úpravy chodníků a komunikací v návaznosti na urbanistickou studii LDN	31 000,00 Kč
Změny v PD vyvolané novým umístěním nového objektu Domovinky, řešení napojovacích bodů pro objekt Domovinky	29 700,00 Kč
Změny v PD vyvolané soukromým investorem Adamcovi – Vlčkovi, konkrétně řešení nápojovacích bodů pro budoucí výstavbu, řešení sjezdu na pozemek pro budoucí výstavbu	39 300,00 Kč
Několikanásobné změny v PD začleněním předávací stanice společnosti Distep, a.s. do dané oblasti, několikáté změny v PD vyvolané řešením hledání optimálních tras horkovodu v dané oblasti včetně umístění nových chrániček do komunikací	51 700,00 Kč
Změny v PD vyvolané začleněním přívodu horkovodu společnosti Veolia, a.s. do dané oblasti.	4 000,00 Kč
Koordinace potřeb všech investorů v dané oblasti	15 400,00 Kč
Cena dodatečných projekčních prací (bez DPH)	235 300,00 Kč
DPH 21%	49 413,00 Kč
Celková cena dodatečných projekčních prací (vč. DPH)	284 713,00 Kč

Ing. Dagmar Klajmonová
jednatel společnosti

