

Dodatek č. 1

č. j. KRPJ-33797-15/ČJ-2024-1600VZ


SMLOUVY O DÍLO

č. j. KRPJ-33797-13/ČJ-2024-1600VZ

I.

1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava
zastoupená: brig. gen. Mgr. Milošem Trojánkem
ředitelem krajského ředitelství
IČO: 72052147
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 27033881/0710
Pověřený pracovník:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

2. Zhotovitel:

MK PROJEKTStav s.r.o.
se sídlem: Komárovská 666/3, 617 00 Brno - Komárov
zastoupená: Milošem Kryštofem, jednatelem společnosti
IČO: 04508343
DIČ: CZ04508343
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 222795443/0600
pověřený pracovník
zhotovitele:
kontakty:



Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 100336.

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

II.

Dne 29. 4. 2024 byla uzavřena Smlouva o dílo č. j. KRPJ-33797-13/ČJ-2024-1600VZ, jejímž předmětem je realizace venkovního multifunkčního sportovního hřiště a stavebního rozdělení lobby baru a restaurace celoprosklenými posuvnými dveřmi v Účelovém zařízení Mánes, Svratka.

III.

Na základě nepředvídatelných objektivních skutečností spočívajících v nepříznivých klimatických podmínkách, při kterých nebylo možno dodržet technologické postupy, došlo k přerušení stavebních prací.

Smluvní strany se vzájemně deklarují záměr naplnit účel a předmět smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku.

Obě smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na posunutí termínu dokončení stavebních prací, a to nejpozději do 7. 10. 2024.

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 29. 4. 2024 č. j. KRPJ-33797-13/ČJ-2024-1600VZ, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určité a srozumitelně.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
5. Dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

Za objednatele

V Brně dne dle data
elektronického podpisu

Za zhotovitele



brig. gen. Mgr. Miloš Trojáněk
ředitel krajského ředitelství
podepsáno elektronicky

Miloš Kryštof
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky