

Dodatek č.2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení

Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení

Název zakázky: „Rekonstrukce přejezdu P4410 v km 1,458 trati Třemešná ve Slezsku (mimo) – Osoblaha (včetně)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1509/2021

čj. D2: 8818/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

Sub. ISPROFIN / ISPROFOND: 5813520068 / 3273214901

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 6088

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Martinem Chrastilem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **21 072 208**

uzavřely tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o Dílo takto :

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. V návaznosti na změny stavebního práva a obsahových změn dokumentace, předkládané pro řízení o povolení záměru, nelze pokračovat ve zpracování dokumentace v původním rozsahu Smlouvy o Dílo a smluvní strany se dohodly na ukončení Smlouvy o Dílo, kdy plnění 3.a 4. Dílčí etapy již nebude realizováno.
2. V čl. 2 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY se v návaznosti na shora uvedené skutečnosti v bodě 3.3. snižuje cena Díla o cenu méněprací (nerealizované DUR) ve výši 916 800,- Kč bez DPH a bod 3.3. nově zní:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **310 000,- Kč**

slovy: **třistadesettisíc korun českých**

3. V Příloze č. 4 – Rozpis ceny Díla se
 - snižuje Cena Díla o cenu méněprací dle tohoto Dodatku
 - vypouští se část B) Cena za zpracování DUR
 - v části „Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:“ se vypouští řádky 3.Dílčí etapa a 4.Dílčí etapa a vkládá se nový řádek – „doplatek ceny ZP“
 - v části „Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla“ se vypouští řádky 3.Dílčí etapa a 4. Dílčí etapa a vkládá se nový řádek „Doplatek ceny ZP ke dni ukončení Smlouvy“.

Znění Přílohy č.4 Smlouvy dle Dodatku č.2 je přílohou tohoto Dodatku.

4. V Příloze č.5 – Harmonogram plnění se vypouští 3. Dílčí plnění a 4. Dílčí plnění a vkládá se nový text :

„Ukončení Smlouvy ke dni nabytí účinnosti Dodatku č.2 - fakturace doplatku ceny za zpracování ZP ve výši 40 980,- Kč bez DPH“

Znění Přílohy č.5 Smlouvy dle Dodatku č.2 je přílohou tohoto Dodatku.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): **Rozpis Ceny Díla**

Příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění**

V Olomouci 29.8.2024

V Praze 22.8.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Martin Chrastil
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

23.8.2024

.....
Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

PŘÍLOHA Č.1 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování ZP:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
310 000,- Kč	65 100,- Kč	375 100,-Kč

z toho:

A) Cena za zpracování ZP:

310 000,- Kč	65 100,- Kč	375 100,-Kč
--------------	-------------	-------------

Cenová kalkulace je součástí Nabídky.

Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:

Specifikace položky, část Ceny Díla k fakturaci v %	Část ceny díla k fakturaci v %
1. Dílčí etapa	10 %
2. Dílčí etapa	5 %
2a. Dílčí etapa:	100 000,- Kč bez DPH
Doplatek ceny ZP	40 980,- Kč bez DPH

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	112 680,00 Kč (1. dílčí fakturace)	136 342,80 Kč
2. Dílčí etapa	56 340,00 Kč (2. dílčí fakturace)	68 171,40 Kč
2a. Dílčí etapa	100 000,00 Kč (2a. dílčí fakturace)	121 000,00 Kč
Doplatek ceny ZP ke dni ukončení Smlouvy	40 980,- Kč (doplatek ceny ZP)	49 585,80 Kč
Celkem:	310 000,- Kč	375 100,- Kč

PŘÍLOHA Č.2 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – odevzdání **ZP k připomínkám**

- bude dokončeno a předáno **do 3 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno** bude 10 % ceny díla za zpracování Záměru projektu a DUR

2. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – odevzdání **ZP se zpracovanými připomínkami**

- bude dokončeno a předáno **do 5 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno** bude 5 % ceny díla za zpracování Záměru projektu a DUR

2a. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – odevzdání ZP se zpracovanými připomínkami a novou cenovou úrovní CDDs v jednotné struktuře a formátu Správy železnic, státní organizace.

- bude dokončeno a předáno do 3 měsíců od účinnosti Dodatku č.1

3. Ukončení Smlouvy ke dni nabytí účinnosti Dodatku č.2 - fakturace doplatku ceny za zpracování ZP ve výši 40 980,- Kč bez DPH