

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo
uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy dle zhotovitele: 3936/20/0

I. Smluvní strany

Zhotovitel: Společnost „KUNST a KVIS – Rekonstrukce dešťové zdrže
ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV“

Správce společnosti: KUNST, spol. s r.o.
Palackého 1906, 753 01 Hranice

IČO: 19010591

DIČ: CZ19010591

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti

Bankovní spojení: ██████████ KB, a.s., pobočka Hranice

Telefon, e-mail: ██████████

Společník: KVIS Pardubice a.s.
Rosice 151, 533 33 Pardubice

IČO: 46506934

DIČ: CZ46506934

Zastoupen: Ing. Pavlem Jeništou, předsedou představenstva

dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: Město Polička
Palackého nám. 160, 572 01 Polička

IČO: 00277177

DIČ: CZ00277177

Bankovní spojení: ██████████ Česká spořitelna, a.s., pobočka Polička

Zastoupený: Jaroslavem Martinů, starostou města

dále jen objednatel – na straně druhé

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následující změně smlouvy o dílo (dále též SoD) uzavřené dne 22.10.2021, ve znění dodatku č. 1 k SoD z 21.9.2022, dodatku č. 2 k SoD z 29.11.2022, dodatku č. 3 k SoD z 22.9.2023, dodatku č. 4 k SoD z 30.11.2023 na realizaci zakázky **Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV**.

II.

Předmět dodatku

II.1. Předmětem dodatku k SoD je následující změna části čl. IV.1 SoD:

Původní znění:

Zkušební provoz: fyzicky trvající 365 kalendářních dnů ode dne vydání povolení užívání stavby ke zkušebnímu provozu do kolaudace stavby (uvedení do trvalého užívání)

Znění dle dodatku k SoD č. 4:

Zkušební provoz: potrvá ode dne vydání povolení užívání stavby ke zkušebnímu provozu do 31.8.2024

Nové znění:

Zkušební provoz: potrvá ode dne vydání povolení užívání stavby ke zkušebnímu provozu do 31.12.2024

III. Závěrečná ustanovení

III.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku ke smlouvě.

III.2. Ostatní ujednání SoD uzavřené dne 22.10.2021 zůstávají beze změny.

III.3. Tento dodatek k SoD nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

III.4. Tento dodatek k SoD je sepsán a podepsán elektronicky.

III.5. O uzavření tohoto dodatku k SoD rozhodla Rada města Poličky dne 26. 8. 2024 usnesením č. 344.

V Hranicích

V Poličce

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.
Jednatel sdružení (správce společnosti)

Jaroslav Martinů
starosta města Poličky