

DODATEK č. 12 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Velim – Poříčany, BC“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjhm

číslo smlouvy: E618-S-1112/2020

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 312 0002

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Vedoucí společník společnosti: SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka C 17888

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

Společník společnosti: S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1383

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „**Společnost Velim - Poříčany**“ za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., zastoupená Mgr. Viliamem Perknovským a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 06. 01. 2020.

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3

číslo smlouvy: **S20-059-0001**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31. 3. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Velim – Poříčany, BC“ ve znění jejich dodatků č. 1-11, s účinností Smlouvy ke dni 7. 4. 2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 3 829 960 282,11 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činí 3 852 708 555,43 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí 3 942 217 349,23 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí 3 960 702 559,68 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činí 3 965 874 111,02 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činí 4 042 397 603,67 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činí 4 114 242 912,77 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činí 4 166 178 101,65 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 8 činí 4 166 178 101,65 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 9 činí 4 184 697 731,52 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 10 činí 4 409 646 073,52 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 11 činí 4 471 377 837,77 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 12 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní Cena Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **62 296 605,75 Kč bez DPH.**

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 20, č. 21, č. 38, č. 51, č. 58, č. 69 a č. 70. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **1,63 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 69 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 69 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) _____

Práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dodatku č. 12 Smlouvy celkem, bez DPH

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 20, č. 21, č. 38 a č. 70 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 20 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) _____

Vícepráce dle ZL č. 21 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) _____

Méněpráce dle ZL č. 21 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) _____

Vícepráce dle ZL č. 38 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) _____

Méněpráce dle ZL č. 38 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) _____

Vícepráce dle ZL č. 70 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) _____

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dodatku č. 12 Smlouvy celkem, bez DPH

c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 51 a č. 58 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 51 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) _____

Vícepráce dle ZL č. 58 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) _____

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku č. 12 Smlouvy celkem, bez DPH

d) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 20 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 20 (práce dle § 100 odst. 1 ZZVZ) ████████████████████

Práce dle § 100 odst. 1 ZZVZ dle Dodatku č. 12 Smlouvy celkem, bez DPH ████████████████████

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 12:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	3 829 960 282,11 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 11, bez DPH činila	4 471 377 837,77 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 12. bez DPH	+ 62 296 605,75 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 12 Smlouvy bez DPH činí	4 533 674 443,52 Kč

2) Článek 22 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo

- ruší se v článku 22. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 11 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

22. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele
- Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby Uvede se pouze v případě, pokud zálohu lze poskytovat v souladu s Pod-článkem 14.2 Smluvních podmínek.
- Příloha č. 8 Smluvní cena Díla – *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 12*

3) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla



Smluvní strany se dohodly na úpravě nové Přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla. Ruší se znění Přílohy č. 8 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 11 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 12, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 12 (současně Přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy): Smluvní cena Díla

Za objednatele:



V Praze

 
28.08.2024 12:51
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

 
 Datum: 2024.08.13
17:12:34 +02'00'

.....
Mgr. Viliam Perknovský
Jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

 Digitálně podepsal

 Datum: 2024.08.15
09:47:34 +02'00'

.....
Ing. Pavel Pechač
Jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Digitální podpis:
20.08.2024 13:22:54

Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
Subterra a.s.

Digitální podpis:
21.08.2024 08:48:54

Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
Subterra a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č.8 SMLOUVY)

Smluvní cena Díla

stavba: Velim - Poříčany, BC		Cena celkem	Cena stavby po D11	ZL č 20		ZL č 21		Dodatek č 12		Cena stavby po D12
					vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce
		3 879 960 282,11	4 471 377 837,78					63 808 249,76	-1 511 644,01	4 533 674 443,53
D.1.1	Železniční zabezpečovací zařízení									
PS 00-01-01	CDP Praha, opravy/DOZ									
PS 11-01-11	ZST Velim, oprava SZ									
PS 12-01-21	Velim - Pečky, TZZ									
PS 13-01-11	ZST Pečky, oprava SZ									
PS 14-01-21	Pečky - Poříčany, TZZ									
PS 14-01-61	Pečky/Poříčany, oprava indikátoru horkoběžnosti v ev km 368,655									
PS 15-01-11	ZST Poříčany, oprava SZZ									
PS 16-01-21	Poříčany - Český Brod, TZZ									
PS 17-01-11	ZST Český Brod, oprava SZ									
D.1.2	Železniční sdělovací zařízení									
PS 10-02-31	Velim - Poříčany, oprava telefonních zapojovačů									
PS 10-02-51	Velim - Č. Brod, ochrana stávající kabelizace SZDC									
PS 10-02-52	Velim - Č. Brod, DOK a Tk									
PS 10-02-53	Velim - Č. Brod, ochrana stávající kabelizace ČD-Telematika a s									
PS 10-02-91	Velim - Poříčany, oprava přenosového systému									
PS 10-02-92	Velim-Poříčany, oprava DCTS ZDC									
PS 11-02-11	ZST Velim, oprava místní kabelizace									
PS 11-02-21	ZST Velim, oprava rozhlasového zařízení									
PS 11-02-41	ZST Velim, copínání kam. zrovňovacího systému									
PS 11-02-71	ZST VELIM, INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ									
PS 12-02-21	Zast. Cerhenice, rozhlasové zařízení									
PS 12-02-41	Odb. Cerhenice, EZS									
PS 12-02-42	Odbočka Čáslav, kamerový systém									
PS 12-02-71	ZAST. CERHENICE, INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ									
PS 12-02-91	Odb. Čáslav, sdělovací zařízení									
PS 13-02-11	ZST Pečky, oprava místní kabelizace									
PS 13-02-41	TNS Pečky, NTS 22kV, kamerový systém									
PS 13-02-42	TNS Pečky, oprava EZS									
PS 14-02-21	Zast. Tálce, rozhlasové zařízení									
PS 14-02-41	Odb. Tálce, EZS									
PS 14-02-42	Odbočka Tálce, kamerový systém									
PS 14-02-71	ZAST. TÁLCE, INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ									
PS 14-02-91	Odb. Tálce, sdělovací zařízení									
PS 15-02-11	ZST Poříčany, místní kabelizace									
PS 15-02-21	ZST Poříčany, oprava rozhlasového zařízení									
PS 15-02-41	ZST Poříčany, EZS									
PS 15-02-42	ZST Poříčany, oprava kam. zrovňovacího systému									
PS 15-02-71	ZST POŘÍČANY, ÚPRAVA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO CESTUJÍCÍ									
PS 15-02-91	ZST Poříčany, sdělovací zařízení									
D.1.3	Silnoproudá technologie včetně DRT									
PS 00-03-11	FD Praha, doplnění DRT									
PS 12-03-11	Odb. Čáslav, DRT									
PS 12-03-51	Odb. Cerhenice, rozvodna 0,4kV, technologie									
PS 12-03-61	Odb. Cerhenice, TTS 6/0,4 kV, technologie									
PS 13-03-11	TNS Pečky, NTS 22kV, DRT									
PS 13-03-31	TNS Pečky, stanoviště transformátorů 110/23kV, technologie									
PS 13-03-32	TNS Pečky, stanoviště transformátorů 110/23kV, systém kontroly a řízení									
PS 13-03-33	TNS Pečky, NTS 22kV, technologie									
PS 14-03-11	Odb. Tálce, DRT									
PS 14-03-51	Odb. Tálce, TTS 22/0,4kV, technologie									
PS 14-03-61	Odb. Tálce, TTS 6/0,4 kV, technologie									
PS 15-03-11	ZST Poříčany, NTS 22kV, DRT									
PS 15-03-12	ZST Poříčany, zhlaví Kolín, TS 22/0,4kV, DRT									
PS 15-03-13	ZST Poříčany, zhlaví Praha, TS 22/0,4kV, DRT									
PS 15-03-51	ZST Poříčany, STS 22/0,4kV, technologie									
PS 15-03-52	ZST Poříčany, zhlaví Kolín, STS 22/0,4kV, technologie									
PS 15-03-53	ZST Poříčany, zhlaví Praha, STS 22/0,4kV, technologie									
PS 15-03-61	ZST Poříčany, STS 6/0,4kV, technologie									
D.1.4	Časitý výhled, technické výhledy									
PS 11-04-11	Velim - Poříčany, E-C, ZST Velim, výhledová nastupišťe									
D.2.1.01	Železniční spodek a svršek									
SO 10-14-01	Velim-Poříčany, vystrojení tratě									
SO 11-10-01	ZST Velim, železniční svršek									
SO 11-10-01.1	ZST Velim, železniční svršek									
SO 11-11-01	ZST Velim, železniční spodek									
SO 12-10-01	Velim-Pečky, železniční svršek									
SO 12-10-01.1	Velim-Pečky, železniční svršek									
SO 12-11-01	Velim-Pečky, železniční podzář									
SO 14-10-01	Pečky-Poříčany, železniční svršek									
SO 14-10-01.1	Pečky-Poříčany, železniční svršek									
SO 14-11-01	Pečky-Poříčany, železniční spodek									
SO 15-10-01	ZST Poříčany, železniční svršek									
SO 15-10-01.1	ZST Poříčany, železniční svršek									
SO 15-11-01	ZST Poříčany, železniční spodek									
D.2.1.02	Nastupišťe									
SO 11-12-01	ZST Velim, oprava nastupišťe									
SO 12-12-01	Zast. Cerhenice, nastupišťe									
SO 14-12-01	Zast. Tálce, nastupišťe									
SO 15-12-01	ZST Poříčany, nastupišťe									
SO 16-12-01	Zast. Kloubov, provozní nastupišťe									
D.2.1.03	Železniční přejezdy									
SO 12-13-01	Velim - Pečky, zrušení přejezdu v ev km 362,135, P4928									
SO 14-13-01	Pečky - Poříčany, přejezd v ev km 364,406, P4928									
SO 14-13-02	Pečky - Poříčany, přejezd v ev km 365,114, P4930									
SO 14-13-03	Pečky - Poříčany, přejezd v ev km 366,468, P4931									
SO 14-13-04	Pečky - Poříčany, přejezd v ev km 368,619, P4932									
D.2.1.04	Mosť, propustky a zdi									
SO 11-20-01	žel. most (podchod) v ev km 355,800									
SO 12-20-01	Velim-Pečky, žel. most (podchod) v ev km 359,175									
SO 12-20-03	Velim-Pečky, žel. most v ev km 362,088									
SO 12-26-01	Velim-Pečky, kablova lavka v km 362,088									
SO 15-20-03	ZST Poříčany, žel. most (podchod) v ev km 371,544									
SO 15-20-04	ZST Poříčany, žel. most v ev km 371,784									
SO 15-26-01	ZST Poříčany, demolice nav. lavky v ev km 370,559									

