


STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NB048

MMOPP00NB048

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 06.05.2024, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem
„ZŠ Šrámkova – elektroinstalace pavilonu A“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	████████████████████
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	████████████████████ primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	████████████████████ vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických:	████████████████████ vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy ████████████████████ referentka odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	DORMAT elektrotechnika s.r.o.
Sídlo:	Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ:	02343371
DIČ:	CZ02343371
Datová schránka:	HUE5SUE
E-mailová adresa:	████████████████████
Číslo účtu:	████████████████████
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
Zastoupen:	████████████████████ jednatel
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57706
Kontaktní osoby ve věcech smluvních:	████████████████████ jednatel
Kontaktní osoby ve věcech technických:	████████████████████ jednatel
dále jen „zhotovitel“	

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 06.05.2024 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „ZŠ Šrámkova – elektroinstalace pavilonu A“ (PID smlouvy: MMOPP00NBMZB) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem Smlouvy dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se rozšiřuje o stavební úpravy a rozvod silnoproudu v multimediální učebně;
- předmět díla se upravuje v rozsahu rozvodů slaboproudé elektroinstalace;
- předmět díla se upravuje v rozsahu osazení revizních dvířek v SDK podhledech.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	11.449.487,89 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 339.770,00 Kč
- nová celková cena díla	11.109.717,89 Kč
- DPH 21 %	2.333.040,76 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	13.442.758,65 Kč

(slovy: třináct miliónů čtyři sta čtyřicet dva tisíc sedm set padesát osm a 65/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 28.08.2024, č. usnesení 2618/52/RM/24

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce

registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne _____

 Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.29
12:49:32 +02'00'

Za objednatele




primátor

V Ostravě dne _____

 Digitálně podepsal 

Datum:
2024.08.28
17:21:21 +02'00'

Za zhotovitele



jednatel