

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ID č. 172475

uzavřené dne 8. 5. 2024 (ID č. 168593) § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a dle čl. 8, odst. 10 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 29. 6. 2021 č. 05/21 na akci

## „Dětský domov Rovečné – Rekonstrukce ÚT“

### I. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Kraj Vysočina</b>
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Pavel Novotný, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564602221, +420 564602121
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

<b>Zhotovitel:</b>	<b>TERMGAS s.r.o.</b>
se sídlem:	Na Březince 1150/9, Smíchov, 150 00 Praha 5
zastoupený:	Pavlem Hobzou, jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	Pavel Hobza
zástupce pro věci technické:	David Giertli, Jan Kocourek
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Lenka Klofáčová
tel./email:	+420736751019 / termgas@seznam.cz
IČO:	26007967
DIČ:	CZ26007967
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	2781200257/0100
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, C 183658

V případě změny údajů uvedených v článku I této smlouvy, je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

### II. Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 5. 2024 ID č. 168593 (dále jen „Smlouva“) je změna předmětu díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto s odvoláním na odst. 2.6, 2.7 a 14.1 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

**1) Článek 4 - Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní:**

**4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:**

Cena díla celkem bez DPH činí:	5 851 208,23 Kč
DPH 12 %:	702 144,99 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	<b>6 553 353,22 Kč</b>

slovy: šest miliónů pět set padesát tři tisíc tři sta padesát tři korun českých a 22 haléřů

**Rekapitulace ceny:**

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 1:	
Cena díla celkem bez DPH činí:	5 383 994,20 Kč
DPH 12 %:	646 079,30 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	<b>6 030 073,50 Kč</b>

vícepráce bez DPH	483 434,96 Kč
méněpráce bez DPH	-16 220,93 Kč

**III. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

Praha 5  
Za zhotovitele

Jihlava  
Za objednatele

.....  
Pavel Hobza  
jednatel

.....  
Mgr. Karel Janoušek  
člen rady kraje

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6/2024

Stavba: Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Místo: Rovečné č.p. 40

Datum: 26.08.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant: Filip Marek, Brněnská

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Filip Marek, Brněnská

326/34, Žďár nad Sázavou  
326/34, Žďár nad Sázavou

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		483 434,96	541 447,16
D01	Dodatek č. 1	483 434,96	541 447,16
VCP	Více práce	483 434,96	541 447,16
ZL č. 1	Vyrovnání podlahy v m. č. 213	3 213,00	3 598,56
ZL č. 2a	Vnitřní parapety	60 810,51	68 107,77
ZL č. 3	Montáž konzol pro litinové radiátory	18 849,00	21 110,88
ZL č. 4	Osazení nosníků I ve stropech	30 154,59	33 773,14
ZL č. 5a	Penetrace pod dlažby	4 383,81	4 909,87
ZL č. 6	Překotvení ÚT těles	23 874,00	26 738,88
ZL č. 7	Podlahářské práce nad rámec rozpočtu	13 349,05	14 950,94
ZL č. 8	Omítky - ředitelna	26 229,44	29 376,97
ZL č. 9	Truhlářské úpravy	5 150,50	5 768,56
ZL č. 10	Přemístění travers	12 309,11	13 786,20
ZL č. 11	Přemístění uzlu ÚT - kotelna	7 736,30	8 664,66
ZL č. 12	Elektroinstalace včetně zednického zapravení	189 667,12	212 427,17
ZL č. 12/01	Dotažení přívodu pro kuchyň	12 840,80	14 381,70
ZL č. 12/02	Přesun zvonku a dotažení k Wifi na 1.NP	18 423,10	20 633,87
ZL č. 12/03	Přesun datových rozvodů	124 734,34	139 702,46
ZL č. 12/04	Výměna rozvaděče - herna	13 685,00	15 327,20
ZL č. 12/05	Doplnění rozvaděče 2.NP	12 650,00	14 168,00
ZL č. 12/06	Doplnění osvětlení v tělocvičně	7 333,88	8 213,95
ZL č. 13	Garnyže	52 080,00	58 329,60
ZL č. 14	Sušáky obuvy	16 328,00	18 287,36
ZL č. 15	Oprava SDK po rozvodech ÚT	7 208,68	8 073,72
ZL č. 16	Opravy obkladů po rozvodech ÚT	12 091,85	13 542,87

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

VCP - Více práce

Úroveň 3:

**ZL č. 1 - Vyrovnání podlahy v m. č. 213**

Místo:

Rovečné č.p. 40

Datum:

26.08.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant:

Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**3 213,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

3 213,00

---

771 - Podlahy z dlaždic

3 213,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

VCP - Více práce

Úroveň 3:

**ZL č. 1 - Vyrovnání podlahy v m. č. 213**

Místo: Rovečné č.p. 40

Datum: 26.08.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**3 213,00**

D PSV Práce a dodávky PSV

3 213,00

D 771 Podlahy z dlaždic

3 213,00

1	K	771101101R000	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby a koberců	m2	2,500	16,10	40,25	SOD
	VV		m.č. 213					
	VV		2,5		2,500			
2	K	771121022	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah nového podkladu betonového	m2	2,500	49,10	122,75	CS ÚRS 2024 02
3	K	632453416	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro středně těžký provoz, tl. přes 25 do 30 mm	m2	2,500	1 170,00	2 925,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	2,500	50,00	125,00	SOD

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

VCP - Více práce

Úroveň 3:

**ZL č. 2a - Vnitřní parapety**

Místo:

Rovečné č.p. 40

Datum:

26.08.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant:

Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**60 810,51**

HSV - Práce a dodávky HSV

**60 810,51**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18 333,74

61 - Úprava povrchů vnitřní

28 032,53

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 359,80

99 - Staveništní přesun hmot

9 990,00

997 - Přesun sutě

1 094,44

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

VCP - Více práce

Úroveň 3:

**ZL č. 2a - Vnitřní parapety**

Místo: Rovečné č.p. 40

Datum: 26.08.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**60 810,51**

D HSV Práce a dodávky HSV

60 810,51

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18 333,74

1	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	18,850	223,00	4 203,55	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

VV 1,45\*13 18,850

2	K	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	17,707	798,00	14 130,19	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

VV 1,45\*1\*0,17 0,247  
 VV 1,45\*5\*0,27 1,958  
 VV 1,45\*14\*0,32 6,496  
 VV 1,45\*1\*0,37 0,537  
 VV 1,45\*6\*0,42 3,654  
 VV 1,45\*1\*0,47 0,682  
 VV 1,45\*5\*0,57 4,133  
 VV Součet 17,707

D 61 Úprava povrchů vnitřní

28 032,53

3	K	648991113RT5	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm	m	19,500	436,95	8 520,53	SOD
---	---	--------------	--	---	--------	--------	----------	-----

VV Rozpočet  
 VV 20\*1,5 30,000  
 VV Součet 30,000  
 VV Vícepráce  
 VV 13\*1,5 19,500

4	M	61140078	parapet plastový vnitřní š 200mm	m	1,500	225,00	337,50	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	----------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

VV 1,5\*1 1,500

5	M	61144403	parapet plastový vnitřní š 350mm	m	21,000	360,00	7 560,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	----------------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

VV 1,5\*14 21,000

6	M	61144404	parapet plastový vnitřní š 400mm	m	1,500	405,00	607,50	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	----------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

VV 1,5\*1 1,500

7	M	61144405	parapet plastový vnitřní š 500mm	m	10,500	527,00	5 533,50	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	----------------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

VV 1,5\*(6+1) 10,500

8	M	61140084	parapet plastový vnitřní š 600mm	m	7,500	644,00	4 830,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	----------------------------------	---	-------	--------	----------	----------------

VV 1,5\*5 7,500

9	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	13,000	49,50	643,50	
---	---	----------	--	------	--------	-------	--------	--

P Poznámka k položce:  
 VV odstín BUK 13 13,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 359,80

10	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	4,050	88,84	359,80	SOD
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	-----

VV Rozpočet

VV 1,35\*0,25\*21" parapety oken 2.NP 7,088

VV Součet 7,088

VV 1,35\*0,25\*(13-1) 4,050

11	K	978059541R001	Odstranění parapetních desek z teraca	kus	12,000	250,00	3 000,00	SOD
----	---	---------------	---------------------------------------	-----	--------	--------	----------	-----

VV Rozpočet

VV 21" parapety oken 2.NP 21,000

VV Součet 21,000

VV vícepráce

VV 13-1 12,000

D 99 Staveništní přesun hmot

9 990,00

12	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,998	5 000,00	9 990,00	SOD
----	---	--------------	---	---	-------	----------	----------	-----

VV 1,998 5 000,00

D 997 Přesun sutě 1 094,44

13	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	0,575	799,10	459,48	SOD
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----

14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,575	295,87	170,13	SOD
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,500	12,92	148,58	SOD
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	-----

VV 0,575\*20 \*Přepočtené koeficientem množství 11,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,575	550,00	316,25	SOD

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

VCP - Více práce

Úroveň 3:

**ZL č. 3 - Montáž konzol pro litinové radiátory**

Místo:

Rovečné č.p. 40

Datum:

26.08.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant:

Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**18 849,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

18 849,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 744,00

99 - Staveništní přesun hmot

105,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

VCP - Více práce

Úroveň 3:

**ZL č. 3 - Montáž konzol pro litinové radiátory**

Místo: Rovečné č.p. 40

Datum: 26.08.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**18 849,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

18 849,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 744,00

1	K	953941611	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím konzol, ve zdivu cihelném	kus	44,000	216,00	9 504,00	CS ÚRS 2024 02
2	M	M001	konzola pro litinové radiátory	kus	44,000	210,00	9 240,00	CN

D 99 Staveništní přesun hmot

105,00

3	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,021	5 000,00	105,00	SOD
---	---	--------------	---	---	-------	----------	--------	-----

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

VCP - Více práce

Úroveň 3:

**ZL č. 4 - Osazení nosníků I ve stropch**

Místo:

Rovečné č.p. 40

Datum:

26.08.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant:

Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**30 154,59**

4.11 - Vodorovné konstrukce

25 933,59

PSV - Práce a dodávky PSV

4 221,00

767 - Konstrukce zámečnické

4 221,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

VCP - Více práce

Úroveň 3:

**ZL č. 4 - Osazení nosníků I ve stropěch**

Místo: Rovečné č.p. 40

Datum: 26.08.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**30 154,59**

D		4.11	Vodorovné konstrukce			25 933,59		
2	K	413941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 14 - 22	t	0,557	11 059,40	6 160,09	SOD
1	M	13010722	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200	t	0,557	35 500,00	19 773,50	SOD
VV			7*0,0265*3		0,557			
D		PSV	Práce a dodávky PSV			4 221,00		
D		767	Konstrukce zámečnické			4 221,00		
3	K	767991911	Ostatní opravy svařováním	m	12,600	335,00	4 221,00	CS ÚRS 2024 02
VV			7*6*0,3		12,600			

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT  
Objekt: D01 - Dodatek č. 1  
Soupis: VCP - Více práce  
Úroveň 3:

### ZL č. 5a - Penetrace pod dlažby

Místo: Rovečné č.p. 40  
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava  
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Datum: 26.08.2024  
Projektant: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou  
Zpracovatel: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>4 383,81</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	4 383,81
<hr/> 771 - Podlahy z dlaždic a obklady	<hr/> 4 383,81

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

VCP - Více práce

Úroveň 3:

**ZL č. 5a - Penetrace pod dlažby**

Místo: Rovečné č.p. 40

Datum: 26.08.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**4 383,81**

D PSV Práce a dodávky PSV

4 383,81

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady

4 383,81

1	K	77112101-R01	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu - montáž	m2	65,400	28,25	1 847,55	
	VV		m. č. 117 a 122					
	VV		35,6+29,8		65,400			
2	M	ECOPRIMGRIP10P	Penetrace Mapei Eco Prim Grip 10 kg ECOPRIMGRIP10P	kus	2,000	1 260,33	2 520,66	
	VV		m. č. 117 a 122					
	VV		(35,6+29,8)*0,3* kg celkem		19,620			
	VV		Součet		19,620			
	VV		2x 10 litrů balení					
	VV		2		2,000			
3	K	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,020	780,09	15,60	

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT  
Objekt: D01 - Dodatek č. 1  
Soupis: VCP - Více práce  
Úroveň 3: **ZL č. 6 - Překotvení ÚT těles**

Místo: Rovečné č.p. 40  
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava  
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Datum: 26.08.2024  
Projektant: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou  
Zpracovatel: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>23 874,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	23 874,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 874,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

VCP - Více práce

Úroveň 3:

**ZL č. 6 - Překotvení ÚT těles**

Místo: Rovečné č.p. 40

Datum: 26.08.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**23 874,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

23 874,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 874,00

1	K	K001	Překotvení ÚT těles na chemickou kotvu	kus	138,000	173,00	23 874,00	CN
---	---	------	--	-----	---------	--------	-----------	----

*Poznámka k položce:*

*materiál:*

*- chemická kotva v kartuši cena bez DPH 264 Kč. Jedna kartuš pro 3 ks konzol.*

*- montáž bez DPH 1 kus/ 85 Kč*

VV

69\*2

138,000

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

VCP - Více práce

Úroveň 3:

**ZL č. 7 - Podlahářské práce nad rámec rozpočtu**

Místo:

Rovečné č.p. 40

Datum:

26.08.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant:

Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**13 349,05**

776 - Podlahy povlakové

**13 349,05**

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

VCP - Více práce

Úroveň 3:

**ZL č. 7 - Podlahářské práce nad rámec rozpočtu**

Místo: Rovečné č.p. 40

Datum: 26.08.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**13 349,05**

D		776	Podlahy povlakové	13 349,05				
1	K	K002	Oprava podkladu u zdi	hod	5,000	550,00	2 750,00	CN
	vv		m.č . 201 - 208					
	vv		5		5,000			
2	M	M003	opravná hmota Planipatch Xtra	kg	25,000	48,95	1 223,75	CN
3	K	K004	Přebroušení podkladu a vysátí	m2	153,000	38,50	5 890,50	CN
	vv		m.č . 201 - 208					
	vv		153		153,000			
4	K	K005	Štěrkování vč. stěrky v. 20mm	m2	2,000	972,40	1 944,80	CN
	vv		m. č. 203					
	vv		2		2,000			
5	K	K006	Přesun hmot, doprava	komple t	1,000	1 540,00	1 540,00	CN

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

VCP - Více práce

Úroveň 3:

**ZL č. 8 - Omítky - ředitelna**

Místo:

Rovečné č.p. 40

Datum:

26.08.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant:

Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**26 229,44**

61 - Úprava povrchů vnitřní

19 048,76

99 - Staveništní přesun hmot

5 275,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 905,68

784 - Malby

1 905,68

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

VCP - Více práce

Úroveň 3:

**ZL č. 8 - Omítky - ředitelna**

Místo: Rovečné č.p. 40

Datum: 26.08.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**26 229,44**

D	61	Úprava povrchů vnitřní					19 048,76	
1	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	57,400	331,86	19 048,76	SOD

P  
*Poznámka k položce:  
použita směs: Omítka štuková Salith MHF P3 , spotřeba 2,7kg/m2/2mm  
položka včetně materiálu*

VV m.č. 116  
VV 3,3\*(2,7+2,7+6,3+6,3) 59,400  
VV -2 -2,000  
VV Součet 57,400

D	99	Staveništní přesun hmot					5 275,00	
2	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,055	5 000,00	5 275,00	SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 1 905,68

D	784	Malby					1 905,68	
3	K	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	57,400	33,20	1 905,68	SOD

VV m.č. 116  
VV 3,3\*(2,7+2,7+6,3+6,3) 59,400  
VV -2 -2,000  
VV Součet 57,400

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

VCP - Více práce

Úroveň 3:

**ZL č. 9 - Truhlářské úpravy**

Místo:

Rovečné č.p. 40

Datum:

26.08.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant:

Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**5 150,50**

766 - Konstrukce truhlářské

2 500,00

767 - Konstrukce zámečnické

2 650,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

VCP - Více práce

Úroveň 3:

**ZL č. 9 - Truhlářské úpravy**

Místo: Rovečné č.p. 40

Datum: 26.08.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**5 150,50**

D	766	Konstrukce truhlářské					2 500,00	
1	K	R0002	úprava stávajících dveřních křídel včetně vyvážení a zpětné montáže	kus	5,000	500,00	2 500,00	

P  
*Poznámka k položce:  
zakrácení stávajících dveří 1.NP po vydláždění chodby*

D	767	Konstrukce zámečnické					2 650,50	
2	K	781497132R01	D + M ochranné nerezové rohy nalepené 45x45mm dl=150 cm	kus	5,000	530,10	2 650,50	

P  
*Poznámka k položce:  
ochranný roh zdíva*

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT  
Objekt: D01 - Dodatek č. 1  
Soupis: VCP - Více práce  
Úroveň 3:  
**ZL č. 10 - Přemístění traverz**

Místo: Rovečné č.p. 40

Datum: 26.08.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**12 309,11**

4.11 - Vodorovné konstrukce

**12 309,11**

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

VCP - Více práce

Úroveň 3:

**ZL č. 10 - Přemístění traverz**

Místo: Rovečné č.p. 40

Datum: 26.08.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**12 309,11**

D	4.11	Vodorovné konstrukce					12 309,11	
1	K	413941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 14 - 22	t	1,113	11 059,40	12 309,11	SOD

VV nové výškové osazení na přání TDI - po již osazených dle PD

VV 7\*0,0265\*6 1,113

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

VCP - Více práce

Úroveň 3:

**ZL č. 11 - Přemístění uzlu ÚT - kotelna**

Místo:

Rovečné č.p. 40

Datum:

26.08.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant:

Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**7 736,30**

PSV - Práce a dodávky PSV

**7 736,30**

732 - Ústřední vytápění - strojovny

548,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

5 235,80

734 - Ústřední vytápění - armatury

1 952,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

VCP - Více práce

Úroveň 3:

**ZL č. 11 - Přemístění uzlu ÚT - kotelna**

Místo: Rovečné č.p. 40

Datum: 26.08.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou  
Zpracovatel: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**7 736,30**

D PSV Práce a dodávky PSV

7 736,30

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

548,00

1	K	732410920	Opravy čerpadel ručních zpětná montáž G 1	kus	1,000	316,00	316,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	732420811	Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 25	kus	1,000	232,00	232,00	CS ÚRS 2024 02

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

5 235,80

3	K	733223105	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5	m	4,500	873,00	3 928,50	CS ÚRS 2024 02
4	K	733224225	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 28/1,5	kus	4,000	273,00	1 092,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	733290801	Demontáž potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	2,000	52,30	104,60	CS ÚRS 2024 02
6	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	4,500	24,60	110,70	CS ÚRS 2024 02

D 734 Ústřední vytápění - armatury

1 952,50

8	K	734200812	Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 1/2 do G 1	kus	5,000	54,30	271,50	CS ÚRS 2024 02
9	K	734209115	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25)	kus	5,000	141,00	705,00	CS ÚRS 2024 02
10	K	734290812	Demontáž armatur směšovacích přivařovacích trojcestných s přímým průtokem DN 25	kus	1,000	346,00	346,00	CS ÚRS 2024 02
11	K	734290911	Opravy armatur závitových výměna těsnění u šroubení do G 1	kus	5,000	126,00	630,00	CS ÚRS 2024 02

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

VCP - Více práce

Úroveň 4:

**ZL č. 12/01 - Dotazení přívodu pro kuchyň**

Místo:

Rovečné č.p. 40

Datum:

26.08.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant:

Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**12 840,80**

7419 - Kabelové rozvody

9 795,30

HSV - Práce a dodávky HSV

3 045,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

930,00

99 - Staveništní přesun hmot

165,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 950,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

VCP - Více práce

Úroveň 4:

**ZL č. 12/01 - Dotazení přívodu pro kuchyň**

Místo: Rovečné č.p. 40

Datum: 26.08.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**12 840,80**

D		7419	Kabelové rozvody	9 795,30				
1	K	Pol1	Vyhledání napojných bodů,krabic	Kpl	1,000	4 600,00	4 600,00	
2	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	25,000	24,91	622,75	SOD
VV		15+10			25,000			
3	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	10,000	15,56	155,60	SOD
4	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	15,000	26,13	391,95	SOD
5	K	Pol4	Úprava, doplnění rozvaděče	Kpl	1,000	4 025,00	4 025,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV	3 045,50				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	930,00				
6	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,750	1 240,00	930,00	CS ÚRS 2024 02
VV		15*0,05			0,750			
D		99	Staveništní přesun hmot	165,00				
7	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,033	5 000,00	165,00	SOD
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 950,50				
8	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	25,000	78,02	1 950,50	SOD
P		Poznámka k položce: silnoproud + slaboproud						
VV		15+10			25,000			

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

VCP - Více práce

Úroveň 4:

**ZL č. 12/02 - Přesun zvonku a dotažení k Wifi na 1.NP**

Místo:

Rovečné č.p. 40

Datum:

26.08.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant:

Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**18 423,10**

7419 - Kabelové rozvody

9 366,90

HSV - Práce a dodávky HSV

9 056,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 720,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 681,20

99 - Staveništní přesun hmot

655,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

VCP - Více práce

Úroveň 4:

**ZL č. 12/02 - Přesun zvonku a dotažení k Wifi na 1.NP**

Místo: Rovečné č.p. 40

Datum: 26.08.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**18 423,10**

D		7419	Kabelové rozvody					9 366,90
1	K	Pol6	Vyhledání napojných bodů,krabic	Kpl	1,000	2 300,00	2 300,00	
2	K	Pol7	UTP cat. 6.	m	40,000	40,00	1 600,00	
3	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	20,000	24,91	498,20	SOD
4	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	20,000	15,56	311,20	SOD
5	K	Pol9	Znonek	ks	1,000	632,50	632,50	
6	K	Pol10	Uprava, doplnění rozvaděče	Kpl	1,000	4 025,00	4 025,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					9 056,20
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					3 720,00
7	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	3,000	1 240,00	3 720,00	CS ÚRS 2024 02
VV			(40+20)*0,05					3,000
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					4 681,20
8	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	60,000	78,02	4 681,20	SOD
P			Poznámka k položce: silnoproud + slaboproud					
VV			40+20					60,000
D		99	Staveništní přesun hmot					655,00
9	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,131	5 000,00	655,00	SOD

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

VCP - Více práce

Úroveň 4:

**ZL č. 12/03 - Přesun datových rozvodů**

Místo: Rovečné č.p. 40

Datum: 26.08.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**124 734,34**

7417 - Elektroinstalační materiál	70 369,20
HSV - Práce a dodávky HSV	54 365,14
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 390,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 916,90
99 - Staveništní přesun hmot	3 780,00
997 - Přesun sutě	2 278,24

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

VCP - Více práce

Úroveň 4:

**ZL č. 12/03 - Přesun datových rozvodů**

Místo: Rovečné č.p. 40

Datum: 26.08.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**124 734,34**

D		7417	Elektroinstalační materiál			70 369,20		
1	K	741110012	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm	m	40,000	48,61	1 944,40	SOD
2	M	34571073R001	trubka elektroinstalační pevná z PVC (EN) 4025	m	40,000	48,37	1 934,80	SOD
3	K	Pol6	Vyhledání nápojních bodů,krabic	Kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
4	K	Pol7	UTP cat. 6.	m	305,000	40,00	12 200,00	
5	K	Pol12	Darový rozvaděč závěsný	m	1,000	14 590,00	14 590,00	
6	K	Pol13	Komponenty pro rozvaděč, peach panel,police..	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
7	K	Pol15	Prostupy přes pilíře	ks	7,000	600,00	4 200,00	
8	K	Pol16	Montáž a přepojení	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	

P

Poznámka k položce:  
Montáž  
Revize  
Diety

D HSV Práce a dodávky HSV 54 365,14

D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			21 390,00		
9	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	17,250	1 240,00	21 390,00	CS ÚRS 2024 02
VV					17,250			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 916,90

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			26 916,90		
10	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	345,000	78,02	26 916,90	SOD
P								
VV					345,000			

Poznámka k položce:  
silnoproud + slaboproud  
305+40

D 99 Staveništní přesun hmot 3 780,00

D		99	Staveništní přesun hmot			3 780,00		
11	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,756	5 000,00	3 780,00	SOD

D 997 Přesun sutě 2 278,24

D		997	Přesun sutě			2 278,24		
12	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	0,690	657,52	453,69	SOD
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,690	295,87	204,15	SOD
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,800	12,92	178,30	SOD
VV					0,69*20 'Přepočtené koeficientem množství		13,800	
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,690	2 090,00	1 442,10	SOD

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

VCP - Více práce

Úroveň 4:

**ZL č. 12/04 - Výměna rozvaděče - herna**

Místo:

Rovečné č.p. 40

Datum:

26.08.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant:

Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**13 685,00**

D1 - Výměna rozvaděče herna

**13 685,00**

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

VCP - Více práce

Úroveň 4:

**ZL č. 12/04 - Výměna rozvaděče - herna**

Místo: Rovečné č.p. 40

Datum: 26.08.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**13 685,00**

D		D1	Výměna rozvaděče herna	13 685,00				
1	K	Pol17	Demontáž rozvaděče	Kpl	1,000	1 150,00	1 150,00	
2	K	Pol18	Nový rozvaděč Vč. výzbroje	kpl	1,000	6 900,00	6 900,00	
3	K	Pol19	Montáž a zapojení	kpl	1,000	5 635,00	5 635,00	

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

VCP - Více práce

Úroveň 4:

**ZL č. 12/05 - Doplnění rozvaděče 2.NP**

Místo:

Rovečné č.p. 40

Datum:

26.08.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant:

Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**12 650,00**

D1 - Doplnění rozvaděče 2.NP

12 650,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

VCP - Více práce

Úroveň 4:

**ZL č. 12/05 - Doplnění rozvaděče 2.NP**

Místo: Rovečné č.p. 40

Datum: 26.08.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**12 650,00**

D	D1	Doplnění rozvaděče 2.NP				12 650,00		
1	K	Pol24	Doplnění Jističochráničů 10A 0,003,	Ks	4,000	1 725,00	6 900,00	
2	K	Pol25	Vydrátování a doplnění v rozvaděči	kpl	1,000	5 175,00	5 175,00	
3	K	Pol26	Doprava	kpl	1,000	575,00	575,00	

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

VCP - Více práce

Úroveň 4:

**ZL č. 12/06 - Doplnění osvětlení v tělocvičně**

Místo:

Rovečné č.p. 40

Datum:

26.08.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant:

Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**7 333,88**

7419 - Kabelové rozvody

121,41

7421 - Svítidla

3 282,64

HSV - Práce a dodávky HSV

3 182,39

997 - Přesun sutě

3 182,39

7418 - Ocelové konstrukce a materiál kabelových tras

3 182,39

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

747,44

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

VCP - Více práce

Úroveň 4:

**ZL č. 12/06 - Doplnění osvětlení v tělocvičně**

Místo: Rovečné č.p. 40

Datum: 26.08.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou  
Zpracovatel: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**7 333,88**

D	7419	Kabelové rozvody					121,41	
1	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup>	m	3,000	24,91	74,73	SOD
2	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	3,000	15,56	46,68	SOD

D	7421	Svítlidla					3 282,64	
3	K	741372062R01	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových	kus	1,000	491,00	491,00	SOD
4	M	7421.R006	Svítlidlo F - viz tabulka svítidel	kus	1,000	2 791,64	2 791,64	SOD

D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 182,39	
D	997	Přesun sutě					3 182,39	
D	7418	Ocelové konstrukce a materiál kabelových tras					3 182,39	
5	K	15018.R105	Montáž kabelového žlabu drátěného 60/60 mm - požárně odolná trasa, závěsná montáž, komplet	m	3,000	297,76	893,28	SOD
6	M	34575603R001	žlab kabelový drátěný žárově zinkovaný 60/60mm	m	3,000	400,46	1 201,38	SOD
7	K	34575600R001	Ocelový závěs svítidel tělocvičny	ks	1,000	1 087,73	1 087,73	SOD

P  
Poznámka k položce:  
včetně ukotvení

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					747,44	
8	K	HZS2231R008	demontáž a zpětná montáž ochranné sítě stropu tělocvičny	hod	1,500	498,29	747,44	SOD

P  
Poznámka k položce:  
sít' kotvená na konstrukci krovu tělocvičny ve výšce 4,5m

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

VCP - Více práce

Úroveň 3:

**ZL č. 13 - Garnyže**

Místo:

Rovečné č.p. 40

Datum:

26.08.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant:

Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**52 080,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

52 080,00

---

766 - Konstrukce truhlářské

52 080,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

VCP - Více práce

Úroveň 3:

**ZL č. 13 - Garnyže**

Místo: Rovečné č.p. 40

Datum: 26.08.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**52 080,00**

D PSV Práce a dodávky PSV

52 080,00

D 766 Konstrukce truhlářské

52 080,00

1	K	766-R01	Garnyže, D+M	kus	8,000	6 510,00	52 080,00	CN
---	---	---------	--------------	-----	-------	----------	-----------	----

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

VCP - Více práce

Úroveň 3:

**ZL č. 14 - Sušáky obuvy**

Místo:

Rovečné č.p. 40

Datum:

26.08.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant:

Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**16 328,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

16 328,00

---

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

16 328,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

VCP - Více práce

Úroveň 3:

**ZL č. 14 - Sušáky obuvy**

Místo: Rovečné č.p. 40

Datum: 26.08.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**16 328,00**

D PSV Práce a dodávky PSV

16 328,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

16 328,00

1	M	M002	sušák obuvy - Korapet	kus	2,000	6 200,00	12 400,00	CN
2	K	K003	Montáž sušáku	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CN
3	K	K007	Připojovací armatury včetně montáže	kus	2,000	764,00	1 528,00	CN

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

VCP - Více práce

Úroveň 3:

**ZL č. 15 - Oprava SDK po rozvodech ÚT**

Místo:

Rovečné č.p. 40

Datum:

26.08.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant:

Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**7 208,68**

PSV - Práce a dodávky PSV

7 208,68

---

763 - Konstrukce suché výstavby

7 208,68

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

VCP - Více práce

Úroveň 3:

**ZL č. 15 - Oprava SDK po rozvodech ÚT**

Místo: Rovečné č.p. 40

Datum: 26.08.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**7 208,68**

D PSV Práce a dodávky PSV

7 208,68

D 763 Konstrukce suché výstavby

7 208,68

2	K	763131912	Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovních ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily, velikost přes 0,10 do n 25 m2	kus	7,000	774,00	5 418,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	763132901	Vyspravení sádrokartonových podhledů nebo podkrovní plochy jednotlivě do 0,02 m2 desek všech typů	kus	7,000	235,00	1 645,00	CS ÚRS 2024 02
4	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	1,540	94,60	145,68	CS ÚRS 2024 01
VV					0,5*0,4*7*1,1	1,540		

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

VCP - Více práce

Úroveň 3:

**ZL č. 16 - Opravy obkladů po rozvodech ÚT**

Místo:

Rovečné č.p. 40

Datum:

26.08.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant:

Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**12 091,85**

PSV - Práce a dodávky PSV

12 091,85

---

781 - Dokončovací práce - obklady

12 091,85

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

VCP - Více práce

Úroveň 3:

**ZL č. 16 - Opravy obkladů po rozvodech ÚT**

Místo: Rovečné č.p. 40

Datum: 26.08.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**12 091,85**

D PSV Práce a dodávky PSV

12 091,85

D 781 Dokončovací práce - obklady 12 091,85

5	K	781473918	Výměna keramické obkladačky lepené, velikosti přes 4 do 6 ks/m <sup>2</sup> m.č. 124 a 125	kus	5,000	282,00	1 410,00	CS ÚRS 2024 02
			5		5,000			
6	M	59761707	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m <sup>2</sup> 5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	m <sup>2</sup>	5,500	754,00	4 147,00	CS ÚRS 2024 02
					5,500			
7	K	781473923	Výměna keramické obkladačky lepené, velikosti přes 22 do 25 ks/m <sup>2</sup> m.č. 114	kus	9,000	68,00	612,00	CS ÚRS 2024 02
			9		9,000			
8	M	59761704	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m <sup>2</sup> 9*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	m <sup>2</sup>	9,900	565,00	5 593,50	CS ÚRS 2024 02
					9,900			
9	K	998781311	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	117,625	2,80	329,35	CS ÚRS 2024 02

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6/2024

**Stavba:** Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Místo: Rovečné č.p. 40

Datum: 26.08.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant: Filip Marek, Brněnská

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Filip Marek, Brněnská

326/34, Žďár nad Sázavou  
326/34, Žďár nad Sázavou

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-16 220,93</b>	<b>-18 167,44</b>
<b>D01</b>	<b>Dodatek č. 1</b>	-16 220,93	-18 167,44
<b>MNP</b>	<b>Méně práce</b>	-16 220,93	-18 167,44
<b>ZL č. 2b</b>	<b>Vnitřní parapety</b>	-12 935,33	-14 487,57
<b>ZL č. 5b</b>	<b>Penetrace pod dlažby</b>	-3 285,60	-3 679,87

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

MNP - Méně práce

Úroveň 3:

**ZL č. 2b - Vnitřní parapety**

Místo:

Rovečné č.p. 40

Datum:

26.08.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant:

Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-12 935,33**

HSV - Práce a dodávky HSV

-12 935,33

61 - Úprava povrchů vnitřní

-9 500,33

99 - Staveništní přesun hmot

-3 435,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

MNP - Méně práce

Úroveň 3:

**ZL č. 2b - Vnitřní parapety**

Místo: Rovečné č.p. 40

Datum: 26.08.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-12 935,33**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>-12 935,33</b>	
D	61		Úprava povrchů vnitřní				<b>-9 500,33</b>	
1	K	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	-8,700	274,75	-2 390,33	SOD
	VV		20*(0,3*1,45)*vyrovnání pod nové parapety 2.NP		8,700			
	VV		Součet		8,700			
	VV		-8,7		-8,700			
2	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	-22,500	316,00	-7 110,00	SOD
	P		<i>Poznámka k položce: odstín BUK přesně zaměřit</i>					
	VV		Rozpočet					
	VV		20*1,5		30,000			
	VV		Součet		30,000			
	VV		-15*1,5		-22,500			
D	99		Staveništní přesun hmot				<b>-3 435,00</b>	
3	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-0,687	5 000,00	-3 435,00	SOD

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

MNP - Méně práce

Úroveň 3:

**ZL č. 5b - Penetrace pod dlažby**

Místo:

Rovečné č.p. 40

Datum:

26.08.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant:

Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-3 285,60**

PSV - Práce a dodávky PSV

-3 285,60

---

771 - Podlahy z dlaždic a obklady

-3 285,60

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce ÚT

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

MNP - Méně práce

Úroveň 3:

**ZL č. 5b - Penetrace pod dlažby**

Místo: Rovečné č.p. 40

Datum: 26.08.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Projektant: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Filip Marek,  
Brněnská 326/34,  
Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-3 285,60**

D PSV Práce a dodávky PSV

**-3 285,60**

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady

**-3 285,60**

1	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	-65,400	50,00	-3 270,00	
	vv		m. č. 117 a 122					
	vv		35,6+29,8		65,400			
	vv		Součet		65,400			
	vv		-65,4		-65,400			
2	K	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	-0,020	780,09	-15,60	