



## DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952210055

na VZ: SN Žireč

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,  
XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
Číslo stavby objednatele: 219200006

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**  
Adresa sídla: Křižíkova 2393  
415 01 Teplice

Statutární orgán: Ing. Adam Sinevič, jednatel  
Oldřich Řáha, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.  
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 40233308  
DIČ: CZ40233308  
Bankovní spojení: XXX  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 1578  
(dále jen jako „zhotovitel“)



## 2. Předmět dodatku č. 4

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952210055 v jednotlivých článcích takto:

### Čl. č. 4 Doba plnění díla

**Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:**

4.3. Termín dokončení díla je: nejpozději do **20. 9. 2024**

## 3. Zdůvodnění změny doby plnění

V období od 18. - 21. srpna 2024 zasáhly povodí Žirecko-Podstráneckého potoka významné srážky, které způsobily bleskovou povodeň v místě stavby. Tato srážková epizoda způsobila takové rozmočení staveniště a přístupových komunikací, že zhotovitel byl nucen přerušit veškeré dokončovací práce až do úplného vysušení a odvodnění celého staveniště. Z výše uvedeného důvodu se prodlužuje termín dokončení stavby do 20.9.2024.

## 4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952210055 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Marián Šebesta  
generální ředitel  
*podepsán elektronicky*

.....  
Ing. Adam Sinevič  
jednatel  
*podepsán elektronicky*