



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Název projektu: Cyklostezka Žáčkova

Číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_035/0003221

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: SML/0116/2024/ORI/2

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Město Hranice

se sídlem: MěÚ, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
zastoupený: Ing. Danielem Vitonským, starostou města
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. Daniel Vitonský, starosta města tel: 581 828 111
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Bc. Vlasta Zapatová, vedoucí odboru rozvoje a investic tel.: 581 828 232
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice
Číslo účtu: [REDACTED]

na straně jedné (dále jen „objednatel“),

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupen: Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ oblast Střed o.z. Morava
Ing. Klára Kalábová, ekonom oblasti Střed o.z. Morava
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

Bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXXX
E-mail: vitezslav.bujnoch@strabag.com
(dále jen „zhotovitel“),

společně také „smluvní strany“.

1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 21. 02. 2024 Smlouvu o dílo, vedenou pod číslem smlouvy objednatele SML/0116/2024/ORI a dne 15. 07. 2024 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo vedený pod číslem SML/0116/2024/ORI/1, jejímž předmětem jsou stavební práce v rámci akce „Cyklostezky Žáčkova v Hranicích“, konkrétně se jedná o stavební práce při budování cyklostezky v úseku vedoucí podél stávající komunikace v ulici Žáčkova, okolo vodní plochy Pískáč a v části kolem zahrádkářské kolonie, zde je stezka navržena v souběhu se stávající komunikací, dále jen „Smlouva o dílo“.

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně předmětu plnění stanoveného Smlouvou o dílo, resp. její přílohou, a to z důvodů provedení méněprací na základě přiloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 (Příloha č. 1), a které spočívají v:

- **Méněpráce** - spočívají v neprovedení uložení horniny 1 – 4 na skládku dle katalogu odpadů 17 05 04

Cena méněprací - dodatek č. 2

- 5 244,47 Kč bez DPH

Cena díla včetně dle SOD bez DPH (včetně Dodatku č. 1)	12.269.767,20 Kč
Dodatek č. 2 (úprava ceny díla).....	- 5 244,47 Kč
Celková cena díla bez DPH (včetně Dodatku č. 2)	12.264.522,70 Kč

DPH 21% **2.575.549,77 Kč**

Celková cena díla včetně DPH (včetně Dodatku č. 2) **14.840.072,50 Kč**

2. V souvislosti s potřebou méněprací a dochází tímto Dodatkem č. 2 ke změně sjednané celkové ceny díla tak, jak je dále uvedeno:

V článku V. Cena za plnění a platební podmínky Smlouvy o dílo, se v odstavci 5.1. mění část textu týkající se ceny za dílo a nahrazuje se nově textem takto:

- 5.1. „Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr a činí v konečné výši částku **12.264.522,70 Kč bez DPH** (slovy: dvanáctmilionůdvěstěšedesátčtyřtisícpětsetdvacelva korun českých a sedmdesát haléřů) **14.840.072,50 Kč včetně DPH** (slovy: čtrnáctmilionůosmsetčtyřicettisícšedmdesátdva korun a padesát haléřů). Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je Přílohou č. 1 Dodatku č. 2.“

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 2 podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Uvedené právní jednání (uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo) bylo schváleno usnesením Rady města Hranic č. usnesení č. 1349/2024 - RM 43 ze dne 13. 8. 2024.

V Hranicích, dne (dle elektronického podpisu)

V Praze, dne (dle elektronického podpisu)

Za objednatele:
Město Hranice

Za zhotovitele:
STRABAG a.s.

.....
Ing. Daniel Vitonský,
starosta

.....
Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava
na základě plné moci

.....
Ing. Klára Kalábová
Ekonom oblasti Střed o.z. Morava
na základě plné moci

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
Příloha č. 2 – Plná moc