

Dodatek č. 1
ke Smlouvě č. VZ/2023/3/01-SD o dodávce, implementaci a
technické podpoře informačního systému ze dne 23.8.2023

Smluvní strany:

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

jejímž jménem jedná pan JUDr. Josef Valenta, ředitel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1278

Sídlo: Peroutkovo nábreží 434, 760 01 Zlín

IČ: 62182137

DIČ: CZ62182137

(dále jen „*Kupující*“)

a

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

jejímž jménem jednají pan Ing. Vladimír Měkota, místopředseda představenstva a pan Mgr. Pavel Štefánek, člen představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4229

Sídlo: Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 28606582

DIČ: CZ28606582

(dále jen „*Prodávající*“)

uzavřely dne 23.8.2023 Smlouvu č. VZ/2023/3/01-SD o dodávce, implementaci a technické podpoře informačního systému (dále jen „*Smlouva*“). Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě:

I.

1. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanoveními §222, odstavce 3 a odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, když se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že v článku II., odstavci 1, fáze 2 Smlouvy se mění termín pro předání a převzetí řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků tak, že se nově sjednává termín pro předání a převzetí řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků do dne 11.10.2024.

II.

1. V ostatním se Smlouva nemění.

2. Tento dodatek ke Smlouvě byl sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.

Ve Zlíně dne

V dne

.....
Objednatel
Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, příspěv. organizace
JUDr. Josef Valenta
ředitel

.....
Zhotovitel
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
Ing. Vladimír Měkota
místopředseda představenstva

.....
Zhotovitel
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
Mgr. Pavel Štefánek
člen představenstva