




STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP0003AK5

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

uzavřené dne 21. 6. 2024, jejímž předmětem je dodávka zboží - s názvem
„IT vybavení pro základní školy v Opavě“

Článek I. Smluvní strany

Kupující: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED] vedoucí odboru školství Magistrátu města Opavy**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED] technička správy nemovitostí odboru školství Magistrátu města Opavy**

dále jen „kupující“

Prodávající: **Certero IT Solutions s.r.o.**
Sídlo: **Hlohová 306/2, 725 28 Ostrava - Lhotka**
IČ: **01752499**
DIČ: **CZ01752499**
Datová schránka: **sndvjg3**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Fio banka, a.s.**
Zastoupen: **[REDACTED] jednatelem**
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 56602**
Kontaktní osoby ve věcech smluvních: **[REDACTED]**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**



dále jen „prodávající“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 21. 6. 2024 Kupní smlouvu označenou jako Zakázka: „**IT vybavení pro základní školy v Opavě**“ (PID smlouvy: MMOPP00KQV96) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**Dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění na Základní škole Opava, Edvarda Beneše 2 s tím, že prodávající dodá Zboží a provede jeho individuální a kompletní vyzkoušení a uvede jej do plného provozu do 31. 12. 2024.

Primárním důvodem posunutí termínu plnění je havarijní stav stropních konstrukcí z hlediska jejich únosnosti na Základní škole Opava, Edvarda Beneše 2. Potvrzen byl nepravidelný, avšak celoplošný výskyt již dříve odhalené výrobní vady, která spočívá v nedokonalém umístění a deformacích papírových válců ztraceného bednění, které vytvářejí dutiny v panelu. Tato vada má různou formu a projevuje se u každého panelu jinak a v jiném stupni závažnosti, od mírné změny velikosti a polohy dutin až po spojení více dutin a zánik mezilehlých vnitřních žeber. Na základě těchto zjištění byly stavební práce v pavilonu U1 pozastaveny do doby opravy v podobě zesílení staticky nevyhovujících panelů.

Dodatek se týká pouze doby realizace zakázky na Základní škole Opava, Edvarda Beneše 2. U zbývajících škol zůstává ujednání Smlouvy beze změn.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží tři vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 28. 8. 2024, č. usnesení 2632/52/RM/24.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

V Opavě dne _____

V Ostravě dne _____

Za kupujícího

primátor

Digitálně
podepsal Ing.

Datum:
2024.08.29
12:53:16
+02'00'

Za prodávajícího

jednatel

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.29
06:19:10 +02'00'

číslo smlouvy zhotovitele

číslo smlouvy objednatele
231/2023/PRI

číslo investiční akce
7461