

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 7. 2024

Oprava oplocení – zídka před školou

Z původní smlouvy mezi smluvními stranami


1. Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace


se sídlem: Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín

zastoupena: RNDr. Tomáš Hudec, ředitel

IČO: 62331639

DIČ: nejsme plátcí DPH

bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

RNDr. Tomáš Hudec, tel.: 734 796 880

(dále jen „objednatel“)

a


2. Obchodní firma Hydor s.r.o.


se sídlem: Fugnerova 23, Moravská Ostrava a Přívoz

zastoupena: Jiří Kunz, jednatel

IČO: 25818457

DIČ: CZ25818457

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19025

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Jiří Kunz, tel.: 731 504 282

(dále jen „zhotovitel“)

se v bodě IV., odst. 1, z důvodu nemožnosti realizace betonáže v závislosti na počasí mění doba plnění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 6. září 2024 od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek této smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Českém Těšíně dne 21. 8. 2024

V Ostravě dne

.....
RNDr. Tomáš Hudec
ředitel školy
objednatel

.....
Jiří Kunz
zhotovitel