

Aktualizace DUSP včetně inženýrské činnosti k akci „Zengrova, Praha 6, č. akce 997 – vypracování PD a IČ“.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Harmonogram týdenní

Název objektu																		
týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Zahájení prací (ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv)																		
Rekognoskace na místě, zaměření změn, zanesení do situace																		
Aktualizace vedeníIS, zakreslení do digitální mapy,vytvoření koordinační situace																		
Aktualizace majetkových poměrů, záborový eleborát																		
Výrobní výbor																		
Aktualizace dokumentace, přizpůsobení průběhu PVS,a.s.																		
Aktualizace DIO																		
Aktualizace výkazu výměr a položkový rozpočet URS																		
IČ pro DUR, DSP (DUSP)																		
Předání čistopisu,žádost o SP																		
Zpracování a předání DPS																		
IČ pro DPS																		

V Praze 17.6.2024