



Pedagogická
fakulta

Dodatek č. 1 k objednávce č. 4541020445 ze dne 25. 6. 2024

Objednatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, PdF
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
IČO: 61989592

Dodavatel:

OPLUŠTIL-STAVBY s.r.o.
Geislerova 337/25
779 00 Olomouc
IČ: 28631862

Zastoupen:

doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.
děkan Pedagogické fakulty UP v Olomouci

Zastoupen:

Jaroslav Opluštíl
jednatel společnosti

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 25. 6. 2024 objednávku č. 4541020445, která nabyla účinnosti dne 3. 7. 2024 zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv a jejím předmětem jsou stavební práce, oprava chodníku a výstavba hmyzí louky pro Pedagogickou fakultu v Olomouci.

Předmětem tohoto dodatku jsou náklady spojené na umístění stavby, které nebyly započítané v původní kalkulaci dle přílohy 1, sloupec C. Cenová kalkulace těchto prací činí 15.000 Kč bez DPH.

Celková cena plnění na základě ujednání tohoto dodatku k objednávce je ve výši 142.049,21 Kč bez DPH a tuto částku je dodavatel oprávněn fakturovat objednateli.

DPH bude účtováno dle platných předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že termín plnění pro tuto objednávku bude prodloužen do 16. 9. 2024.

Dodavatel bude fakturovat cenu postupně. Faktury budou vystaveny dodavatelem na základě datovaného dodacího listu, podepsaného odpovědným zástupcem objednatele.

Ostatní náležitosti zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění Objednatelům v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Olomouci dne 29.8.2024

doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.
děkan Pedagogické fakulty UP v Olomouci

V Olomouci dne 28.8.2024

Jaroslav Opluštíl
jednatel společnosti

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava chodníku UPOL	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	komunikace	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	Opluštil - stavby s.r.o. IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	27 Položek:
JKSO:		Zpracoval:	14.06.2024 Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	36 151,88	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	10 000,00
	Montáž	49 373,93	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	6 833,98	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	1 818,02			Provozní vlivy	5 000,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	3 000,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		29 871,40				
ZRN celkem		127 049,21	DN celkem	0,00	NUS celkem	15 000,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 12%	0,00
Základ 21%	142 049,21
DPH 12%	0,00
DPH 21%	29 830,33
Celkem bez DPH	142 049,21
Celkem včetně DPH	171 879,54

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: