

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 16.7.2024
/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany:

**1. Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace**

Se sídlem: Křižíkova 1258, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Zastoupeno:

IČ: 00601659

DIČ: CZ00601659

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma Tomáš Vykoukal

se sídlem: Starý Jičín 100, 742 31 Starý Jičín

zastoupena:

IČO: 47867833

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsána v OŽÚ okresního úřadu Nový Jičín

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.7.2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem oprava PVC podlah v objektu školy.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací.
3. Vícepráce souvisejí s opravou a úpravou podkladové plochy ve třídě D 306. Po stržení stávající podlahové krytiny bylo zjištěno v podlaze třídy nevyhovující, stávající a pružící podlahové kanály a dále nesourodá, popraskaná podlahová plocha třídy. Pro položení nové podlahové krytiny je nutno tyto nedostatky odstranit. Rozsah víceprací je blíže specifikován v příloze č.1 tohoto dodatku – Položkový rozpočet víceprací.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

b) **Cena sjednaných víceprací** činí 36 032,00 Kč

c) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:

„Cena za dílo činí bez DPH 389.763,20 Kč (slovy: třistaosmdesatdevět tisíc sedm set šedesát tři korun a dvacet haléřů), DPH ve výši 21% je 81.850,27Kč a **cena včetně DPH činí 471.613,50 Kč** (slovy: čtyřistasedm set jednatisíc šest set třináct korun českých a padesát haléřů).

Soupis prací je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.

IV.

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 16.7.2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 – Položkový rozpočet víceprací

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne
5.8.2024

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne
5.8.2024

za objednatele

za zhotovitele