

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 217/1S/2024 ze dne 26. března 2024 uzavřené podle § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 217/1S/2024

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené p. Alexandrem Nográdym, starostou města,

osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních: Ing. Petr Pešek, vedoucí Odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov,

ve věcech technických: Ing. Hynek Pazderka, investiční technik Odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov

IČO: 00245836

DIČ: CZ00245836

ID DS: 64pbvxc

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov

číslo účtu: 221241/0100

tel. 380 766 701

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 8032

osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních: Martin Hondlík, zmocněn k zastupování na základě plné moci, a Bc. Jana Pivoňková, zmocněna k zastupování na základě plné moci,

ve věcech technických: Josef Medek, stavbyvedoucí,

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

ID DS: amx5p38

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 994404-0147137001/0800

email: vhs@swietelsky.cz

tel./mobil: 385 102 284

na straně druhé (dále jen „dodavatel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 217/1S/2024 ze dne 26. března 2024.

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 26. března 2024 smlouvu o dílo č. 217/1S/2024 k provedení díla "Přeložka vodovodu Na Svahu" (dále též jen „Smlouvy o dílo č. 217/1S/2024“).

- 2.2. Po dokončení stavebních prací a předání a převzetí dokončeného díla předložil dodavatel dokumentaci skutečného provedení spolu s položkovým rozpočtem prací a dodávek, které byly provedeny na rámec původně sjednaného rozsahu prací a dodávek na základě požadavku objednatele (vícepráce), nebo nebyly provedeny (méněpráce). V průběhu stavebních prací požádal objednatel o změny v rozsahu prováděných prací a dodávek, a to zejména o provedení většího rozsahu opravy asfaltového chodníku. Původně plánovaná oprava pouze v části s prováděnými výkopovými pracemi (podkladní vrstvy a pokládka jedné asfaltové vrstvy tl. 30 mm) byla změněna s tím, že bude opraven chodník v celé šířce, a to včetně podkladních vrstev a pokládky dvou asfaltových vrstev (ACO11 a ACL 22+ po 50 mm).
- 2.3. Současně s ohledem na skutečně zjištěný průběhu uložení sítí byla pokládka potrubí DN 225 zkrácena o 12,3 m a pokládka potrubí DN 90, zahrnující přepojení přípojky pro bytový dům č.p. 250 a 251 v ul. Vyšehradská a napojení vodovodního řadu z ul. Vyšehradská, byla provedena v trase o 19,4 m delší. Všechny změny jsou popsány v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 217/1S/2024.

3. Cena za dílo

- 3.1. V čl. IV. se ruší text v odst. 1 a nahrazuje se následujícím textem:

„Cena je stanovena na základě dohody obou smluvních stran a obsahuje všechny náklady dodavatele související s plněním jeho závazku, pokud tato smlouva nestanoví jinak. Cena je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů, a činí:

Cena celkem bez DPH	1.489.000,00 Kč bez DPH
Úprava ceny díla (rozšíření předmětu díla)	457.428,47 Kč bez DPH
Úprava ceny díla (nerealizované práce a dodávky)	- 183.751,10 Kč bez DPH
Celková cena díla bez DPH (dodatek č. 1)	1.762.677,37 Kč bez DPH.“

- 3.2. Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy o dílo č. 217/1S/2024 nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 217/1S/2024 dotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 217/1S/2024 byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 19. srpna 2024, č. usnesení: 0404/RM20/2024.
- 4.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 217/1S/2024 a s celým obsahem souhlasí.
- 4.3. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 217/1S/2024 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 4.4. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 217/1S/2024, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 217/1S/2024 uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 217/1S/2024 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění smlouvy o dílo, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
- 4.6. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 217/1S/2024 byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.

4.7. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 217/1S/2024 bude vyhotoven v elektronické podobě a obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

4.8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 217/1S/2024 připojují smluvní strany svůj podpis.

Příloha: Položkový rozpočet se soupisem prací (6 stran)

V Kájově

V Českém Krumlově 30.08.2024

Martin Hondlík, zmocněn k zastupování
na základě plné moci
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Alexandr Nogrady, starosta

Bc. Jana Pivoňková, zmocněna
k zastupování na základě plné moci
SWIETELSKY stavební s.r.o.