

DODATEK č. 1 K OBJEDNÁVCE

Uzavřené dne 30.07.2024

Číslo objednávky: 07PT-002065

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název veřejné zakázky:

185/24 - D6 SSÚD – projekt interiéru – provozní budova SSÚD, kanceláře v dílně

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Správa Karlovy Vary

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

SUDOP PRAHA a.s.

Olšanská 2643/1a, 130 00, Praha 3

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

Kontaktní osoba: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: +420 703 462 473

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

Článek I.

Předmět dodatku

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření Dodatku č. 1, je posun termínu odevzdání projektové dokumentace. Na základě požadavku zadavatele bude projektová dokumentace vyhotovena a odevzdána ve dvou etapách. Nejdříve bude zpracován koncept dokumentace, po provedení kontroly a odsouhlasení zadavatelem bude následně vydán čistopis, včetně soupisu prací.

Článek II.

Původní lhůty pro podání či termín dodání

Zahájení: na základě výzvy objednatele

Ukončení: Do 31.08.2024

Nové lhůty pro podání či termín dodání dle Dodatku č. 1

Zahájení: na základě výzvy objednatele

Odevzdání konceptu: do 7 týdnů od zahájení, tj. do 24.09.2024

Odevzdání čistopisu závěrečné zprávy: do 3 týdnů od výzvy,
po odsouhlasení návrhu zapracování připomínek
Předpoklad ukončení smlouvy, nejpozději do 31.12.2024

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení výše uvedené objednávky č.07PT-002065 ze dne 30.07.2024 zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k objednávce č.07PT-002065 ze dne 30.07.2024 přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

v Karlových Varech dne:

v Praze dne:

Digitálně
podepsal [redacted]
Datum: 2024.09.02
07:22:12 +02'00'

vedoucí úseku výstavby
Správa Karlovy Vary

[redacted]
Datum: 2024.08.29 14:20:48 +02'00'

předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

[redacted]
Datum: 2024.08.29 07:18:42 +02'00'

místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.