

ku stud. 1480/17 n. 1199



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 1 ke studii proveditelnosti na akci "Skuhrov - most přes silnici I/38"			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství			
Schváleno:		Datum:		Č.usnesení:
Dokument uložen u:	ODSH / Stanislav Juránek			
Počet vyhotovení:	3			
Adresát:	MDS projekt s.r.o.			
Smluvní částka: 1)	0.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	30.6.2017			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	S. Juránek / ODSH	30.6.2017	
Projednáno s:	H. Matulová / ODSH	30.6.2017	
Právní kontrola:	A. Mládek / ODSH	30.6.2017	
Předkládá:	H. Strnadová / ODSH	30.6.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	H. Strnadová / ODSH	30.6.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:		
	Správce rozpočtu:		

Poznámka:

Subjekt (IČO: 27487938), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: juranek, datum ověření: 26.06.2017 09:18:30):

Dodatek č. 1 ke studii proveditelnosti na akci "Skuhrov - most přes silnici I/38"

Rozpočtová skladba:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP017LW07

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo smlouvy objednatele: 101559
Číslo smlouvy zhotovitele: 33/2017
uzavřené dne 10. 4. 2017

he nul. 1480/97
i. 1199

**uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „Skuhrov - most přes silnici I/38“**

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounek, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hylíš – člen rady pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Jan Hylíš člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Stanislav Juránek, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: MDS projekt s.r.o.
Adresa: Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Bursa
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Bursa
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1212900339/0800
IČO: 27487938
DIČ: CZ27487938
zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s ust. §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo č. objednatele 101559, č. zhotovitele: 33/2017 uzavřené dne 10. 4. 2017 na akci „Skuhrov - most přes silnici I/38“ (dále jen „Smlouva o dílo“) je změna termínu plnění předání díla včetně projednání.

III. Termín plnění

Smluvní strany se dohodly vzhledem k obecným lhůtám pro vyřízení žádostí o stanoviska dotčených orgánů v souladu s ustanovením článku 2, bod 2.5. Smlouvy o dílo, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy takto:

Bod 3.1 Článku 3 – termín plnění se mění

Původní znění:

„ 3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: po podpisu smlouvy - předpoklad 3/2017
Předání díla včetně projednání do 30. 6. 2017

Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení koncept v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace. „

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„ 3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: po podpisu smlouvy - předpoklad 3/2017
Předání díla včetně projednání do 31. 8. 2017

Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení koncept v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace. „

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

IV. Ostatní ujednání

- 1) Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 6) Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 vyhotovení objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.
- 7) Nedílnou přílohou tohoto dodatku je oceněný soupis prací.

V Jihlavě dne 30. 06. 2017

Objednatel:


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

.....
Ing. Jan Hyliš
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství

Ve Vysokém Mýtě dne 20.6.2017

Zhotovitel:


MDS PROJEKT s.r.o.
Fürsterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto
TEL: 274 87 938
FAX: 274 87 938

.....
Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti MDS projekt s.r.o.