

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1**Název :** Změna rozsahu díla v průběhu stavby**Předkladatel :** **SF Stavební s.r.o.**
Sídlo: Velehradská 1735/28, Vinohrady, 130 00 Praha 3**Název akce :** **Stavební úravy a zateplení bytového domu čp. 2242 - 2244, ul. ČSLA, Tábor****Číslo SOD :** 62/2024**Stavební objekt :** bytový dům č.p. 2242 - 2244**Forma předložení změny :** položkový rozpočet**Dopad na cenu dodávky :** zvýšení ceny díla o **709 706,35 Kč bez DPH****Vliv na harmonogram prací :** nemá vliv na konečný termín**Technický popis :**
+ Navýšení rozsahu lešení
+ Navýšení objemu KZS a opravy parapetů
+ Předělání lodžii v 7.NP
+ Navýšení bourání na balkónech**Přílohy :** položkový rozpočet**Změnu bude realizovat :** zhotovitel**Vliv na záruku dle smlouvy :** nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	xxxx	
Za objednatele, TDI:	xxxx	
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	