



Přehled změnových listů

Cena dle SoD bez DPH
Akce: Stavební úpravy a zateplení BD čp. 2242-2244, ul. ČSLA, Tábor
12 733 647,00 Kč

Ozn.	Popis	Cena bez DPH	Navýšení oproti SoD bez DPH (%)
ZL01	Navýšení lešení na objektu SO-01	118 060,80 Kč	0,927%
ZL02	Navýšení objemu KZS a opravy parapetů	534 498,55 Kč	4,198%
ZL03	Předělání lodžii 7.NP	36 812,00 Kč	0,289%
ZL04	Navýšení bourání na balkónech	20 335,00 Kč	0,160%
		0,00 Kč	0,000%
		0,00 Kč	0,000%
		0,00 Kč	0,000%
		0,00 Kč	0,000%
		0,00 Kč	0,000%
		709 706,35 Kč	5,573%

Nová cena bez DPH	13 443 353,35 Kč
-------------------	------------------

Ocenění k ZL01

Stavba: **Stavební úpravy a zateplení BD čp. 2242-2244, ul. ČSLA, Tábor**
Objekt: **Navýšení lešení na objektu SO-01**

Místo:	ČSLA 2242-2244, Tábor	Datum:	25.06.2024
Zadavatel:	Město Tábor	Projektant:	TA3 Projekt s.r.o.
Zhotovitel:	SF Stavební s.r.o.	Zpracovatel:	xxxx

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						118 060,80
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					118 060,80
1	941940032RAC	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 30 m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 3 měsíce	m2	780,000	140,00	109 200,00
2	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	780,000	8,00	6 240,00
3	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	2340,000	0,12	280,80
4	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	780,000	3,00	2 340,00

Ocenění k ZL02

Stavba: Stavební úpravy a zateplení BD čp. 2242-2244, ul. ČSLA, Tábor
Objekt: Navýšení objemu KZS a opravy parapetů

Místo: ČSLA 2242-2244, Tábor Datum: 25.06.2024
Zadavatel: Město Tábor Projektant: TA3 Projekt s.r.o.
Zhotovitel: SF Stavební s.r.o. Zpracovatel: xxxx

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						534 498,55
62	Úpravy povrchů vnější					534 498,55
1	622904112R00	Očištění fasád a podkladů a, omytí tlakovou vodou složitost1 - 2	m2	545,800	25,00	13 645,00
2	622311834RVX	Podlepování ploch KZS pro srovnání povrchů vč. dodávky materiálu	m2	864,500	150,00	129 675,00
3	62.010201X	Oprava poškozených parapetů do 20%	bm	408,500	40,00	16 340,00
4	62.010202X	Oprava poškozených zdí lodžii do 40%	bm	152,200	80,00	12 176,00
5	602011188RTX	Stěrka na stěnách silikonová barevná , zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	309,870	315,00	97 609,05
6	622311834RV1	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 140 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou (S1N+S2N	m2	309,870	855,37	265 053,50

Ocenění k ZL03

Stavba: Stavební úpravy a zateplení BD čp. 2242-2244, ul. ČSLA, Tábor
Objekt: Předělání lodžii 7.NP

Místo: ČSLA 2242-2244, Tábor Datum: 25.06.2024
Zadavatel: Město Tábor Projektant: TA3 Projekt s.r.o.
Zhotovitel: SF Stavební s.r.o. Zpracovatel: xxxx

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						36 812,00
9		Ostatní konstrukce a práce				36 812,00
1	9.010301X	Demontáž, zpětná montáž a uskladnění dlažby vč. lokální výměny terčů a očištění povrchů	m2	6,400	1 850,00	11 840,00
2	9.010302X	Demontáž střešní izolace, výměna podkladu, natavení nové střešní izolace s novým ukončením soklové lišty	m2	6,400	3 480,00	22 272,00
3	9.010303X	Oprava poškozených zdí lodžii do 60%	m2	18,000	150,00	2 700,00

Ocenění k ZL04

Stavba: Stavební úpravy a zateplení BD čp. 2242-2244, ul. ČSLA, Tábor
Objekt: Navýšení bourání na balkónek

Místo:	ČSLA 2242-2244, Tábor	Datum:	17.07.2024
Zadavatel:	Město Tábor	Projektant:	TA3 Projekt s.r.o.
Zhotovitel:	SF Stavební s.r.o.	Zpracovatel:	xxxx

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						20 335,00
9	Ostatní konstrukce a práce					20 335,00
1	711212002RW2	Výplňová stěrka, vč. dodávky hmoty, stěrka tl. 10 mm	m2	24,500	765,00	18 742,50
2	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, (B021)	m2	24,500	65,00	1 592,50