

DODATEK č. 1

ke kupní smlouvě č. 5924021676 ze dne 25.03.2024

uzavřené podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „dodatek č. 1“)

Číslo dodatku č. 1 kupujícího: **5924021676/1**

Číslo dodatku č. 1 prodávajícího:

I. Smluvní strany

1. Statutární město Brno, se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO: 44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

Č. účtu: 43-9497340297/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat Ing. Ivan Hloušek, vedoucí Odboru implementace evropských fondů Magistrátu města Brna (dále jen OIEF MMB).

Ve věcech technických je oprávněna jednat [REDAKCE] projektová manažerka EU OIEF MMB.

(dále jen „kupující“)

2. MALÁČ s.r.o., se sídlem v Brně, Matlachova 118/35, PSČ 627 00

jednající Ing. Ivana Maláčová Matušková a Dalibor Šťastný

IČO: 26929660

DIČ: CZ26929660

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 35-500170217/0100

(dále jen „prodávající“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely výše uvedenou smlouvu na základě výsledku zadávacího řízení na I. část veřejné zakázky „Přístavba a modernizace MŠ Michalova – vnitřní vybavení“ – Gastrovybavení.
2. Smluvní strany se dohodly, a to s ohledem na zjištění změn podmínek v místě realizace předmětu plnění oproti výkazu výměr, dále s ohledem na požadavky uživatele předmětu plnění, jakož i s ohledem na změny na trhu dodávaného zboží, na následujících změnách výše uvedené smlouvy:
 - pol. č. 3 výkazu výměr pro stávající budovu (m. 1.26) – Velkokapacitní celonerezová mrazicí skříň – z důvodu změn na trhu těchto výrobků dojde ke změně rozměrů dodávané lednice na hloubku 910 mm. Bez dopadu na cenu.
 - pol. 30 a 34 výkazu výměr pro stávající budovu (m. 1.23) – Nerezový pracovní stůl – dojde ke změně ve způsobu realizace této položky. Z důvodu zajištění požadavků na správnou cirkulaci vzduchu v místnosti nebudou stoly realizovány až nad topení, ale budou ukončeny zároveň s pilíři tak, aby docházelo k volné cirkulaci vzduchu. Stoly budou vybaveny lemem zabraňujícím propadnutí věcí. Maximální výška stolu bude 890 mm, z důvodu nutnosti zajištění možnosti otevírat okno. Původně navržený přesah pracovní desky nad topení bude nahrazen samostatným parapetem. U pol. 30 a 34 je tento náhradní parapet součástí náhradního provedení položky. Bez dopadu na cenu.
 - pol. č. 50 výkazu výměr pro stávající budovu (m. 1.23) - Regál nerezový s 5 policemi – bude nahrazeno výrobkem „Stůl nerezový s dvěma policemi, včetně lemu zabraňujícímu propadnutí věcí. Plné police pro umístění provozního nádobí. Minimální nosnost police 80 kg, celonerezový podlep police. Maximální výška stolu bude 890 mm, z důvodu nutnosti zajištění možnosti otevírat okno.“ Tato změna má dopad do ceny. Dochází ke snížení částky 14 590,00 Kč bez DPH na cenu 9 100,00 Kč bez DPH.
 - pol. č. 50 výkazu výměr pro stávající budovu (m. 1.23) - Stůl nerezový s dvěma policemi - řešení parapetu nebylo součástí dodávky. Navíc bude dodáván „Plastový parapet s výřezem

pro mřížku nad topení. Atypické provedení, nerezová mřížka, konzole do zdi.“ Tato změna má dopad do ceny. Cena 9 480,00 Kč bez DPH.

- pol. č. 42 výkazu výměr pro stávající budovu (m. 1.23) – Pracovní deska o výšce 50 mm – v zájmu komfortu uživatele bude pracovní deska doplněna o napouštěcí ramínko, které usnadní napouštění vody do hrnců. Tato změna má dopad do ceny. Dochází k navýšení částky 30 000,00 Kč bez DPH na částku 35 490,00 Kč bez DPH.
- pol. č. 25 výkazu výměr pro stávající budovu (m. 1.23) – Nerezový pracovní stůl s nerezovou pracovní deskou – z důvodu zajištění lepší instalace a sanitace dojde ke zvětšení stolu na rozměr „710x700x900 mm“. Bez dopadu do ceny.
- pol. č. 57 výkazu výměr pro stávající budovu (m. 1.24) – Nerezový dřez pro mytí provozního nádobí – změna hloubky dřezu z 450 mm na 375 mm z důvodu zajištění ergonomie práce a umístění výšky odpadu v místnosti. Bez dopadu do ceny.
- pol. č. 60 a 61 výkazu výměr pro stávající budovu (m. 1.24) – Nerezový regál - jde o dvě vedle sebe stojící položky. S ohledem na stavební dispozici nelze provést rozměry požadované výkazem výměr. Dochází ke zkrácení položky č. 60 tak, aby byla zachována užítelnost pol. č. 61 dle norem. Doplněno o lemy ve výšce 40 mm, aby nedocházelo k propadávání nádobí. Bez dopadu do ceny.
- pol. č. 78 výkazu výměr pro stávající budovu (m. 2.33) – Nerezový výdejní stůl - úprava ohřevného stolu z důvodu vedení trubek po stěně, zvětšení hloubky pracovní desky na 730 mm. Tato změna má dopad do ceny. Dochází k navýšení částky 44 900,00 Kč bez DPH na 52 800,00 Kč bez DPH.
- pol. č. 89 výkazu výměr pro stávající budovu (m. 2.13) – Nerezový výdejní stůl – úprava ohřevného stolu z důvodu vedení trubek po stěně, zvětšení hloubky pracovní desky na 770 mm. Tato změna má dopad do ceny. Dochází k navýšení částky 44 900,00 Kč bez DPH na 52 800,00 Kč bez DPH.
- pol. č. 5 výkazu výměr pro přístavbu (m. 1.14) – Nerezový stůl v barovém provedení - atypická úprava výdejního stolu, včetně zkrácení pracovní desky. Tato změna má dopad do ceny. Dochází ke snížení částky 13 990,00 Kč bez DPH na 11 990,00 Kč bez DPH.
- pol. č. 7 výkazu výměr pro přístavbu (m. 1.14) – Nástěnná skříňka s posuvnými dvířky - doplnění druhé nástěnné nerezové skříňky s křídlovým dvířkem a vnitřní policí. Tato změna má dopad do ceny. Dochází k navýšení částky 13 500,00 Kč bez DPH na 20 800,00 Kč bez DPH.
- pol. č. 8 výkazu výměr pro přístavbu (m. 1.14.) – Mycí stůl s dřezem - atypická úprava mycího stolu – pracovní deska s úkosem. Tato změna má dopad do ceny. Dochází ke zvýšení částky 24 990,00 Kč bez DPH na 37 925,00 Kč bez DPH.
- pol. č. 18 výkazu výměr pro přístavbu (m. 2.14.) – Nerezový stůl v barovém provedení - atypická úprava výdejního stolu – zkrácení, pracovní deska s úkosem. Tato změna má dopad do ceny. Dochází ke snížení částky z 13 990,00 Kč na 11 990,00 Kč bez DPH.
- Pol. č. 20 výkazu výměr pro přístavbu (m. 2.14.) – Nástěnná skříňka s posuvnými dvířky - doplnění druhé nástěnné nerezové skříňky s křídlovým dvířkem a vnitřní policí. Tato změna má dopad do ceny. Dochází k navýšení částky z 13 500,00 Kč bez DPH na 20 800,00 Kč bez DPH.
- Pol. č. 21 výkazu výměr pro přístavbu (m. 2.14) – Mycí stůl s dřezem – atypická úprava mycího stolu, pracovní deska s úkosem. Tato změna má dopad do ceny. Dochází ke zvýšení částky z 24 990,00 Kč bez DPH na 37 925,00 Kč bez DPH.
- Pol. č. 10 výkazu výměr pro stávající budovu (m. 1.27) – s ohledem na skutečné provedení stavby není možné dodat původně navrženou položku s ohledem na její rozměry. Změna ceny z 38 900,00 Kč bez DPH na 37 900,00 Kč bez DPH.

Tyto změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jsou v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. Změna ustanovení kupní smlouvy

1. Článek VI. Kupní cena a platební podmínky, odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Celková cena bez DPH (v Kč)	4 538 414,00 Kč
Výše DPH (v Kč)	953 066,94 Kč
Cena celkem vč. DPH (v Kč)	5 491 480,94 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavřen elektronicky. V případě objektivní nemožnosti jeho uzavření elektronickou formou bude vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s povahou originálu podepsaných oprávněnými osobami obou smluvních stran, přičemž kupující obdrží tři a prodávající jedno vyhotovení.
2. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy, která nadále platí v nezměněné podobě.
3. Proávající bere na vědomí, že kupující je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a toto stvrzují svými podpisy níže.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí kupující.

Doložka:

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na její schůzi č. R9/094 dne 28.08.2024

V Brně dne 29.08.2024

V dne

Za kupujícího

Za prodávajícího

.....
Ing. Ivan Hloušek
vedoucí OIEF MMB

.....