

**Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo**
ze dne 6. února 2024 na realizaci díla
Chodník Domanín

Objednatel

město Bystřice nad Pernštejnem

zastoupený Mgr. Martinem Horákem, starostou města

sídlo: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 00294136

DIČ: CZ00294136

bankovní spojení: KB a.s., 9005-723751/0100

dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel

TS města a.s.

zastoupený Ing. Romanem Kekrtem, předsedou představenstva

sídlo: K Ochozi 666, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 25303660

DIČ: CZ25303660

zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 1988

bankovní spojení: KB a.s., 5333440277/0100

dále jen „Zhotovitel“

I. Účel a předmět Dodatku č. 1

Během realizace díla v části SO.1 vyvstala potřeba těchto méněprací a víceprací:

- odvedení prosakujících spodních vod v km 0,090 - drenážní trubka vč. zemních prací, obsypu, opláštění geotextilií
- odvedení dešťových vod u RD č.p. 100 - drenáž, vybudování vtokového objektu u propustku, mříž
- řezání asfaltbetonového krytu nad rámec (zastávka, bet. panely v místě sjezdu) - s tím spojené skládkovné, odvoz, zálivka
- vybourání a likvidace bet. panelů v místě sjezdu km 0,090
- navýšení množství obrub u zastávky
- drenážní kontrolní šachta
- změna materiálu obrubníků u autobusové zastávky

Předmětné méněpráce a vícepráce byly oceněny obvyklým způsobem a promítnuty do položkového rozpočtu – změnového listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku smlouvy.

Článek II., odstavec 1 smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

II. Cena a způsob placení

1. Cena díla činí:

<i>Smluvní cena před uzavřením Dodatku č. 1</i>	<i>4.167.848,76 Kč</i>
<i>Cena méněprací a víceprací dle Dodatku č. 1</i>	<i>206.894,79 Kč</i>
<i>Smluvní cena včetně Dodatku č. 1</i>	<i>4.374.743,55 Kč</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>918.696,15 Kč</i>

Smluvní cena včetně DPH

5.293.439,70 Kč

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

II. Ostatní ujednání

Tento Dodatek č. 1 smlouva nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v Centrálním registru smluv.

Dodatek byl schválen Radou města usnesením č. 24-12-09 dne 27. srpna 2024.

Přílohy: Položkový rozpočet – Změnový list č. 1 k SO.1

V Bystřici nad Pernštejnem *(dle data elektronického podpisu)*

Objednatel:

Zhotovitel:
