

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

„Maliřské a natěračské práce“

1. Objednatel

Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace

zastoupená: Ing. Mgr. Lukášem Zouharem
se sídlem: Kotlářská 263/9, 611 53 Brno
IČO: 00566381
DIČ: ---
plátce DPH: NE
bankovní spojení (číslo účtu):
kontaktní osoba:
e-mail:
telefon:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

Nátěry a Malby Brno s.r.o.

Sídlo: Luční 2423/23, Brno 616 00
Zastoupený: Ondřej Brunclík - jednatel
IČ: 08712379
DIČ: CZ08712379
Plátce DPH: ANO
Bankovní spojení (číslo účtu):
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

zapsána v obchodním rejstříku (např. v obchodním rejstříku) vedeném Krajským soudem (např. Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 115026/KSBR

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

Uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“), uzavřené dne 12. června 2024, jejímž předmětem je provedení maliřských a natěračských prací v objektu **Obchodní**

akademie a vyšší odborné školy, Kotlářská, Brno, příspěvkové organizace, Kotlářská 263/9, 611 53 Brno.

Tímto Dodatkem se doplňuje, se souhlasem obou smluvních stran, znění v článku VII „Cena díla“ Smlouvy o dílo ze dne 12. června 2024 dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku takto:

V průběhu prací prací byly zjištěny skutečnosti, které ve výsledku vedly ke vzniku víceprací a méněprací. Investorovi tím na stavbě vznikají vícepráce ve výši 26 569,- Kč bez DPH. Dále byly vyčísleny při provádění stavby méněpráce ve výši 10 104,- Kč bez DPH. Celková cena díla bude navýšena o částku 16 465,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % 3457,65 Kč, celkem **19 922,65 Kč včetně DPH.**

Ostatní ujednání ve Smlouvě o dílo ze dne 12. června 2024 zůstávají v platnosti beze změn. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku v registru smluv provede Objednatel.

V Brně 20.8.2024

V Brně 20.8.2024

Za Objednatele

Za Zhotovitele



**Obchodní akademie a vyšší odborná škola
Brno, Kotlářská, příspěvková organizace**
Ing. Mgr. Lukáš Zouhar, ředitel



Nátěry a Malby Brno s.r.o.
Ondřej Brunclík - jednatel

Příloha č. 1 Změnový list ZL č. 01