



S/0007/2024/IO/1

Název veřejné zakázky: Zpracování PD – Krizové bydlení Bethel
Číslo VZ: P23V00000102

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. S/0007/2024/IO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany-----

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel.: 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / e-mail: dehnerova.katerina@frydekmostek.cz

Nicole Pivoňová, technik IO, pivonova.nicole@frydekmostek.cz

tel: 558 609 264

Ing. Petr Mitura – technik IO, mitura.petr@frydekmostek.cz

Tel.: 558 609 263

- **dále jen objednatel**

-

a

PPS Kania s.r.o.

se sídlem Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory,

jejímž jménem jedná: Jan Kania

IČ: 26821940

DIČ: CZ26821940

č. účtu: 86-5277760267/0100

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Zpracování PD – Krizové bydlení Bethel“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

článek 1

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smlouva o dílo č. S/0007/2024/IO byla uzavřena za účelem zpracování projektové dokumentace pro novostavbu krizového bydlení ve Frýdku-Místku.

Vzhledem ke skutečnosti, že plnění předmětu smlouvy – díla s ohledem na jeho proveditelnost z hlediska napojení projektovaného objektu na inženýrské sítě dle faktické stávající situace co do technické, finanční a časové náročnosti, jsou natolik komplikovaná, že zjištěný rozsah neodpovídá stávající smlouvě, přičemž objednatel není schopen dodržet případné limity přípustných změn smlouvy dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a proto strany -----

ukončují smlouvu o dílo vzájemnou dohodou a vypořádávají vzájemné nároky z doposud provedených prací a služeb v rozsahu dále ujednaném.

Článek 2

Cena a platební podmínky

1. Strany vypořádávají závazky ze smlouvy ve finančním rozsahu 450 600,00 Kč bez DPH, tj. 545 226,00 Kč včetně DPH 21 % dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.
2. Nárok na zaplacení vzniká nabytím účinnosti dodatku č. 1, předáním provedených částí díla objednateli a následným vystavením faktury na výše uvedenou částku a se všemi odpovídajícími náležitostmi.

článek 3

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Strany sjednávají, že uzavřením tohoto dodatku jsou vypořádány veškeré vzájemné závazky ze smlouvy o dílo.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
3. Dodatek smlouvy je uzavřen na základě rozhodnutí 50. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 20.08.2024.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento dodatek způsobem a ve lhůtě dle tohoto zákona. Dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění podle tohoto ujednání.
5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: stanovení rozpracovanosti ze dne 29.07.2024

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku, dne _____

Petr Korč
primátor

Za zhotovitele:

V _____ dne _____

Jan Kania
jednatel