

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)			ZL	1
Název stavby	VUT FP - doplnění chlazení 1.NP	Sekce		
Smlouva	013156/2024/00	Název SO / PS		
Objednatel	Vysoké učení technické v Brně			
Zhotovitel	DCI Czech a.s., IČ 4501624			
Klasifikace, popis, zdůvodnění a hodnoty změn		přípočty (+) (Kč bez DPH)	odpočty (-) (Kč bez DPH)	
Změny de minimis (§222 odst. 4 ZZVZ)				
Vzhledem k aktuální nedostupnosti navrženého nerezového potrubí spojovaného lisováním, které je navržené projektantem profese chlazení,bude použit dostupnější PVC-U potrubí spojované lepením.				
Dny navíc 0		85 700,00	-142 980,00	
Příloha 1		0,00	0,00	
Dny navíc 0		0,00	0,00	
Hodnota prací (Kč bez DPH)		přípočty celkem	odpočty celkem	
		85 700,00	-142 980,00	
Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení		NE	NE	
Změna má vliv na termíny plnění		NE	NE	
Dny navíc		0,00	0	
		Datum	25.07.2024	
Za Zhotovitele		xxx		
Za Zástupce objednatele / TDI		xxx		
Za autorský dozor / generálního projektanta		xxx		
Osoba pověřená objednatelem/Kontaktní osoba		xxx		
Vedoucí Investičního odboru		xxx		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024003	VUT Podnikatelská
O:	2024003	Fakulta Podnikatelská
R:	003	Chlazení v 1.NP - JV část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 8		Trubní vedení				-57 280,00
1	R722152118R00	Potrubí nerezové 1.4401, D 54 x 1,5 mm, lisované, těsnění EPDM, PN 16	m	10,00000	-935,00	-9 350,00

D+M

Vč. tvarovek

2	r722152122R00	Potrubí nerezové 1.4401, D 108 x 2,0 mm, lisované, těsnění EPDM, PN 16	m	70,00000	-1 909,00	-133 630,00
---	---------------	--	---	----------	-----------	-------------

D+M

včetně tvarovek

3		Potrubí plastové vícevrstvé PE-RT/AL/PE-RT, lisovaný spoj, D 25 x 2,5 mm PN 10	m	10,00000	520,00	5 200,00
---	--	--	---	----------	--------	----------

D+M

vč. tvarovek

4		Potrubí plastové vícevrstvé PE-RT/AL/PE-RT, lisovaný spoj, D 32 x 3 mm PN 10	m	70,00000	1 150,00	80 500,00
---	--	--	---	----------	----------	-----------

D+M

vč. tvarovek

Celkem					-57 280,00
---------------	--	--	--	--	-------------------