

Číslo smlouvy zhotovitele:  
Číslo smlouvy objednatele:



# DODATEK č.1

## ke smlouvě o dílo ze dne 15.7.2024

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### Zhotovitel:

Prodávající: **MgA. Vojtěch Mach-Žižka**  
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u živnostenského úřadu v Prachaticích  
Sídlo: **Národní 1004 Prachatice 38301**  
IČ: **05261023**  
DIČ: **CZ8706071737**  
ID datové schránky: **Tb8dwo**  
Bankovní spojení: **6152242399/0800**  
Zastoupen: **MgA. Vojtěch Mach-Žižka**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **MgA. Vojtěch Mach-Žižka**  
Kontaktní osoby ve věcech technických: **MgA. Vojtěch Mach-Žižka**  
dále jen „prodávající“

#### Objednatel:

Kupující: **Město Mikulov**  
Sídlo: **Náměstí 1, 692 01 Mikulov**  
IČ: **00283347**  
DIČ: **CZ00283347**  
ID datové schránky: **wp6bvkp**  
Zastoupení: **Mgr. Jitka Sobotková, starostka**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických: **[REDACTED]**  
dále jen „kupující“

Smluvní strany se dohodli na změně čl. IV. a V. smlouvy o dílo na akci: **MIKULOV – Kašna se sochou Pomony – udržovací práce**, uzavřené mezi smluvními stranami dne 15.7.2024 v důsledku změny rozsahu díla specifikovaného v příloze tohoto dodatku č. 1 tak, že nově zní takto:



#### IV. ČAS PLNĚNÍ

- 4.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do **75 kalendářních dnů od zahájení realizace díla.**
- 4.4. Prodloužení Lhůty pro dokončení díla je z důvodu žádosti objednatele z důvodu pozastavení prací v od 1.9. do 11.9.2024 z důvodu konání a přípravy Pálavského vinobraní na Náměstí.

#### V. CENA DÍLA

##### Výše ceny za dílo.

5.1. Cena za dílo je sjednána ve výši:

1. Cena 507.500, - Kč bez DPH, tj. 614.075, - Kč vč. DPH
2. Cena víceprací 48. 800,- Kč bez DPH, tj. 59.048, - Kč vč. DPH
3. Nová cena 556.300, - Kč bez DPH, tj. 673.123, -Kč vč. DPH
4. Cena slovy: Pětssetpadesátšesttisíctřistakorun bez DPH;  
tj. šetsetsedmdesátřitisícstodvacettři vč. DPH

5.2. Navýšení ceny za dílo je přílohou dodatku č.1.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tento Dodatek podepsat a k platnosti Dodatku není třeba podpisu jiných osob.

##### Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.7.2024 za podmínek v ní uvedených v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila rada města na své schůzi konané dne 14.8.2024.

V Mikulově dne

V Prachaticích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Jitka Sobotková

.....  
MgA. Vojtěch Mach-Žižka

starostka města