

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ na základě Pověření č. 12-NM ze dne 22.8.2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-32/2024

číslo jednací: 9325/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5613520011

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 706

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Janem Tylem a Libuší Tintěrovou - členy představenstva

Korespondenční adresa:

Chládek & Tintěra, a.s.

Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 929

PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany konstatují, že z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 1-3 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dochází ke změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě nákladů Zhotovitele:

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
1	5 406 490,78 Kč	0,00 Kč	5 406 490,78 Kč
2	5 190 045,70 Kč	0,00 Kč	5 190 045,70 Kč
3	4 975 188,32 Kč	0,00 Kč	4 975 188,32 Kč
celkem	15 571 724,80 Kč	0,00 Kč	15 571 724,80 Kč

I.

Předmět Dodatku

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na **změně Smluvní ceny takto:**

Smluvní cena dle Smlouvy bez DPH: 2 763 309 541,96 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle dodatku č. 1 bez DPH: + 15 571 724,80 Kč
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1 bez DPH: 2 778 881 266,76 Kč

II.

Závěrečná ustanovení

1. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 1-3 je součástí těchto změnových listů a je smluvním stranám znám.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je Rekapitulace ceny dle dodatku č. 1, která nahrazuje původní tabulku Rekapitulace ceny.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
5. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřen zaručenými elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.
6. Příloha, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle dodatku č. 1

Objednatel

V Praze 2.9.2024

Zhotovitel

V Litoměřicích 30.8.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jan Tyl a Libuše Tintěrová

členové představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

**Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury**



PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 1

	Rekonstrukce trať.úseků Příbyslav - Pohled	Původní nabídka	Cena po posledním dodatku	Změnový list č.	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dodatku č.1
PS 11-05-01	ŽST Příbyslav, samoobslužná zdvihací zařízení	7 191 938,08	7 191 938,08				7 191 938,08
PS 11-21-01	ŽST Příbyslav, SZZ	104 790 223,56	104 790 223,56				104 790 223,56
PS 11-21-01.1	ŽST Příbyslav, provizorní SZZ	3 481 657,05	3 481 657,05				3 481 657,05
PS 11-21-01.2	ŽST Příbyslav, klimatizace SZZ	943 218,79	943 218,79				943 218,79
PS 11-21-02	ŽST Příbyslav, zavázání TZZ Příbyslav - Sázava u Ž.	6 867 300,78	6 867 300,78				6 867 300,78
PS 11-22-11	ŽST Příbyslav, místní kabelizace	5 690 886,08	5 690 886,08				5 690 886,08
PS 11-22-21	ŽST Příbyslav, integrovaná telekomunikační zařízení	1 500 194,20	1 500 194,20				1 500 194,20
PS 11-22-23	ŽST Příbyslav, EZS	2 425 994,63	2 425 994,63				2 425 994,63
PS 11-22-31	ŽST Příbyslav, kamerový systém	9 179 911,09	9 179 911,09				9 179 911,09
PS 11-22-32	Žst. Příbyslav, rozhlasové zařízení	1 500 299,62	1 500 299,62				1 500 299,62
PS 11-22-33	žst. Příbyslav, informační systém	9 076 065,49	9 076 065,49				9 076 065,49
PS 11-22-34	ŽST Příbyslav, jednotný čas	615 810,22	615 810,22				615 810,22
PS 11-23-01	ŽST Příbyslav, TS 22/0,4 kV	6 227 254,07	6 227 254,07				6 227 254,07
PS 11-23-02	ŽST Příbyslav, úprava rozvodny RS 6kV, 75Hz	4 591 533,68	4 591 533,68				4 591 533,68
PS 11-26-01	ŽST Příbyslav, DŘT	1 915 217,90	1 915 217,90				1 915 217,90
PS 11-26-02	ŽST Příbyslav, DDTs	3 489 052,56	3 489 052,56				3 489 052,56
PS 12-21-01	Příbyslav - Pohled, TZZ	39 699 005,78	39 699 005,78				39 699 005,78
PS 12-22-11	Příbyslav - Pohled, TK a DOK	30 944 574,37	30 944 574,37				30 944 574,37
PS 12-22-31	Zast. Příbyslav zastávka, rozhlasové zařízení	709 524,35	709 524,35				709 524,35
PS 12-22-32	zastávka. Příbyslav, informační systém	4 105 106,68	4 105 106,68				4 105 106,68
PS 12-22-33	Zast. Příbyslav zastávka, jednotný čas	302 106,70	302 106,70				302 106,70
PS 12-22-34	Zast. Stříbrné Hory, rozhlasové zařízení	698 268,76	698 268,76				698 268,76
PS 12-22-35	zast. Stříbrné Hory, informační systém	3 927 771,07	3 927 771,07				3 927 771,07
PS 12-22-36	Zast. Stříbrné Hory, jednotný čas	302 106,70	302 106,70				302 106,70
PS 13-21-01	ŽST Pohled, SZZ - definitivní SZZ	114 811 841,69	114 811 841,69				114 811 841,69
PS 13-21-01.1	ŽST Pohled, provizorní SZZ	54 819 324,25	54 819 324,25				54 819 324,25
PS 13-22-11	Žst. Pohled, MK	3 072 206,71	3 072 206,71				3 072 206,71
PS 13-22-21	Žst. Pohled, ITZ	1 868 908,19	1 868 908,19				1 868 908,19
PS 13-22-23	Žst. Pohled, EZS	2 265 889,67	2 265 889,67				2 265 889,67
PS 13-22-31	Žst. Pohled, kamerový systém	4 762 060,91	4 762 060,91				4 762 060,91
PS 13-22-32	ŽST Pohled, rozhlasové zařízení	471 096,05	471 096,05				471 096,05
PS 13-22-33	Žst. Pohled, IS	4 246 374,37	4 246 374,37				4 246 374,37
PS 13-22-34	Žst. Pohled, jednotný čas	320 606,75	320 606,75				320 606,75
PS 13-23-01	ŽST Pohled, TS 22/0,4 kV	6 992 795,01	6 992 795,01				6 992 795,01
PS 13-23-03	ŽST Pohled, úprava rozvodny RS 6kV, 75Hz	4 593 268,19	4 593 268,19				4 593 268,19
PS 13-26-01	ŽST Pohled, DŘT	1 915 217,90	1 915 217,90				1 915 217,90
PS 13-26-02	ŽST Pohled, DDTs	3 109 757,26	3 109 757,26				3 109 757,26
PS 14-22-11	Příbyslav - Pohled, přenosový systém	11 468 694,03	11 468 694,03				11 468 694,03
PS 14-22-41	Příbyslav - Pohled, TRS a MRTS	1 553 051,69	1 553 051,69				1 553 051,69
PS 14-26-01	DP Havlíčkův Brod, doplnění DDTs, DŘT	1 070 780,71	1 070 780,71				1 070 780,71
PS 14-26-02	ED Brno, doplnění DDTs, DŘT	4 749 323,65	4 749 323,65				4 749 323,65
PS 14-26-03	CDP Přerov, doplnění DDTs	3 987 167,13	3 987 167,13				3 987 167,13
SO 11-10-01	ŽST Příbyslav, železniční svršek	141 723 147,65	141 723 147,65				141 723 147,65
SO 11-11-01	ŽST Příbyslav - železniční spodek	76 824 027,23	76 824 027,23				76 824 027,23
SO 11-14-01	ŽST. Příbyslav, nástupiště	21 534 192,49	21 534 192,49				21 534 192,49
SO 11-20-01	Železniční most v ev. km 102,799	12 862 530,66	12 862 530,66				12 862 530,66
SO 11-20-02.1	Železniční most v ev. km 103,41 - podchod	9 443 371,55	9 443 371,55				9 443 371,55
SO 11-20-03	Železniční most v ev. km 103,535	8 936 688,28	8 936 688,28				8 936 688,28
SO 11-20-04	Železniční most v ev. km 103,723	90 078 923,57	90 078 923,57				90 078 923,57
SO 11-21-01	Železniční propustek v ev. km 102,939	9 136 344,81	9 136 344,81				9 136 344,81
SO 11-21-02	Železniční propustek v ev. km 103,585	92 833,70	92 833,70				92 833,70
SO 11-24-01	Zárubní zeď vlevo v km 103,736-103,971	27 990 584,06	27 990 584,06				27 990 584,06
SO 11-24-02	Zárubní zeď vpravo v km 103,745-103,945	20 823 545,94	20 823 545,94				20 823 545,94
SO 11-30-01	ŽST Příbyslav, přístupové komunikace a zpevněné plochy	1 460 165,17	1 460 165,17				1 460 165,17
SO 11-40-01.01	ŽST Příbyslav, technologická budova	11 952 513,44	11 952 513,44				11 952 513,44
SO 11-40-01.011	ŽST Příbyslav, technologická budova - Elektro	226 839,99	226 839,99				226 839,99
SO 11-40-01.012	ŽST Příbyslav, technologická budova - VZT	122 859,11	122 859,11				122 859,11
SO 11-40-01.02	ŽST Příbyslav úprava objektu RZZ	1 953 012,68	1 953 012,68				1 953 012,68
SO 11-40-01.021	ŽST Příbyslav úprava objektu RZZ - Elektro	599 398,88	599 398,88				599 398,88
SO 11-40-01.022	ŽST Příbyslav úprava objektu RZZ - VZT	538 641,22	538 641,22				538 641,22
SO 11-41-01	ŽST Příbyslav, úprava přístřešků pro cestující, zastřešení vstupů do podchodu	32 836 375,99	32 836 375,99				32 836 375,99
SO 11-42-01	ŽST Příbyslav, drobná architektura, oplocení	221 312,92	221 312,92				221 312,92
SO 11-43-01	ŽST Příbyslav orientační systém	604 730,42	604 730,42				604 730,42
SO 11-60-01	ŽST Příbyslav , úprava TV	67 546 061,24	67 546 061,24				67 546 061,24
SO 11-61-01	ŽST Příbyslav, ukolejení vodivých konstrukcí	3 417 924,86	3 417 924,86				3 417 924,86
SO 11-62-01	ŽST Příbyslav, úpravy rozvodu NN a VO	20 309 096,09	20 309 096,09				20 309 096,09
SO 11-62-02	ŽST Příbyslav, osvětlení 1. nástupiště	4 128 449,14	4 128 449,14				4 128 449,14
SO 11-62-03	ŽST Příbyslav, osvětlení 2. nástupiště	4 136 842,54	4 136 842,54				4 136 842,54
SO 11-62-04	ZST Příbyslav, osvětlení podchodu	1 359 575,01	1 359 575,01				1 359 575,01
SO 11-62-05	ŽST. Příbyslav, DOÚO	6 731 425,24	6 731 425,24				6 731 425,24
SO 11-64-01	ŽST. Příbyslav, EOv	7 069 626,74	7 069 626,74				7 069 626,74
SO 11-65-01	ŽST Příbyslav, uzemnění TS 22/0,4 kV	266 315,57	266 315,57				266 315,57
SO 11-66-06	ŽST Příbyslav, přípojka VN 22kV	1 130 556,38	1 130 556,38				1 130 556,38
SO 12-10-01	Příbyslav - Pohled, železniční svršek	224 313 175,79	224 313 175,79				224 313 175,79
SO 12-11-01	Příbyslav - Pohled, železniční spodek	188 987 733,45	188 987 733,45				188 987 733,45
SO 12-14-01	zast. Příbyslav zastávka, nástupiště	7 797 081,24	7 797 081,24				7 797 081,24
SO 12-14-02	zast. Stříbrné Hory, nástupiště	7 678 001,63	7 678 001,63				7 678 001,63
SO 12-20-01	Železniční most v ev. km 104,357	64 480 573,82	64 480 573,82				64 480 573,82
SO 12-20-02	Železniční most v ev. km 104,446	24 310 297,82	24 310 297,82				24 310 297,82
SO 12-20-03	Železniční most v ev. km 105,469	13 465 233,61	13 465 233,61				13 465 233,61
SO 12-20-04	Železniční most v ev. km 105,520	11 873 313,92	11 873 313,92				11 873 313,92
SO 12-20-05	Železniční most v ev. km 105,716 - podchod	15 303 790,21	15 303 790,21				15 303 790,21
SO 12-20-06	Železniční most v ev. km 106,229	5 524 352,62	5 524 352,62				5 524 352,62
SO 12-20-07	Železniční most v ev. km 107,032	52 058 344,11	52 058 344,11				52 058 344,11
SO 12-20-08	Železniční most v ev. km 107,988	4 739 741,57	4 739 741,57				4 739 741,57
SO 12-20-09	Železniční most v ev. km 108,972	69 909 340,42	69 909 340,42				69 909 340,42
SO 12-20-10	Železniční most v ev. km 109,495	71 682 937,14	71 682 937,14				71 682 937,14
SO 12-20-11	Železniční most v ev. km 109,982	10 468 704,35	10 468 704,35				10 468 704,35
SO 12-21-01	Železniční propustek v ev. km 104,900	2 584 651,74	2 584 651,74				2 584 651,74
SO 12-21-02	Železniční propustek v ev. km 105,254	2 368 685,53	2 368 685,53				2 368 685,53
SO 12-21-03	Železniční propustek v ev. km 105,824	3 164 300,95	3 164 300,95				3 164 300,95
SO 12-21-04	Železniční propustek v ev. km 108,336	1 308 501,78	1 308 501,78				1 308 501,78
SO 12-21-05	Železniční propustek v ev. km 107,546	9 515 155,30	9 515 155,30				9 515 155,30
SO 12-21-06	Železniční propustek v ev. km 108,336	9 103 081,72	9 103 081,72				9 103 081,72
SO 12-21-07	Železniční propustek v ev. km 109,372	8 137 572,22	8 137 572,22				8 137 572,22
SO 12-21-08	Železniční propustek v ev. km 110,302	4 153 693,92	4 153 693,92				4 153 693,92
SO 12-22-02	Silniční nadjezd v ev. km 107,201	14 304 359,56	14 304 359,56				14 304 359,56
SO 12-22-03	Silniční nadjezd v ev. km 109,021	22 198 108,40	22 198 108,40				22 198 108,40
SO 12-22-04	Silniční nadjezd v ev. km 109,579	14 361 524,94	14 361 524,94				14 361 524,94
SO 12-30-01	Zast. Příbyslav zastávka, přístupové komunikace na nástupiště	1 119 531,80	1 119 531,80				1 119 531,80
SO 12-30-02	Zast. Stříbrné Hory, přístupové komunikace	2 930 078,08	2 930 078,08				2 930 078,08
SO 12-41-01	Zast. Příbyslav zastávka, přístřešky pro cestující,zastřešení vstupů do podchodu	3 808 572,52	3 808 572,52				3 808 572,52

SO 12-41-02	Zast. Stříbrné hory, přístřešky pro cestující,zastřešení vstupů do podchodu	236 697,58	236 697,58				236 697,58
SO 12-43-01	Zast. Příbyslav zastávka, orientační systém	557 048,14	557 048,14				557 048,14
SO 12-43-02	Zast. Stříbrné hory, orientační systém	367 095,73	367 095,73				367 095,73
SO 12-60-01	Příbyslav-Poled ,úprava TV	103 408 849,13	103 408 849,13	1,2,3	15 571 724,80		118 980 573,93
SO 12-61-01	Příbyslav - Pohled, ukolejnění vodivých konstrukcí	6 635 229,94	6 635 229,94				6 635 229,94
SO 12-62-01	Zastávka Příbyslav zastávka, úprava rozvodů NN a VO	3 815 038,60	3 815 038,60				3 815 038,60
SO 12-62-02	Zastávka Stříbrné Hory, úprava rozvodů NN a VO	5 496 003,64	5 496 003,64				5 496 003,64
SO 12-63-03	Příbyslav – Pohled, úprava rozvodu 6kV, 75 Hz	32 787 693,39	32 787 693,39				32 787 693,39
SO 13-10-01	ŽST Pohled, železniční svršek	129 773 466,19	129 773 466,19				129 773 466,19
SO 13-11-01	ŽST Pohled - železniční spodek	39 172 324,45	39 172 324,45				39 172 324,45
SO 13-11-01.01	Propustek v km 110,378	3 554 815,78	3 554 815,78				3 554 815,78
SO 13-14-01	ŽST Pohled, nástupiště	5 559 995,13	5 559 995,13				5 559 995,13
SO 13-20-01	Železniční most v ev. km 111,127 - podchod	32 976 758,09	32 976 758,09				32 976 758,09
SO 13-21-01	Železniční propustek v ev. km 110,712	5 841 914,71	5 841 914,71				5 841 914,71
SO 13-21-02	Železniční propustek v ev. km 111,238	2 678 414,74	2 678 414,74				2 678 414,74
SO 13-25-01	Železniční most v ev. km 111,048 - demolice	766 861,87	766 861,87				766 861,87
SO 13-26-01	Návěstní krakorec v km 111,190	1 178 324,23	1 178 324,23				1 178 324,23
SO 13-30-01	ŽST Pohled, přístupové komunikace	1 386 770,61	1 386 770,61				1 386 770,61
SO 13-40-01.01	ŽST Pohled, technologická budova	11 944 807,40	11 944 807,40				11 944 807,40
SO 13-40-01.011	ŽST Pohled, technologická budova - Elektro	226 839,99	226 839,99				226 839,99
SO 13-40-01.012	ŽST Pohled, technologická budova - VZT	105 609,48	105 609,48				105 609,48
SO 13-40-01.02	ŽST Pohled, úpravy výpravní budovy	4 095 989,74	4 095 989,74				4 095 989,74
SO 13-40-01.021	ŽST Pohled, úprava výpravní budovy - Vytápění	95 653,88	95 653,88				95 653,88
SO 13-40-01.022	ŽST Pohled, úprava výpravní budovy - Zdravotechnika	96 832,61	96 832,61				96 832,61
SO 13-40-01.023	ŽST Pohled, úpravy výpravní budovy - Elektro	919 505,14	919 505,14				919 505,14
SO 13-40-01.024	ŽST Pohled, úpravy výpravní budovy - VZT	873 849,68	873 849,68				873 849,68
SO 13-41-01	ŽST Pohled, přístřešky pro cestující,zastřešení vstupů do podchodu	10 300 755,76	10 300 755,76				10 300 755,76
SO 13-42-01	ŽST Pohled, drobná architektura, oplocení	115 872,97	115 872,97				115 872,97
SO 13-43-01	ŽST Pohled, orientační systém	445 663,55	445 663,55				445 663,55
SO 13-45-01	ŽST Pohled, demolice	720 300,13	720 300,13				720 300,13
SO 13-60-01	ŽST Pohled , úprava TV	63 461 097,29	63 461 097,29				63 461 097,29
SO 13-61-01	ŽST Pohled, ukolejnění vodivých konstrukcí	5 480 276,38	5 480 276,38				5 480 276,38
SO 13-62-01	ŽST Pohled, úpravy rozvodu NN a VO	13 601 474,39	13 601 474,39				13 601 474,39
SO 13-62-02	ŽST Pohled, osvětlení ostrovního nástupiště	1 624 406,60	1 624 406,60				1 624 406,60
SO 13-62-03	ŽST Pohled, osvětlení podchodu	773 377,58	773 377,58				773 377,58
SO 13-62-04	ŽST. Pohled, DOÚO	6 247 652,62	6 247 652,62				6 247 652,62
SO 13-64-01	ŽST. Pohled, EOv	8 129 821,80	8 129 821,80				8 129 821,80
SO 13-65-01	ŽST Pohled, uzemnění TS 22/0,4 kV	283 601,73	283 601,73				283 601,73
SO 13-66-05	ŽST Pohled, přípojka VN 22kV	994 020,94	994 020,94				994 020,94
SO 13-75-01	ŽST Pohled, přeložka vodovodu	248 416,09	248 416,09				248 416,09
SO 14-15-01	Příbyslav - Pohled, výstroj a značení trati	1 739 264,96	1 739 264,96				1 739 264,96
SO 14-73-01.01	Příbyslav - Pohled, přeložka ZOK ČD Telematika - definitivní	-	-				0,00
SO 14-73-01.02	Příbyslav - Pohled, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ČD Telematika	-	-				0,00
SO 14-73-01.03	Příbyslav-Pohled, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽ	11 969 129,06	11 969 129,06				11 969 129,06
SO 14-83-01	Kácení zeleně	11 573 733,64	11 573 733,64				11 573 733,64
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	208 117 367,76	208 117 367,76				208 117 367,76
SO 98-98	Všeobecný objekt	88 969 179,74	88 969 179,74				88 969 179,74
		2 763 309 541,96	2 763 309 541,96		15 571 724,80	0,00	2 778 881 266,76

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4898539

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1574930a-3aab-43ba-89ee-8f63e96db255

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.09.2024 07:32:00



8c7ed2c1-a54a-4249-bb9f-c965c03598a1