

[illegible]

POZNÁMKY			
	mechanizace		
defektoskopie, svařování	termit	4x S49	4x R65
výměna přechodových kolejnic a LIS před v.č. 837, svařování, porost	termit, SVP sek., SSZT - lana	2x R65	3x S49
rekonstrukce mostu km 18,582, úprava TV	SS Pha		
komplexní rekonstrukce	SS Pha		
úprava TV	SS Pha		
návoz materiálu pro ŽS a ŽSp	SS Pha		
oprava GPK 1.SK + GP v.č. 19ab, 25, 26	ASPV, SSP, 1/2x štěrk, SSZT - lana		
oprava GPK 2.SK + GP v.č. 17ab, 27, svařování	ASPV, SSP, 1/2x štěrk, SSZT - lana , termit	4x S49	
oprava GPK	ASP, SSP, SSZT - lana		
oprava GPK	ASP, SSP, 1x štěrk, SSZT - lana		
oprava GPK	ASP, SSP		
17.-20.8.-TSO-čištění KL,demontáž nástupiště Hostomice, stezky, kotvy + SMT -km 19,827; 20,137; 21,333, svařování	termit	4x S49	
oprava GPK, zřízení BK, oprava přejezdu v km 20,852- výměna pražců, gum. dlů			UZAVÍRKA P2089 11.-17.9.2024 - zhotovitel
výměna pražců ve v.č. 21			
oprava GPK + GP v.č. 32ab, 34, DKS, SVK	SVD - demontáž P2090, ASPV, SSP, SSZT - lana , počítadla np		
oprava GPK + GP v.č. 33ab, 35, DKS	SVD - demontáž P2090, ASPV, SSP, SSZT - lana , počítadla np		
oprava GPK	ASP, SSP, 1x štěrk, SSZT - lana , počítadla np		
oprava GPK	ASP, SSP, 1x štěrk, SSZT - lana , počítadla np		
oprava v.č. 25 - výměna pražců a LIS, svařování	SVD - COT, termit	4x UIC	
výměna LIS ve spoje 38-36, výměna pražců ve v.č. 38, svařování	SVD - COT, termit	4x S49	
oprava rozchodu na v.č. 7ab			
SVK, výměna LIS, defektoskopie, svařování	termit, SSZT - lana	10x S49	
oprava GPK, svařování	termit, ASP, SSP, 6x štěrk , SVD - přejezd, SSZT - demontáž ASDEK	8x S49	UZAVÍRKA Kyselka
výměna pražců ve v.č. 9, výměna LIS, defektoskopie, svařování	termit, VIAMONT - MHS, SSZT - lana	6x R65	2x S49
výměna LIS	termit, SSZT - lana	4x R65	
SMT - oprava propustku v km 44,948, defektoskopie, svařování	do 18. 10. 2024, termit	6X S49	
SMT - montáž pažnic v km 44,948			
výměna P jazyka a opornice v.č. 217	termit, SVD - kováři, SSZT - přestavník	4x S49	
tažení směrových lan	CPS (Olmer)		
stavba TZ	CPS (Olmer)		
výměna P jazyka a opornice v.č. 12	termit, SVD - kováři, SSZT - přestavník	4x UIC	
svařování	termit	2x S49	
svařování	termit	2x S49	
svařování	termit	2x S49	
svařování	termit	2x S49	
navazení v.č. 49	1x PIRELL		
oprava rozchodu ve v.č. 89, oprava mostukm 119,170 a propustků v km 119,580; 119,775; 120,430;., vým.pražců a upevňovadel	?? VIAMONT , do 22. 11. 2024		
SMT, defektoskopie, oprava GPK, upevňovadla, svařování	termit, do 2. 12. 2024	?	
oprava TK (0.etapa) + SMT			
výměna pražců ve v.č. 60 + frézování vozovky přejezdu P1924	VIAMONT , MHS, SS Pha		
oprava GPK, svařování, příkopy, porost, upevňovadla	SVP bagr, MHS sek.,, ASP, SSP, 17x šterk , SVD - COT, SSZT - počítače np	8x S49	
GP v.č.8, výměna pražců+ GP v.č. 2,3,4, pročištění ŠL, úprava GPK, výměna upevňovadel, porost, defektoskopie, svařování	SVP sek., VIAMONT, 8. den- ASPV, SSP, 3x štěrk, PJ 50km/h, 1.SK, cca 200m	?	
výměna pražců, úprava GPK	VIAMONT, ASPV, SSP		
úprava GPK	ASPV, SSP		
DOVOLENÁ			
SMT - montáž pažnic, oprava souběhových propustků, výměna kolejnic, defektoskopie, svařování	do 27. 11. 2024		
čištění ŠL, výměna pražců a kolejnic, svařování, oprava GPK	do 27. 11. 2024		
čištění ŠL, výměna pražců a kolejnic, svařování, oprava GPK	do 27. 11. 2024		
oprava GPK, upevňovadla, čištění ŠL	SVP bagr, ASP, SSP, ??štěrky (v případě, že se nestihne 6.6.)	1	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4898777

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a479b72e-70ac-48cc-8401-31c75068a4e9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.09.2024 08:12:02



5360c2fa-b09c-4814-bb8a-751a45d37708