

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 1.

uzavřený na základě ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“)



zakázka bude spolufinancována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci programu pro
financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro období 2023-2024

Komořany – stezka pro chodce a cyklisty – úsek Komořany - Podbřežice

Číslo smlouvy: S25-033-0030

Článek I. - Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Název:	Obec Komořany
Sídlo:	Komořany 1, 683 01 Rousínov u Vyškova
IČ:	00291897
Zastoupený ve věcech smluvních:	Jan Kachlík
Zastoupený ve věcech technických:	
Bankovní spojení :	

2. ZHOTOVITEL:

Název:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo:	Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Korespondenční adresa:	Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ:	480 35 599
Zastoupený ve věcech smluvních:	
Zastoupený ve věcech technických:	
Bankovní spojení:	

Čl. II. – Předmět dodatku

- Předmětem dodatku č. 1 je úprava termínu realizace díla Smlouvy o dílo č. S25-033-0030 ze dne 3. 5. 2024(dále jen „původní SOD“) v rámci veřejné zakázky „Komořany – stezka pro chodce a cyklisty – úsek Komořany - Podbřežice“.K úpravě dochází na základě vzniku okolností v průběhu realizace díla, které ani jedna ze smluvních stran při uzavírání původní SOD nebyla sto předjímat.
- Termín realizace díla se po dohodě obou smluvních stran mění takto:

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem původní SOD v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště	6. 5. 2024
Zahájení stavebních prací	6. 5. 2024
Dokončení díla	30. 11. 2024
Předání a převzetí díla	30. 11. 2024
Počátek běhu záruční lhůty	<i>dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků</i>
Vyklizení a vyčištění staveniště	<i>do 5 dnů od předání a převzetí díla</i>

- Součástí uzavřeného dodatku je v souladu s odst. 4. čl. V. původní SODaktualizovaný časový harmonogram plněnídíla v členění min. po týdnech a dále finanční harmonogram plnění v členění po měsících. Tento materiál je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.
- Součástí uzavřeného dodatku je doklad o zřízení finanční záruky v souladu s čl. XI. odst. 2 původní SOD. Tento materiál je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1.

Čl. III. – Závěrečná ujednání

- Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s§ 222 ZZVZ. Dodatek č. 1 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ.
- Dodatek č. 1 nemá charakter úpravy, vjejímž důsledku dochází ke změně nebo rozšíření nebo zúžení předmětu plnění původní SOD.
- Dodatek č. 1 nemá charakter úpravy, v jejímž důsledku docházíke změně ceny díla původní SOD.
- Dodatek č. 1 je uzavřen na základě ustanovení odst. 8. čl.XV. původní SOD.
- Všechna ostatní ustanovení původní SOD nedotčená dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- Ze strany objednatele byl s uzavřením tohoto dodatku vysloven souhlas dne13. 8. 2024.
- Zhotovitel souhlasí, aby byl tento dodatek uveřejněn v souladu se ZZVZ.
- Zhotovitel prohlašuje, že uveřejněné skutečnosti nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 ObčZ a uděluje svolení kjejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po důsledném prostudování dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- Osoby podepisující dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateelských oprávnění.
- Dodatek je primárně vyhotovena jako elektronický originál.
- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

13. Přílohy:

Příloha č. 1. Aktualizovaný časový harmonogram plnění díla - finanční harmonogram plnění

Příloha č. 2. Doklad o zřízení finanční záruky dle odst. 2. čl. XI. původní SOD

V Komořanech dne (viz el. podpis)

Jan Kachlík
Digitálně podepsal
Jan Kachlík
Datum: 27.08.2024
14:34:20 CEST

Jan Kachlík v.r.
obec Komořany
objednatel

V Brnědne (viz el. podpis)




SWIETELSKY stavební s.r.o.
zhotovitel




SWIETELSKY stavební s.r.o.
zhotovitel