

28-08-2024


Dodatek č.1 smlouvy o dílo

uzavřené

dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ)


1. Smluvní strany

PasProRea s.r.o.



a

Obec Blížejev



Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách. Všechna ostatní smluvní ujednání zůstávají tímto dodatkem nedotčena. Tento dodatek se stává nedílnou součástí již uzavřené smlouvy o dílo.

Články 2.1., 3.1. a 4.1. uzavřené smlouvy o dílo se mění takto:

2. Předmět plnění

- 2.1 Předmětem plnění této smlouvy o dílo je dodávka a montáž svislého dopravního značení a dopravního zařízení pro obec Blížejev v rozsahu dle cenové nabídky č. 260/2023a ze dne 05.08.2024, která je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

3. Termíny plnění

- 3.1 Termín zahájení: po podpisu smlouvy
Termín plnění: do 15.11.2024


4. Cena díla

- 4.1 Celková cena za zhotovení díla byla dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele č. 260/2023a ze dne 05.08.2024 navýšena o 57.041,- Kč bez DPH (68.995,- Kč včetně DPH), takže její celková výše nově činí 436.315,- Kč bez DPH (527.941,- Kč včetně DPH). Důvodem navýšení ceny bylo hlavně navýšení počtu DZ, navýšení počtu patek, přibýly dva zpomalovací prahy a vodorovné dopravní značení.

Ve Velešíně dne 26.8.2024

V Blížejově dne 19.8.2024

za zhotovitele:



Mgr. Pavel Zíka, jednatel

za objednatele:



p. Jiří Červenka, starosta



PasProRea, s.r.o.

Jaroslav Nový, jednatel