

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy zhotovitele: 123034

### SMLUVNÍ STRANY

**Zhotovitel:** UCHYTIL s.r.o.  
se sídlem: K terminálu 7, 619 00 Brno-Horní Heršpice  
zastoupený: Josefem Uchytilem, jednatelem společnosti  
k jednání jsou oprávněni:  
- ve věcech smluvních: Josef Uchytíl, jednatel společnosti  
- ve věcech technických: Jaroslav Peřina, stavbyvedoucí  
Martin Vangel, vedoucí střediska tepelné rozvody  
IČO: 60734078  
DIČ: CZ60734078  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 107-6412170257/0100  
Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 17690  
(dále jen **zhotovitel**)

**a**  
**Objednatel:** Bystřická tepelná s.r.o.  
se sídlem: Hornická 746, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
zastoupený: Ing. Tomášem Pištěkem, jednatelem společnosti  
k jednání jsou oprávněni:  
- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Pištěk, jednatel společnosti  
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Pištěk, jednatel společnosti  
IČO: 262233827  
DIČ: CZ262233827  
Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu: 168891791/0300  
Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 18660  
(dále jen **objednatel**)

**Název akce: „Rekonstrukce stávajících rozvodů tepla a instalace nových potrubních rozvodů tepla v Bystřici nad Pernštejnem“**

Důvodem k uzavření dodatku č. 1 je dohoda mezi objednatelem a zhotovitelem o navýšení ceny o dílo z důvodu víceprací. Z výše uvedeného důvodu se článek 5, odst. 5.1. smlouvy o dílo ze dne 22.02.2024:

### Čl. 5 Cena díla

**5.1.** Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl.2 Předmět plnění, odst.2.1. dle smlouvy o dílo uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

**14 660 000,00 Kč bez DPH (dále jen cena)**

se od 31.7.2024 ruší a nahrazuje se dle změnového listu, který je přílohou tohoto dodatku:

**Cena celkem podle SOD: 14 660 000,00 Kč bez DPH**

**Cena víceprací: 137 610,00 Kč bez DPH**

**Cena celkem se zápočtem víceprací: 14 797 610,00 Kč bez DPH**

### ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Dodatek č. 1 je zpracován ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní účinnost originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží jedno platné vyhotovení.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních strany.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstává nezměněno, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem č.1.

V Brně dne :

V Bystřici nad Pernštejnem dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Bystřická tepelná s.r.o.

.....  
UCHYTIL s.r.o.

Ing. Tomáš Pištěk  
jednatel společnosti

Josef Uchytíl  
jednatel společnosti