



DODATEK Č. 1 K OBJEDNÁVCE Č. 402/2024/1S

(uvádějte v korespondenci)

Objednatel: Město Slaný Velvarská 136, 274 53 Slaný Odbor správy majetku, úsek výstavby a údržby	Zhotovitel: SVR Plánička s.r.o. Nám. J.Š. Baara 11 273 74 Klobuky
---	--

Bankovní spojení: IČO: 002 34 877, DIČ: CZ00234877	Bankovní spojení: IČO: 26699605, DIČ: CZ26699605 Telefon LHHHL
--	---

Tento dodatek se uzavírá ke smlouvě o dílo ze dne 20.05.2024, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem na základě objednávky města Slaný č. 402/2024/1S. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

V rámci předmětu plnění této objednávky objednávané dodatečné práce - dodávku a montáž dalších dveří do nově vybouraného otvoru ve 3.NP, toto nebylo jejím předmětem (součástí výkazu výměr) z důvodu jejich nepředvídatelnosti.

Navýšení ceny oproti původní objednávce: 27 000 Kč bez DPH

Rekapitulace:

cena dle objednávky původní	423	900 Kč bez DPH
vícepráce	27	000 Kč bez DPH
konečná	450 900	Kč bez DPH

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek odešle k uveřejnění do registru smluv objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Akceptace Dodatku zhotovitelem:

Tento dodatek ke smlouvě akceptujeme v plném rozsahu.

Jméno a příjmení:

Podpis:

Tento dodatek je uzavírán v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 24. 01. 2024 pod usnese/lm č. 4/RM, jako veřejná zakázka malého rozsahu kategorie č. I.

Zpracoval: ■■■■■■

Kontrolu správnosti provedl: