



Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na provedení stavby

„Celková oprava střechy na objektu čp. 123 v Koclířově“

kterou uzavřeli

na straně jedné:

Obec Koclířov
IČO: 00276839, DIČ: CZ00276839
se sídlem Koclířov 123, 569 11 Koclířov
zastoupena: Jiřím Tesařem, starostou
bankovní účet číslo: 1283344309/0800
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé:

Rudolf Bidmon
IČO: 76068358, DIČ: CZ7305183545
sídlo: Opatov 170, 569 12 Opatov
zápis v rejstříku /
zastoupen: Rudolf Bidmon
bankovní účet číslo: 43-1346640237/0100
- dále jen zhotovitel -

Tímto dodatkem se mění ustanovení článku III. odst. 3.1 smlouvy.

III. Cena díla

3.1 Celková cena díla byla dohodnuta ve výši:

Cena díla dle SOD	1 385 331,- Kč
Celková cena SOD + dodatek č. 2	1 327 825,- Kč

Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 1 327 825,- Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen“DPH“), na základě předložených víceprací a méněprací.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě a právní poměry jím založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy (§5 zákona č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Obec Koclířov a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Schvalovací doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou obce Koclířov č.18 ze dne 28.8.2024 usnesení č. 7 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady obce.

V Koclířově dne 29.8.2024

Za objednatele:

Jiří Tesař, starosta obce Koclířov



Za zhotovitele:

Rudolf Bidmon

Položkový rozpočet čp. 123

26.8.2024

Klempířství, pokrývačství Bidmon Rudolf
Opatov 170, 56912
IČO :76068358 DIČ :CZ 7305183545
Tel:604121647 kpsbidmon@seznam.cz

Nabídka:

část ekolog.demontáž eternitu cca100m2	11 200,-
mont,dem+pronájem lešení	75 500,-
dem.eternitu 557m2	49 284,-
dem.lepenky 557m2	11 140,-
dem.klemp.prvků cca210mb	11 455,-
dem.hromosvodu	10 990,-
mont.latování 557m2 lat.impreg.	158 188,-
mont.těsnění pod kontralatě cca1200mb	40 133,-
mont.folie 557m2	44 560,-
mont.okapnička pod folii 89mb	46 300,-
mont.lem ke zdi rš do 300mm 14mb	15 280,-
mont.lem. komínu 1ks	4 950,-
mont.střešní výlez 2ks	8 000,-
mont.úžlabí do rš 600mm 32mb	42 212,-
mont.větrací mřížka 89mb	7 832,-
mont.větrací pás 89mb	7 832,-
mont.žlab lakovaný 330mm včetně háku89mb	69 864,-
mont.svod lakovaný 50mb	43 215,-
mont.krytina ruukki finnera 557m2	372 410,-
přířezy krytiny cca175mb	14 940,-
klínová těsnění cca175mb	9 420,-
mont.hřeben a nároží 57mbvčetně větracího pásu	52 025,-
mont.záv.lišta 27mb	19 733,-
mont okno velux poplast 8ks	144 896,-
prostup 6ks	4 950,-
lávka pod komín 1ks	1 636,-
sněhové zábrany 80mb	32 800,-
spoj.materiál	19 076,-
přesun hmot.	5 510,-
případné tesařské práce	50 000,-

Cena celkem bez DPH**1 385 331,-**



Změny oproti nabídce:

Odečty

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| - Případné tesařské práce | -50 000,- |
| - Demontáž lepenky 557 m ² | -11 140,- |
| - Lávka pod komín | -1 636,- |
| - Montáž hromosvodu | -5 750,- |

Vícepráce :

- | | |
|--|---------|
| - Ekologická demontáž eternitu nad rámec nabídky 40 m ² | 4 480,- |
| - Montáž hromosvodových držáků 70 ks | 4 200,- |
| - Výroba a montáž žlabové zarážky 3 ks | 840,- |
| - Úprava komínové lávky | 1 500,- |

Změny celkem -57 506,-

CELKOVÁ CENA DÍLA BEZ DPH 1 327 825,-