

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo, příkazní a o kontrole č. OIN/000016/2024/DIL

1.1 Objednatel a příkazce:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA**, starostou města Chrudim
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. František Pilný, MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: 469 657 120
	Zdeněk Karas	telefon: 469 657 124

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel, příkazník a kontrolor:

Název: **Vodárenská společnost Chrudim, a.s.**
Sídlo společnosti: Novoměstská 626, 537 01 Chrudim
Doručovací adresa: Novoměstská 626, 537 01 Chrudim

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

Smluvních: Ing. Roman Pešek, předseda představenstva telefon: [REDACTED]
Technických: [REDACTED] telefon: [REDACTED]
Hlavní inženýr projektu [REDACTED]
autorizace ČKAIT č. [REDACTED] autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby)
telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
IČ: 274 84 211
DIČ: CZ 274 84 211
Spisová značka: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2471

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s.
Číslo účtu: 5012008774/5500
(dále jen zhotovitel)

Název předmětu smlouvy:

Projektová dokumentace pro povolení stavby, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele akce

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo, příkazní a o kontrole č. OIN/000016/2024/DIL ze dne 05.04.2024, akce **Projektová dokumentace pro povolení stavby, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele akce**

1.1

Článek 2. Předmět a podmínky plnění

Doplňuje se bod 2.2 k), který zní:

2.2

k)

Práce se rozšiřují o nutné provedení 1 sondy na horkovodu, 2 sond na plynovodu, 1 sondy na vodovodu a 4 sond na kanalizačních přípojkách, neboť se nepovedlo prověřit jejich polohu kamerovými prohlídkami. 4 neprovedené kamerové prohlídky se odečítají.

2.1

Článek 3. Cena díla a platební podmínky

Bod 3.1 nově zní:

Cena za zhotovení díla je stanovena na základě dohody smluvních stran v souladu s ust. § 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách za zpracování, obstarání a dodání předmětu smlouvy, v platném znění, a činí:

Dokončená a předaná ucelená část díla dle původního znění smlouvy o dílo	Cena v Kč bez DPH
PPR v rozsahu bodu 2.2 a), b), h) a i)	10 000
PPR v rozsahu bodu 2.2 c) – celkem 18 ks vytyčení *	5 000
PPR v rozsahu bodu 2.2 d), v podrobnostech provedení dle bodu 2.2 g) – celkem 8 ks kopaných sond na plynovodu *	579 600
PPR v rozsahu bodu 2.2 e), v podrobnostech provedení dle bodu 2.2 g) – celkem 2 ks kopaných sond na horkovodu *	195 040
PPR v rozsahu části bodu 2.2 f), který se týká provedení kamerových prohlídek kanalizačních přípojek – celkem 4 ks kamerových prohlídek *	6 000
PPR v rozsahu části bodu 2.2 f), v podrobnostech provedení dle bodu 2.2 g), který se týká provedení kopaných sond na kanalizačních přípojkách – celkem 6 ks kopaných sond *	585 120
DSP v podrobnostech této smlouvy, vyjma přeložek a ochran stávajících inženýrských sítí, vč. přípojek	800 000
DSP v podrobnostech této smlouvy, a v rozsahu Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace – celkem 8 ks *	380 000
DSP v podrobnostech této smlouvy, v rozsahu provedení ochran stávajícího horkovodu – celkem 1 ks *	1 000
DSP v podrobnostech této smlouvy, v rozsahu provedení přeložek stávajícího horkovodu – celkem 1 ks *	1 000
DSP v podrobnostech této smlouvy, v rozsahu provedení přeložek stávajících kanalizačních přípojek – celkem 6 ks *	6 000
DPS v podrobnostech této smlouvy, vyjma přeložek a ochran stávajících inženýrských sítí, vč. přípojek	220 000
DPS v podrobnostech této smlouvy, v rozsahu Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace – celkem 8 ks *	96 000
DPS v podrobnostech této smlouvy, v rozsahu provedení ochran stávajícího horkovodu – celkem 1 ks *	1 000
DPS v podrobnostech této smlouvy, v rozsahu provedení přeložek stávajícího horkovodu – celkem 1 ks *	1 000
DPS v podrobnostech této smlouvy, v rozsahu provedení přeložek stávajících kanalizačních přípojek – celkem 6 ks *	6 000
Výkon AD v podrobnostech této smlouvy, vč. bodu 3.11 této smlouvy	55 000
CELKEM bez DPH	2 947 760

* Objednatel si vyhradzuje, že může po dohodě se zhotovitelem, s ohledem na skutečnou potřebu provedení, či neprovedení (nemožnosti provedení), těchto prací, rozsah takto (hvězdičkou) označených prací snížit až na 0 ks, popř. zvýšit až o 50%, přičemž jednotková cena těchto prací bude stanovena jako částka uvedená v příslušném řádku tohoto bodu 3.1 smlouvy, vydělená počtem kusů uvedených v textu položky na stejném řádku.

Dokončená a předaná ucelená část díla, popř. odpočet, dle dodatku č. 1 smlouvy - bodu 2.2 k)	Cena v Kč bez DPH
PPR v rozsahu provedení dle části bodu 2.2 k) – celkem 1 ks kopaných sond na plynovodu, v souladu s vyhrazenou změnou závazku dle § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)	72 450
PPR v rozsahu provedení dle části bodu 2.2 k) – celkem 1 ks kopaných sond na horkovodu, v souladu s vyhrazenou změnou závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ	97 520
PPR v rozsahu provedení dle části bodu 2.2 k), celkem 1 ks kopaných sond na kanalizační přípojce, v souladu s vyhrazenou změnou závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ	97 520
PPR v rozsahu provedení dle části bodu 2.2 k), celkem 3 ks kopaných sond na kanalizačních přípojkách, 1 ks kopaných sond na plynovodu a 1 ks kopaných sond na vodovodu, v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, při zohlednění množstevní slevy	28 510
Odpočet PPR v rozsahu části bodu 2.2 k), který se týká provedení kamerových prohlídek kanalizačních přípojek – celkem 4 ks kamerových prohlídek	- 6 000
CELKEM bez DPH	290 000

Celková rekapitulace	Cena v Kč
CELKEM bez DPH	3 237 760
DPH 21% z ceny CELKEM	679 930
CELKEM vč. DPH	3 917 690

4. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1:

- 4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, příkazní a o kontrole č. OIN/000016/2024/DIL ze dne 05.04.2024 zůstávají beze změny.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchováván) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu čtyř kusů - dvou pro každou smluvní stranu.
- 4.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi

V Chrudimi

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing.
František
Pilný, MBA

Digitálně podepsal
Ing. František Pilný,
MBA
Datum: 2024.08.29
12:30:30 +02'00'

Ing. Roman
Pešek

Digitálně podepsal
Ing. Roman Pešek
Datum: 2024.08.28
14:06:21 +02'00'

.....
Ing. František Pilný, MBA
starosta města

.....
Ing. Roman Pešek
předseda představenstva