

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/494 - Silnice II/494: Vlachovice - Vrbětice - část ŘSZK

Číslo a název varianty: Skanska - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101 - SILNICE II/494

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - SILNICE II/494

Změna soupisu množství č. 1.04

poř. č.	pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Nové položky												
85	014102.		Poplatky za skládku	T	0,000	8,630	8,630	200,00	0,00	1 726,00	1 726,00	100,00
86	122734.		Odkopávky a prokopávky obecné, tř. I, odvoz do 5 km	M3	0,000	4,800	4,800	238,00	0,00	1 142,40	1 142,40	100,00
87	132734.		Hloubení rýh š. do 2 m, pažené i nezapažené, tř. I, odvoz do 5 km	M3	0,000	0,150	0,150	297,00	0,00	44,55	44,55	100,00
88	17411.		Zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním	M3	0,000	5,750	5,750	146,00	0,00	839,50	839,50	100,00
89	45157.		Podkladní a výplňové vrstvy z kameniva těžného	M3	0,000	1,150	1,150	1 000,00	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00
90	46457.		Pohoz dna a svahů z kameniva těžného	M3	0,000	0,150	0,150	935,00	0,00	140,25	140,25	100,00
91	574A34.		Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S tl. 40 mm	M2	0,000	4,750	4,750	315,00	0,00	1 496,25	1 496,25	100,00
92	574C56.		Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S tl. 60 mm	M2	0,000	4,750	4,750	421,00	0,00	1 999,75	1 999,75	100,00
93	574E56.		Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl. 60 mm	M2	0,000	4,750	4,750	392,00	0,00	1 862,00	1 862,00	100,00
94	87433.		Potrubí z trub plastových odpadních DN do 150 mm	M	0,000	24,000	24,000	434,00	0,00	10 416,00	10 416,00	100,00
95	89536.		Drenážní výúst' z prostého betonu	KUS	0,000	1,000	1,000	7 370,00	0,00	7 370,00	7 370,00	100,00
96	897542.		Vpust' odvodňovacích žlabů z polymerbetonu sv.š. do 150 mm	KUS	0,000	1,000	1,000	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
97	917224.		Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků š. 150 mm	M	0,000	26,000	26,000	468,00	0,00	12 168,00	12 168,00	100,00
98	93542.		Žlaby z dílců z polymerbetonu světlé š. do 150 mm vč. mříží	M	0,000	11,500	11,500	5 470,00	0,00	62 905,00	62 905,00	100,00
Celkem									0,00	116 259,70	116 259,70	

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 02.09.204

Datum: 03.09.2024