

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) mezi těmito smluvními stranami:

1. statutární město Třinec

adresa:

Jablunkovská 160, Třinec, PSČ: 739 61

zastoupeno:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO:

00297313

DIČ:

CZ00297313

bankovní spojení:

č. účtu:

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

2. ELTODO, a.s.

sídlem:

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 – Lhotka

zastoupena:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO:

45274517

DIČ:

CZ45274517

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

bankovní spojení:

č. účtu:

bankovní spojení:

č. účtu:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“),
(společně dále jen „**smluvní strany**“).

Tato smlouva se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky s názvem: „**Silnice II/476 Třinec, ul. Frýdecká (Tesco) – rekonstrukce SSZ**“.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je rekonstrukce světelného signalizačního zařízení, které zahrnuje výměnu řadiče SSZ, některých stožárů, stožárových svorkovnic, pokládku kabelových rozvodů, návěstidel a svodů k návěstidlům. V rámci rekonstrukce budou provedeny i stavební úpravy ostrůvků na komunikaci k Tescu, a to vše v rámci akce s názvem „**Silnice II/476 Třinec, ul. Frýdecká (Tesco) – rekonstrukce SSZ**“ (dále jen „**stavba**“ nebo „**dílo**“). Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované společností AŽD Praha s. r. o., Divize Automatizace silniční techniky, Křižíkova 465/32, Brno, IČO 48029483, v období 05/2024 pod č. N80 Q37 22 (dále jen „**projektová dokumentace**“) a následně dojde ke zpracování dokumentace dle skutečného provedení stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
2. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
 - a) zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) zřídit a odstranit zařízení místa, na kterém se provádí stavební činnost (dále jen „**staveniště**“ včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
 - e) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - f) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
 - g) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
 - h) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
 - i) zajistit bezpečnost práce a ochranu životního prostředí,
 - j) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
 - k) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
 - l) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
 - n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - o) zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny

- p) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
 - q) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
 - r) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí,
 - s) splnit podmínky vyplývající z dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
 - t) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - u) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
 - v) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
 - w) označit staveniště v souladu s právními předpisy,
 - x) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí a vlastníky okolních nemovitostí.
3. Pro nastavení komunikace, výměnu dat, správu, archivaci dat a nastavení procesního řízení zakázek v jednom sdíleném prostředí využívá objednatel společné datové prostředí tzv. Common Data Environment (dále jen „CDE“), které je zastoupeno systémem ViewPoint For Projects. Po podpisu této smlouvy získá zhotovitel do prostředí CDE přístup včetně základního uživatelského školení. Do této aplikace budou následně v průběhu realizace zakázky pravidelně vkládány fotografie, zápisy z kontrolních dnů, zápisy BOZP, certifikáty, revize a další dokumenty nutné k předání stavby uživateli. Na konci realizace zde bude rovněž vložen projekt skutečného provedení stavby. Veškeré dokumenty ukládané do CDE systému budou v nativním grafickém formátu programů: *.doc, *.xls, *.pdf, *.jpeg, *.dwg, *.ifc, *.ecp.
4. Zhotovitel odevzdá v rámci předání staveniště objednateli nabídkový rozpočet stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný v podkladu poskytnutém v rámci výběrového řízení objednatelem (/formát *.xls) v elektronické podobě.
5. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
 - b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
 - d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na změnový list,
 - e) projektová dokumentace bude předána v elektronické podobě ve formátech: *.dwg, *.xls, *.doc, *.pdf, *.ifc, do společného datového prostředí objednatele.
6. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.
7. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno objednateli v elektronické formě. Geometrický plán zhotovitel předá objednateli v šesti vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě. /

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo vyhotovení geodetického podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

8. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci a jejichž provedení nepožaduje, což se poté považuje za méněpráce.
9. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
10. Objednatel se zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených.
11. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
12. Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 2). Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného poddodavatele než je uvedeno v příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. O této skutečnosti musí být proveden záznam zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasen objednatelem, v opačném případě není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Nedodrží-li zhotovitel poddodavatelské schéma uvedené v příloze č. 2 této smlouvy nebo nenahradí-li zhotovitel poddodavatele odpovídajícím subjektem dle předchozí věty, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne protokolárního předání staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu do 90 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště**. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné

ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky se v zápise o předání a převzetí sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit.

3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli z takového přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení prací na straně objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení díla.
4. K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
5. Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací (příloha č. 3).
6. Místem plnění je Třinec, . ulice Frýdecká, silnice II/476, KÚ: Třinec [770892], Parcelní č. pozemků: 692/12, 715/3, 715/4, 715/5, 715/6, 715/9, 738/5, 738/6, 1516/2.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí:

Cena díla bez DPH 3 050 171,61 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

2. Dílo nebude využíváno ani částečně pro ekonomickou činnost objednatele. Objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.
3. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1). Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.
4. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla.
5. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
6. Změna ceny:

- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny do podkladu poskytnutého objednatele při podpisu smlouvy, který bude ve formátu *.ecp a je editovaný ve volně šiřitelném softwaru ecPartner,
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v ceníku ÚRS (cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla),
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS (cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla) nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu; tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem,
 - e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
7. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel, v případě víceprací, právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.
8. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu ve formátu *.ecp při jejím vzniku, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich odsouhlasení ve stavebním deníku.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena na základě dílčích měsíčních daňových dokladů – faktur, vystavených objednatelem v průběhu realizace díla, a to vždy za práce provedené v předchozím kalendářním měsíci. Daňové doklady – faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jako i ostatní náležitosti podle zvláštních právních předpisů (dále jen „**faktura**“). Zálohy nejsou sjednány.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli po vystavení faktury za předchozí období podklad ve formátu *.ecp, pro vyplnění soupisu provedených prací za dané období. Poskytnutý podklad bude obsahovat všechny uzavřené předchozí soupisy, první bude zhotoviteli předán hned po podpisu této smlouvy. Zhotovitel odevzdá vyplněné a schválené podklady objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce po uskutečnění dílčího plnění, a to ve formátu *.ecp, který je editovatelný ve volně dostupném softwaru ecPartner. Instalační soubor bude poskytnut v rámci uzavření této smlouvy. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací.
3. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývajících část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále též „**zádržné**“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převzme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla objednatelem.

5. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací a přímo na staveništi.
6. Faktury musí obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu provedených prací. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem.
7. Pro účely této smlouvy si smluvní strany sjednávají výhradně elektronickou fakturaci. Faktury se zasílají jednotlivě, ve formátu ISDOC (přednostně), do datové schránky města (ID: 4anbqsj) nebo na elektronickou podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem  Do předmětu zprávy zhotovitel musí uvést název společnosti a číslo faktury.
8. V případě, že faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vracením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
9. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

V. JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací díla, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel kvalitu díla.
2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem a vykonavatelem autorského dozoru.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
2. Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
4. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
5. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné

kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen technický dozor, a nebude-li ho, pak zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
7. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
9. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných nepředvídatelných okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla. Zhotovitel je také povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
10. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „**pojistná smlouva**“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má mimo jiné právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

VII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatel. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele Janem Benešem nebo jeho oprávněným zástupcem Ing. Petrem Vrtným.
3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatel.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přijímá/nepřijímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.

3. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
4. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

IX. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční lhůtě. Za vady díla, které se projeví po záruční lhůtě, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.
4. Záruční doba na stavbu se sjednává **v délce 60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
7. Objednatel oznámí písemně, tj. elektronicky na e-mail zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Oznámení je považováno za doručené okamžikem odeslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu zhotovitele.
8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení vady objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárii je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
10. Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

11. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně.
12. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

X. SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací po předání staveniště dle podmínek sjednaných touto smlouvou, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v termínu sjednaném dle této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s oceněním víceprací nebo méněprací dle této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu s poddodavatelským schématem uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý jednotlivý případ porušení poddodavatelského schématu.
5. V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
6. V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
7. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Právo na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
8. V případě nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělků sepsaných v zápise o předání a převzetí stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každou vadu nebo nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním. Obdobně se postupuje i v případě, že zhotovitel k odstranění vady nebo nedodělků ve stanoveném termínu nenastoupí.
9. V případě nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělků, které se projeví v záruční lhůtě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení s jejich odstraněním, a to za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek zvlášť. Obdobně se postupuje i v případě, že zhotovitel k odstranění vady nebo nedodělků ve stanoveném termínu nenastoupí.
10. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční lhůtě a byla objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním. Obdobně se postupuje i v případě, že zhotovitel k odstranění vady nebo nedodělků ve stanoveném termínu nenastoupí.
11. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká právo na smluvní pokutu, pokud vzniklo dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik práva na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
13. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
14. Smluvní pokuty jsou smluvní strany oprávněny vzájemně započíst na pohledávku druhé smluvní strany, vzniklou z této smlouvy.
15. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení povinné smluvní straně.

XI. VYŠŠÍ MOC

1. Pro účely této smlouvy se za okolnosti vyšší moci považují mimořádné a objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny, jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za okolnosti vyšší moci jsou pro účely této smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace díla
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dnů od vzniku a 3 pracovních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupením smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

XII. ZÁNİK SMLOUVY

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran nebo
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění díla v termínu stanoveném touto smlouvou, popř. objednatelem,
 - prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 pracovních dnů,
 - neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení předchozí výzvy.

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, či na jeho majetek bude nařízena exekuce,
- b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace,
- c) zhotovitel při realizaci díla opakovaně bezdůvodně nerespektuje připomínky autorského dozoru, technického dozoru nebo koordinátora BOZP,
- d) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou či nekvalitně a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem objednatele ve stavebním deníku,
- e) zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem, mj. i tím, že nezajistil realizaci díla nebo jeho části konkrétním poddodavatelem, s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení
- f) zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle této smlouvy, a to kdykoliv v době trvání této smlouvy.

3. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen ihned po zániku smlouvy předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal, a to pouze v rozsahu, v jakém došlo k plnění ze strany zhotovitele.

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.


XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v úpadku, likvidaci není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, na jeho majetek není nařízena exekuce a zavazuje se Objednatele bezodkladně písemně informovat o všech skutečnostech uvedených v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených v budoucnosti.
4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen ZZVZ, a to formou písemných dodatků (vyjma změny poddodavatelského schématu, které se změní zápisem zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasením objednatelem rovněž zápisem ve stavebním deníku).
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současné prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické, nebo listinné podobě. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je


opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu s tím, že 2 z nich obdrží objednatel a 1 z nich obdrží zhotovitel.

6. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/1795 ze dne 05.08.2024.
7. Přílohu této smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 1. Položkový rozpočet, 2. Poddodavatelské schéma, 3. Časový harmonogram prací.

V Třinci dne (viz. el. podpis)
za objednatele



V Praze dne (viz. el. podpis)
za zhotovitele



Statutární město Třinec
Jablunkovská 160
73961 Třinec - Staré I

POPTÁVKA

VAŠE
LOGO

Vaši nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny na listu Poptávané položky (zvýrazněná barva výplně). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit.

Vyplňte identifikace vaší společnosti a doplňte údaje o kontaktních osobách (zvýrazněná barva výplně).

Zakázka: Silnice II/476 Třinec, ul. Frýdecká (TESCO) - rekonstrukce SSZ
Číslo poptávky: 22315
Poptávka: Poptávka č.1
Komentář:
Zadání:
Datum uzávěrky poptávky:
Datum zahájení realizace:
Datum ukončení realizace:

ZADAVATEL

Zadavatel: Statutární město Třinec
DIČ: CZ00297313
IČ: 00297313

UCHAZEČ

Uchazeč: ELTODO, a.s.
DIČ: CZ45274517
IČ: 45274517

Adresa

Ulice: Jablunkovská 160
Město: Třinec - Staré Město
PSČ: 73961

Adresa

Ulice: Novodvorská 1010/14
Město: Praha 4 - Lhotka
PSČ: 142 00

Kontakt

Telefon:
E-mail:
www:

Kontakt

Telefon: 
E-mail: 
www: 



KONTAKTNÍ OSOBY ZADAVATELE

	Telefon	Email
---	---	---

KOMENTÁŘ UCHAZEČE

Silnice II/476 Třinec, ul. Frýdecká (TESCO) - rekonstrukce SSZ - SoD

Popis	Cena
22315: Silnice II/476 Třinec, ul. Frýdecká (Tesco) - Rekonstrukce SSZ	
SO 101: Stavební úpravy - (ochranný a dělicí ostrůvek)	
HSV: Práce a dodávky HSV	
1: Zemní práce	
2: Zakládání	
5: Komunikace pozemní	
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997: Přesun sutě	
998: Přesun hmot	
SO 401: Světelné signalizační zařízení	
HSV: Práce a dodávky HSV	
1: Zemní práce	
5: Komunikace pozemní	
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997: Přesun sutě	
998: Přesun hmot	
HZS: Hodinové zúčtovací sazby	
HZS.: Hodinové zúčtovací sazby	
M: Práce a dodávky M	
21-M: Elektromontáže	
22-M: Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	
46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích	
SO 402: Přisvětlení přechodu pro chodce	
HZS: Hodinové zúčtovací sazby	
HZS.: Hodinové zúčtovací sazby	
M: Práce a dodávky M	
21-M: Elektromontáže	
22-M: Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	
46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích	
PSV: Práce a dodávky PSV	
741: Elektroinstalace - silnoproud	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN3: Zařízení staveniště	
VRN4: Inženýrská činnost	
Celkem (bez DPH)	3 050 171,61
DPH	640 536,04
DPH 21 % ze základny: 3 050 172	640 536,04
Celkem (včetně DPH)	3 690 707,65



Poptávka

Vaši nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny, případně můžete vyplnit i komentář (zvýrazněná barva výplně). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit.

Por.	Typ	Kód	Pojis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
Stavba										
Objekt										
Skupina										
Oddíl										
22315: Silnice II/476 Třinec, ul. Frýdecká (Tesco) - Rekonstrukce SSZ										
SO 101: Stavební úpravy - (ochranný a dělicí ostrůvek)										
HSV: Práce a dodávky HSV										
1: Zemní práce										
1	SUB	113107130	Odsíranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2			3 050 171,61 54 046,10 54 046,10 7 677,65 2 177,96	https://podminiky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/1 13107130		CS URS 2023 02
2	SUB	113107131	Odsíranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2			2 047,08	https://podminiky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/1 13107131		CS URS 2023 02
3	SUB	113107141	Odsíranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2			100,92	https://podminiky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/1 13107141		CS URS 2023 02
4	SUB	113107143	Odsíranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2			1 563,90	https://podminiky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/1 13107143		CS URS 2023 02
5	SUB	181111111	Plošná úprava terénu v zemní skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			233,87	https://podminiky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_01/1 811111111		CS URS 2023 01
6	SUB	181351003	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2			626,50	https://podminiky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_01/1 81351003		CS URS 2023 01
7	SUB	181411141	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výšeem včetně utlačení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			108,56	https://podminiky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_01/1 814111141		CS URS 2023 01
8	SUB	00572410	osivo směs travní parkova	kg			33,41	v.č. 02 - oseli plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu: 1 kg travního semene na 50 m2 plochy		CS URS 2023 01



Poi. Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
9	SUB	181951112 Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžlehlosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2			150,38 https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/1 81951112 v.č. 02 - úprava plochy zeleně. Odměšeno v AutoCadu.			CS ÚRS 2023 01
10	SUB	185803111 Ošetení travníku jednotrázové v rovinně nebo na svahu do 1:5	m2			100,25 https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/1 85803111 v.č. 02 - úprava plochy zeleně. Odměšeno v AutoCadu.			CS ÚRS 2023 01
11	SUB	185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3			33,53 https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/1 85804311 v.č. 02 - zalitka osetého povrchu kabelové trasy - zalévání travníku vodou 8x po 10 l/m2			CS ÚRS 2023 01
12	SUB	08211320 voda pinná pro smluvní odběratele	m3			33,53 v.č. 02 - zalitka osetého povrchu kabelové trasy - zalévání travníku vodou 8x po 10 l/m2			CS ÚRS 2023 01
13	SUB	185851121 Dovož vody pro zalitku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3			334,12 https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/1 85851121 v.č. 02 - zalitka osetého povrchu kabelové trasy - zalévání travníku vodou 8x po 10 l/m2			CS ÚRS 2023 01
14	SUB	185851129 Dovož vody pro zalitku rostlin připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3			133,64 https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/1 85851129 v.č. 02 - zalitka osetého povrchu kabelové trasy - zalévání travníku vodou 8x po 10 l/m2			CS ÚRS 2023 01
15	SUB	211561111 Vypň kamenivem do rýh odvodňovacích žaber nebo tratičů bez zhuštění, s úpravou povrchu vypňné kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3			851,98 315,88 https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/2 11561111 odvodnění ložní vrstvy dlažby drenážním žebrem			CS ÚRS 2023 02
16	SUB	211971121 Zřízení opěšišti vypňné z geotextilie odvodňovacích žaber nebo tratičů v rýze nebo zářezu se stěnaní svislymi nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvrutě šířce opěšišti do 2,5 m	m2			240,00 https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/2 11971121 (odvodnění ložní vrstvy dlažby přechodu - drenážní žebro) (0,15+0,20+0,15+0,20+0			CS ÚRS 2023 02
17	SUB	69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2			236,10 4,25*1,1945 Prepodenté			CS ÚRS 2023 02
5. Komunikace pozemní									
Oddíl						29 892,46			


Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
18	SUB	564851011 Podklad ze štěrku dří ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2			18 800,00	https://podminky.urs.cz/lt/em/CS_URS_2023_02/5 64851011 85,6+((8,0+9,0+25,0)/0,7)		CS URS 2023 02
19	SUB	566901161 Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovým kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2			1 009,24	https://podminky.urs.cz/lt/em/CS_URS_2023_02/5 66901161 směs dle ČSN - EN 13108-1 ACL 16+		CS URS 2023 02
20	SUB	572340111 Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2			1 104,84	https://podminky.urs.cz/lt/em/CS_URS_2023_02/5 72340111 směs dle ČSN - EN 13108-1 ACO 11+ zapravení krytu vozovky u osazených obrub v š. 0,30m		CS URS 2023 02
21	SUB	573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2			47,80	https://podminky.urs.cz/lt/em/CS_URS_2023_02/5 73191111 směs dle ČSN - EN 13108-1 ACL 16+		CS URS 2023 02
22	SUB	573231111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2			106,23	https://podminky.urs.cz/lt/em/CS_URS_2023_02/5 73231111 zapravení krytu vozovky u osazených obrub v š. 0,30m		CS URS 2023 02
23	SUB	596211120 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2	m2			2 561,13	https://podminky.urs.cz/lt/em/CS_URS_2023_02/5 96211120 přechod pro chodce (ochranný oštrovek) všechny bet. dlažby s úpravou povrchu pro zvýšení odolnosti proti znečištění, s vodoopudivým efektem nezvyšující kluznost		CS URS 2023 02
24	SUB	59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2			379,20	6,8-3,58-2,3 0,92*1,03 Přepočtené		CS URS 2023 02
25	SUB	59245019 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní	m2			2 437,25	koefficientem množství (3,01*0,4)*2+2,46- (0,1+0,4)*2 0,42		CS URS 2023 02
26	SUB	59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2			1 148,80	3,868*1,03 Přepočtené koefficientem množství (0,1+0,4)*2		CS URS 2023 02
27	SUB	596211124 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2			273,04	https://podminky.urs.cz/lt/em/CS_URS_2023_02/5 96211124 (3,01*0,4)*2+2,46- (0,1+0,4)*2		CS URS 2023 02
28	SUB	599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplvkou	m			2 024,93	https://podminky.urs.cz/lt/em/CS_URS_2023_02/5 99141111 napojení zapravení ACL na stávající asfalt, kce (0,1+0,4)*2		CS URS 2023 02

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Vyměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
1	SUB	113106121 Rozebření dlažeb komunikací pro pěší s přemísťním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kamenninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2			10 184,94	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/113106121 v. č. 02 - rozebření betonové šedé dlažby 20/10. Odměněno v AutoCadu: 29.3+6.8+0.8+2.4+23.6+4.5+4.3+7.6+5.2 - rozebření betonové šedé dlažby "toko". Odměněno v AutoCadu: 9.7+3.6+7.0+7.6+4.4+21.8+4.8+8.1+2.5+2.5+3.3 https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/112112003 v. č. 02 - výkopy v zeleném pásnu, odměřeno v AutoCadu:		CS ÚRS 2023 01
2	SUB	121112003 Segnutí omlice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2			1 327,27	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/112112003 v. č. 02 - výkopy v zeleném pásnu, odměřeno v AutoCadu:		CS ÚRS 2023 01
3	SUB	122211101 Odkopávky a prokopávky ručně započaté i nezapočaté v hornité třídy těžidelnosti I skupiny 3	m3			3 408,18	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/112221101 v. č. 02 it: 3 (dle ČSN 73 3050) = it: 1 (dle ČSN EN 805) odkopávky okolo stávajících skříní a stožárů		CS ÚRS 2023 01
4	SUB	162851112 Vodotorné přemísťní výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornité třídy těžidelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3			1 225,41	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/1162851112 v. č. 02 it: 3 (dle ČSN 73 3050) = it: 1 (dle ČSN EN 805) = it: 1 (dle ČSN EN 805) = it: 1 (dle ČSN EN 805)		CS ÚRS 2023 01
5	SUB	181111111 Plošná úprava terénu v zemité skupiny 1 až 4 s urovňním povrchu bez doplnění omlice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			1 281,37	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/118111111 v. č. 02 - úprava plochy zeleně. Odměněno v AutoCadu:		CS ÚRS 2023 01
6	SUB	181351003 Rozproštění a urovňování omlice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2			3 432,54	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/1181351003 v. č. 02 - úprava plochy zeleně. Odměněno v AutoCadu:		CS ÚRS 2023 01
7	SUB	181411141 Založení trávníku na půle předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně uložení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			594,78	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/1181411141 v. č. 02 - úprava plochy zeleně. Odměněno v AutoCadu:		CS ÚRS 2023 01
8	SUB	00572410 ošivo směs travní parková	kg			183,06	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/1100572410 v. č. 02 - ošetř. plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu: 1 kg travního semene na 50 m2 plochy		CS ÚRS 2023 01




Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
9: Ostatní konstrukce a práce bourání									
29	SUB	916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m			9 893,05 1 623,54	https://podminky.urs.cz/it/en/CS_URS_2023_02/916231213 oddělení konstrukce přechodu		CS ÚRS 2023 02
30	SUB	59217019 obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m			1 188,01	https://podminky.urs.cz/it/en/CS_URS_2023_02/916991121 oddělení konstrukce přechodu		
31	SUB	916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			360,00	https://podminky.urs.cz/it/en/CS_URS_2023_02/916991121 oddělení konstrukce přechodu		CS ÚRS 2023 02
32	SUB	919731122 Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné li, přes 50 do 100 mm	m			1 869,16	https://podminky.urs.cz/it/en/CS_URS_2023_02/919731122 napojení zapravení ACL na stávající asfalt, kee		CS ÚRS 2023 02
33	SUB	919732211 Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem sítky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spary	m			2 964,67	https://podminky.urs.cz/it/en/CS_URS_2023_02/919732211 se zalitím za tepla mdf asf zálitkou, posyp vápen hydrátem		CS ÚRS 2023 02
34	SUB	919735111 Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m			677,66	https://podminky.urs.cz/it/en/CS_URS_2023_02/919735111 napojení zapravení ACO na stávající asfalt, kee		CS ÚRS 2023 02
35	SUB	938909331 Čištění vozovek meitením bláta, prachu nebo hlinitého nárosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2			1 000,00	https://podminky.urs.cz/it/en/CS_URS_2023_02/938909331		CS ÚRS 2023 02
997: Přesun sutě									
36	SUB	997221561 Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t			3 910,36 1 484,46	https://podminky.urs.cz/it/en/CS_URS_2023_02/997221561		CS ÚRS 2023 02
37	SUB	997221569 Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			710,79	https://podminky.urs.cz/it/en/CS_URS_2023_02/997221569 7x- skládka sut do 8km		CS ÚRS 2023 02
38	SUB	997221861 Připlatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů, pod kódem 17 01 01	t			598,83	https://podminky.urs.cz/it/en/CS_URS_2023_02/997221861		CS ÚRS 2023 02
39	SUB	997221875 Připlatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dlehu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			1 116,28	https://podminky.urs.cz/it/en/CS_URS_2023_02/997221875		CS ÚRS 2023 02
998: Přesun hmot									
40	SUB	998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaméniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t			2 030,60 2 030,60	https://podminky.urs.cz/it/en/CS_URS_2023_02/998225111		CS ÚRS 2023 02
Objekt		SO 401: Světelné signalizační zařízení							
Stupina		HSV: Práce a dodávky HSV							
Oddíl		1: Zemní práce							
		2 677 996,26 347 655,08 25 939,38							

Poř. TYP	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
9	SUB	181951112 Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2			823,90	https://podnikny.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/1 81951112 v.č. 02 - úprava plochy zeleně. Odměřeno v AutoCadu.		CS URS 2023 01
10	SUB	185803111 Ošetření trávníku jednořázkové v rovinně nebo na svahu do 1:5	m2			549,27	https://podnikny.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/1 85803111 v.č. 02 - úprava plochy zeleně. Odměřeno v AutoCadu.		CS URS 2023 01
11	SUB	185804311 Zajištění rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3			182,94	https://podnikny.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/1 85804311 v.č. 02 - zalívka osetého povrchu kabelové trasy - zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2		CS URS 2023 01
12	SUB	08211320 voda pitná pro smluvní odběratele	m3			182,94	v.č. 02 - zalívka osetého povrchu kabelové trasy - zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2		CS URS 2023 01
13	SUB	185851121 Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3			1 830,60	https://podnikny.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/1 85851121 v.č. 02 - zalívka osetého povrchu kabelové trasy - zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2		CS URS 2023 01
14	SUB	185851129 Dvovz vody pro zalívku rostlin Připálek k ceně za každých dalších 1 započatých 1000 m	m3			732,19	https://podnikny.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/1 85851129 v.č. 02 - zalívka osetého povrchu kabelové trasy - zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2		CS URS 2023 01
15	SUB	5. Komunikace pozemní Podklad ze šetřkocíř SD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2			240 293,91 10 720,27	https://podnikny.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_01/5 64851011 v.č. 02 Obrnova chodníku a vozovky: - pokládka betonové šedé dlažby 20/10. Odměřeno v AutoCadu: 23,3+6,8+0,8+2,4+23,6+4,5+4,3+7,5,6+5,2 - pokládka betonové šedé dlažby "křivo" Odměřeno v AutoCadu: 9,7+3,6+7,0+7,6+4,4+21,6+4,8+6,1+3,2+5+3,3 v.č.01 Obrnova chodníku		CS URS 2023 01
16	SUB	58344171 šetřkocíř frakce 0/32				37 948,93			CS URS 2023 02

Poř. Třp	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava	
17	SUB	596211110 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2			85 759,87	https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2023_01/596211110 v. č. 02 Tloušťka betonové dlažby bude upřesněna až po rozebrání stávajících chodníků, - pokládka betonové šedé dlažby 20/10, Odměřeno v AutoCadu: 29,3+6,8+0,8+2,4+23,6+4,5+4,3+7,5,6+5,2 - pokládka betonové šedé dlažby "lčko". Odměřeno v AutoCadu: 9,7+3,6+7,0+7,6+4,4+21 8+4,5+8,1+2,5+2,5+1,1		CS URS 2023 01	
18	SUB	59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2			57 597,60	v. č. 02 - pokládka betonové šedé dlažby 20/10, Odměřeno v AutoCadu: 75,6+4,5+23,6+6,8+29,3 139,8+1,03 Přepočtené koeficientem množství		CS URS 2023 02	
19	SUB	59245019 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní	m2			18 147,25	v. č. 02 - pokládka betonové šedé dlažby 20/10 pro nevidomé, Odměřeno v AutoCadu: - červená 3,6+4,4+4,8+3,3 - antracitová 5,2+4,3+2,4+0,8 28,8+1,03 Přepočtené			
20	SUB	59245212 dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní	m2			30 120,00	v. č. 02 - pokládka betonové šedé dlažby "lčko". Odměřeno v AutoCadu: 9,7+3,6+7,0+7,6+4,4+21 8+4,5+8,1+2,5+2,5+3,3		CS URS 2023 02	
Oddíl										
21	SUB	914111112 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání Montáž svislé opravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy	kus			12 594,79 141,18	SO401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel stožár č. 3 - montáž stávající DZ P4; 1 stožár č. 6 - montáž stávajících DZ P2;		Cena pro projekt	
22	SUB	40445258-R Upínka UP2 FeZn	kus			454,56	SO401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel stožár č. 3 - montáž stávající DZ P4; 1,2 stožár č. 6 - montáž stávajících DZ P2;		Cena pro projekt	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
		Skupina Oddíl				2 314 653,68			
		M: Práce a dodávky M				1 609 396,11			
		21-M: Elektromontáže							
32	SUB	210100013 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 4 mm ²	kus			106,80	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/210100013 v. č. 03 - ukončení napájecího kabelu:		CS URS 2023 02
33	SUB	210101154 Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV stanici epoxidovou kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 3 x 25 a 4 x 16 mm ²	kus			2 216,84	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/210101154 v. č. 03 - ukončení napájecího kabelu:		CS URS 2023 02
34	SUB	35436314 Hlava rozdělovací smířovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	kus			1 781,80	v. č. 03 - ukončení napájecího kabelu:		CS URS 2023 02
35	SUB	210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus			2 018,64	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/210220301 v. č. 04		CS URS 2023 02
36	SUB	35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus			305,52	v. č. 04		CS URS 2023 02
37	SUB	210220452 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování pevně	m			7 888,02	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/210220452 v. č. 04		CS URS 2023 02
38	SUB	35441073 drát D 10mm FeZn	kg			4 373,27	v. č. 04 poznámka k položce: hmotnost 0,6 Kg/m (14,6+43,2+20,4+31,8+12,6+0,6+1,2+1+24,3+18,3+0,6+0,6)		CS URS 2023 02
39	SUB	210800411 Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHA+V) průřezu žíly 0,5 až 16 mm ²	m			432,54	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/210800411 v. č. 03 - ochranné pospojování ve stožářech SSZ:		CS URS 2023 02
40	SUB	34110826 vodič propojovací jádro Cu plně izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm ²	m			343,44	v. č. 03 - ochranné pospojování ve stožářech SSZ:		CS URS 2023 02
41	SUB	210812011 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m			1 835,90	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/210812011 v. č. 03 - pokládka kabelu CYKY-J 3x2,5. Odměřeno v AutoCadu:		CS URS 2023 02
42	SUB	34111036 kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m			433,88	v. č. 03 - pokládka kabelu CYKY-J 3x2,5. Odměřeno v AutoCadu:		CS URS 2023 02

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Vyměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
43	SUB	210812033 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2	m			320,40	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/210812033 v. č. 03 - pokládka kabelu CYKY- J 4x10. Odměřeno v AutoCadu.		CS ÚRS 2023 02
44	SUB	34111076 kabel instalací jadro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m			1 056,62	v. č. 03 - pokládka kabelu CYKY- J 4x10. Odměřeno v AutoCadu.		CS ÚRS 2023 02
45	SUB	210812101 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm2	m			4 299,16	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/210812101 v. č. 03 - pokládka kabelu CYKY- J 19x1,5. Odměřeno v AutoCadu.		CS ÚRS 2023 02
46	SUB	34111154 kabel instalací jadro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 19x2,5mm2	m			18 759,40	v. č. 03 - pokládka kabelu CYKY- J 19x1,5. Odměřeno v AutoCadu.		CS ÚRS 2023 02
47	SUB	210812111 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2	m			15 420,90	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/210812111 v. č. 03 - pokládka kabelu CYKY- J 24x1,5. Odměřeno v AutoCadu.		CS ÚRS 2023 02
48	SUB	34111165 kabel instalací jadro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 24x1,5mm2	m			53 164,16	v. č. 03 - pokládka kabelu CYKY- J 24x1,5. Odměřeno v AutoCadu.		CS ÚRS 2023 02
49	SUB	210812121 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 37x1,5 mm2	m			794,41	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/210812121 v. č. 03 - pokládka kabelu CYKY- J 37x1,5. Odměřeno v AutoCadu.		CS ÚRS 2023 02
50	SUB	341310116 kabel CYKY-J 37x1,5mm2	m			4 492,00	v. č. 03 - včetně průřezu - pokládka kabelu CYKY- J 37x1,5. Odměřeno v AutoCadu.		Cena pro projekt

Poř. TYP	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
51	SUB	210813061 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m			9 612,00	https://podminky.urs.cz/it/emi/CS_URS_2023_02/2 10813061 V. č. 06 - stožár č. 1 15*15*15+5+5 - stožár č. 2 15*5 - stožár č. 3 5*5+5 - stožár č. 4 5 - stožár č. 6 15*15*15+5+5 - stožár č. 7 5*5+5		CS URS 2023 02
52	SUB	34143306 kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 5x1,50mm ²	m			7 794,00	- stožár č. 8 V. č. 06 - stožár č. 1 15*15*15+5+5 - stožár č. 2 15*5 - stožár č. 3 5*5+5 - stožár č. 4 5 - stožár č. 6 15*15*15+5+5 - stožár č. 7 5*5+5 - stožár č. 8		CS URS 2023 02
53	SUB	210813071 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm ²	m			2 670,00	https://podminky.urs.cz/it/emi/CS_URS_2023_02/2 10813071 V. č. 06 - stožár č. 1 5 - stožár č. 2 5 - stožár č. 3 5 - stožár č. 4 5*5 - stožár č. 5 5 - stožár č. 7 5 - stožár č. 8 5*5		CS URS 2023 02
54	SUB	34143322 kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 7x1,50mm ²	m			3 383,50	V. č. 06 - stožár č. 1 5 - stožár č. 2 5 - stožár č. 3 5 - stožár č. 4 5*5 - stožár č. 5 5 - stožár č. 7 5 - stožár č. 8 5*5 - stožár č. 9		CS URS 2023 02

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
55	SUB	218813033 Demontáž rozlovených kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plyných nebo laněných kuliakých (např.: CYKY, CHKE-R) uložených pevně podu a průřezu žil 4x6 až 10 mm ²	m			196,51 https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/2 18813033			CS URS 2023 02
56	SUB	218813061 Demontáž rozlovených kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plyných nebo laněných kuliakých (např.: CYKY, CHKE-R) uložených pevně podu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m			3 844,80 https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/2 18813061			CS URS 2023 02
57	SUB	218813071 Demontáž rozlovených kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plyných nebo laněných kuliakých (např.: CYKY, CHKE-R) uložených převně podu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm ²	m			1 068,00 v. č. 02 - Situace SSZ 18813071			Cena pro projekt
58	SUB	218813101 Demontáž rozlovených kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plyných nebo laněných kuliakých (např.: CYKY, CHKE-R) uložených převně podu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm ²	m			2 259,89 v. č. 02 - Situace SSZ 105,8			Cena pro projekt
59	SUB	218813111 Demontáž rozlovených kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plyných nebo laněných kuliakých (např.: CYKY, CHKE-R) uložených převně podu a průřezu žil 24x1,5 mm ²	m			8 106,12 v. č. 02 - Situace SSZ 379,5			Cena pro projekt
60	SUB	218813121 Demontáž rozlovených kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plyných nebo laněných kuliakých (např.: CYKY, CHKE-R) uložených převně podu a průřezu žil 37x1,5 mm ²	m			417,59 v. č. 02 - Situace SSZ 19,55			Cena pro projekt
Oddíl									
61	SUB	220061531 22-M: Montáže technologických zařízení pro dopravní stáby Montáž kabelu navěšného volté uloženého včetně přípravy kabelového bubnu a přisluvení na místo ražení, rozvinutí, vytažení, odřezání, uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení převážkami, uzavření konce kabelu, přemísťování kabelového bubnu do kabelové trasy TCEKE, TCEKFE, TCEKFEY, TCEKEZE-Y, TCEKFELEY, TCEKFELEZE-Y s jádrem 1,00 mm Cu 3 P	m			1 819 502,06 8 944,50 v. č. 03 - Schematický kabelový plán - pokládka kabelů k indukčním smyčkám: 18813033			Cena pro projekt
62	SUB	34123560-R kabel sdělovací Cu P/PZP 1,0mm (TCEKFEY)	m			13 989,10 v. č. 03 - Schematický kabelový plán - pokládka kabelů k indukčním smyčkám - včetně 5% protězu: (30+30+30+80+110+55)			Cena pro projekt
63	SUB	220110192 Montáž kabelové skříňné se soklem	kus			4 383,18 https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/2 20110192			CS URS 2023 02
64	SUB	35711851-R rozsuváče elektroniměrový plastový	kus			600,80 v. č. 02 - montáž elektroniměrové skříňné RE:			Cena pro projekt
65	SUB	406100009 Elektronistalační materiál	kus			8 400,91 v. č. 02 - elektronistalační materiál v elektroniměrové skříňné RE:			Cena pro projekt
66	SUB	220110346 Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovnutí štítku páskou pro označení konce kabelu	kus			961,20 https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/2 20110346			CS URS 2023 02
67	SUB	354421101 štítek plastový - čísla svodů	kus			102,24 v. č. 03 - ukončení konce kabelu:			Cena pro projekt
68	SUB	220111436 Kontrolní a závěrečné měření na kabelu, včetně provedení správného sledu zapojení žil na koncovkách nebo závěsech, měření smyčkových a izolačních odporů, vyplnění měřičního protokolu pro rozvod signalizace	kus			12 121,80 https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/2 20111436			CS URS 2023 02

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
69	SUB	220111741	Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro svorku, úpravy zemnice pro připojení svorky, odizolování zemnice zkušební	kus			756,99	https://podminky.urs.cz/it/en/CS_URS_2023_02/20111741 v.č. 03 - montáž zkušební svorky na stožářech SSZ.		CS ÚRS 2023 02
70	SUB	35441925	svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn	kus			314,19	v.č. 03 - montáž zkušební svorky na stožářech SSZ.		CS ÚRS 2023 02
71	SUB	220182031-R	Zařízení kabelů FTP 6a do ochranné HDPE trubky	m			27 874,80	v.č. 03 - pokládka kabelů FTP cařka 27*50+50*70+84*105+		Cena pro projekt
72	SUB	341310412	kabel FTP 6a	m			6 861,43	v.č. 03 - pokládka kabelů FTP cařka (27*50+50*70+84*105+		Cena pro projekt
73	SUB	3411310413	FTP konektor (R)45 cařka	kus			88,56	v.č. 03 konektory na kabelech cařka		Cena pro projekt
74	SUB	220300604	Ukončení návěštních kabelů smršťovací zátkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 19x1 nebo 1,5	kus			2 152,20	https://podminky.urs.cz/it/en/CS_URS_2023_02/20300604 v. č. 03 - ukončení kabelů 19x1,5:		CS ÚRS 2023 02
75	SUB	34343203	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 32/7	m			771,64	v. č. 03 - ukončení kabelů 19x1,5:		CS ÚRS 2023 02
76	SUB	220300605	Ukončení návěštních kabelů smršťovací zátkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 24x1 nebo 1,5	kus			24 032,04	https://podminky.urs.cz/it/en/CS_URS_2023_02/20300605 v. č. 03 - ukončení kabelů 24x1,5:		CS ÚRS 2023 02
77	SUB	34343203	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 32/7	m			2 314,92	v. č. 03 - ukončení kabelů 24x1,5:		CS ÚRS 2023 02
78	SUB	220300606	Ukončení návěštních kabelů smršťovací zátkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 37x1 nebo 1,5	kus			6 008,02	https://podminky.urs.cz/it/en/CS_URS_2023_02/20300606 v. č. 03 - ukončení kabelů 37x1,5:		CS ÚRS 2023 02
79	SUB	34343204	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 38/12	m			437,78	v. č. 03 - ukončení kabelů 37x1,5:		CS ÚRS 2023 02
80	SUB	220960002	Montáž stožáru nebo sloupky včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zaražení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění přímého na základovém rámu	kus			14 419,20	https://podminky.urs.cz/it/en/CS_URS_2023_02/20960002 v. č. 06 - stožár č. 3, 4, 5, 7, 8, 9:		CS ÚRS 2023 02

Poř. Typ	Kód	Pojis	MJ	Nabízená Vyjměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
81	SUB	404451642	Chodečky výšky 3,8 m (Ø159 mm) - na patku	kus		64 213,62	v. č. 06 - stožár č. 3, 4, 5, 7, 8, 9:		Cena pro projekt
82	SUB	404451643	Základový rám	kus		8 631,84	v. č. 06 - stožár č. 3, 4, 5, 7, 8, 9:		Cena pro projekt
83	SUB	220960003	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabezpečování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění výložníkového zapuštěného	kus		14 018,70	https://podniky.urs.cz/it/emCS_URS_2023_02/2 20960003 v. č. 06 stožár č. 1, 2, 6:		CS URS 2023 02
84	SUB	404611096-R	Stožár výložníkový pro instalaci doplňkové kamery s výložníkem délky 6,5 m	kus		170 826,15	v. č. 06 stožár č. 1, 2, 6:		Cena pro projekt
85	SUB	220960021	Montáž stožárové svorkovnice s připojeními	kus		3 364,47	https://podniky.urs.cz/it/emCS_URS_2023_02/2 20960021 v. č. 06 - stožár č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9:		CS URS 2023 02
86	SUB	404451646	Stožárová svorkovnice	kus		12 272,76	v. č. 06 - stožár č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9:		Cena pro projekt
87	SUB	220960031	Montáž sestaveného návěstidla včetně ovlivnění a uvložnění parabol, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové trasy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového na stožár	kus		3 604,80	https://podniky.urs.cz/it/emCS_URS_2023_02/2 20960031 v. č. 06 - stožár č. 1: Z11 1 - stožár č. 6: ZC1 1 - stožár č. 3: SB, KD 1+1 - stožár č. 7: SD, KB		CS URS 2023 02
88	SUB	404613003-R	Návěstidlo jednosvětlové 1x200 zelené - - světlý zdroj LED (napájený do 50V AC)	kus		9 545,44	v. č. 06 - stožár č. 3: SB, KD 1+1 - stožár č. 7: SD, KB		Cena pro projekt
89	SUB	404613022	Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 1x200	kus		3 318,18	v. č. 06 - stožár č. 3: KD 1 - stožár č. 7: KB		Cena pro projekt
90	SUB	404135598	Symbol doplňkové zelená šipka (S5) 1x200	kus		318,18	v. č. 06 - stožár č. 3: SB 1 - stožár č. 7: SD		Cena pro projekt
91	SUB	404135597	Symbol šipka - signál pro opuštění křižovatky (S6) 1x200	kus		318,18	v. č. 06 - stožár č. 3: KD 1 - stožár č. 7: KB		Cena pro projekt
92	SUB	404135594	Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světlý zdroj LED (napájený do 50V AC)	kus		4 772,72	v. č. 06 - stožár č. 1: Z11 1 - stožár č. 6: ZC1		Cena pro projekt
93	SUB	404135595	Symbol krácející chodec- signál (S4a) 1x200	kus		318,18	v. č. 06 - stožár č. 1: Z11 1 - stožár č. 6: ZC1		Cena pro projekt

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
94	SUB	220960032 Montáž sestaveného návěstidla včetně otevíření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednotkomorového na výložník	kus			1 602,14	https://podminky.urs.cz/it en/CS_URS_2023_02/2 20960032 v. č. 06 - stožár č. 1: Z12 1 - stožár č. 6: ZC2		CS ÚRS 2023 02
95	SUB	404135591 Návěstidlo 1 světlové 300 žluté - světelný zdroj LED (napájený do 50V AC)	kus			4 772,72	v. č. 06 - stožár č. 1: Z12 1 - stožár č. 6: ZC2		Cena pro projekt
96	SUB	404135593 Symbol kráčející chodec- signály (S4a) - 300 mm	kus			318,18	v. č. 06 - stožár č. 1: Z12 1 - stožár č. 6: ZC2		Cena pro projekt
97	SUB	404135592 Nosič návěstidla na výložník 1x300	kus			6 590,90	v. č. 06 - stožár č. 1: Z12 1 - stožár č. 6: ZC2		Cena pro projekt
98	SUB	220960036 Montáž sestaveného návěstidla včetně otevíření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového na stožár	kus			6 008,00	https://podminky.urs.cz/it en/CS_URS_2023_02/2 20960036 v. č. 06 - stožár č. 1: PA1 1 - stožár č. 2: PA2 1 - stožár č. 3: PB1 1 - stožár č. 4: PF1, PF2 1*1 - stožár č. 5: PB2 1 - stožár č. 7: PD1 1 - stožár č. 8: PH1, PH2 1*1		CS ÚRS 2023 02
99	SUB	404135599 Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - světelný zdroj LED (napájený do 50V AC)	kus			46 590,90	v. č. 06 - stožár č. 1: PA1 1 - stožár č. 2: PA2 1 - stožár č. 3: PB1 1 - stožár č. 4: PF1, PF2 1*1 - stožár č. 5: PB2 1 - stožár č. 7: PD1 1 - stožár č. 8: PH1, PH2 1*1 - stožár č. 9: PD2		Cena pro projekt

Poř. č.	Typ	Kód	Pojís	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
103	SUB	404135562	Návěstidlo 3 světlé 200 - světelný zdroj LED (napájený do 50V AC)	kus			62 897,76	v. č. 06 - stožár č. 1: skupina VA1, VI1 1+1 - stožár č. 2: skupina VE1 1 - stožár č. 6: skupina VC1, VG1 1+1 - stožár č. 3: skupina VB1 1 - stožár č. 4: skupina VB2 1 - stožár č. 7: skupina VD1 1 - stožár č. 8: skupina		Cena pro projekt
104	SUB	404135563	Symbol šipka plná - směrovými signály (S2 nebo S3) 1x200	kus			795,45	v. č. 06 - stožár č. 1: skupina VA S2c 1 - stožár č. 1: skupina VI S2c 1 - stožár č. 2: skupina VE S2c 1 - stožár č. 6: skupina VG S2c 1 - stožár č. 6: skupina VC S3c		Cena pro projekt
105	SUB	404135564	Symbol šipka obrysová - směrovými signály (S2 nebo S3) 1x200	kus			1 590,90	v. č. 06 - stožár č. 1: skupina VA S2a, S2b 1+1 - stožár č. 1: skupina VI S2a, S2b 1+1 - stožár č. 2: skupina VE S2a, S2b 1+1 - stožár č. 6: skupina VG S2a, S2b 1+1 - stožár č. 6: skupina VC S3a, S3b		Cena pro projekt
106	SUB	220960042	Montáž sestaveného návěstidla včetně olevení a uvolnění paraboly, zatežení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na výložník	kus			4 339,10	https://podminky.urs.cz/it/en/CS_URS_2023_02/2 20960042 v. č. 06 - stožár č. 1: skupina VA, VI 1+1 - stožár č. 2: skupina VE 1 - stožár č. 3: skupina VC, VG 1+1		CS ÚRS 2023 02


Poř.	Typ	Kód	Popis
108	SUB	404135566	Nosič návěstidla na výložník 3x300 kus
110	SUB	404135571	Držák návěstidla (AL) kus
111	SUB	404135571	Držák návěstidla (AL) kus

Poř.	Typ	Kód	Pojis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
113	SUB	220960092	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník jednokomorového pro montáž na výložník	kus			934,58	https://podminky.urs.cz/lt/em/CS_URS_2023_02/20960092 v. č. 06 skupina Z1, ZC1		CS URS 2023 02
114	SUB	220960096	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník dvukomorového pro montáž na stožár	kus			2 136,20	https://podminky.urs.cz/lt/em/CS_URS_2023_02/20960096 v. č. 06 skupina PA1, PA2, PB1, PB2, PD1, PD2, PF1, PF2, PH1, PH2		CS URS 2023 02
115	SUB	220960101	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník třikomorového pro montáž na stožár	kus			922,58	https://podminky.urs.cz/lt/em/CS_URS_2023_02/20960101 v. č. 06 - skupiny VA1, V1, VE1, VB1, VB2, VC1, VG2, VD1, VD2		CS URS 2023 02
116	SUB	220960102	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník třikomorového pro montáž na výložník	kus			2 336,45	https://podminky.urs.cz/lt/em/CS_URS_2023_02/20960102 v. č. 06 skupina VA2, V2, VE2, VC2, VG2		CS URS 2023 02
117	SUB	40445260.2	páska upínací 12.7x0,75mm	m			378,24	v. č. 06 skupina VA2, V2, VE2, VC2, VG2		CS URS 2023 02
118	SUB	40445261.2	spora upínací 12.7mm	100 kus			12,50	v. č. 06 skupina VA2, V2, VE2, VC2, VG2		CS URS 2023 02
119	SUB	220960113	Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstídko	kus			6 707,60	https://podminky.urs.cz/lt/em/CS_URS_2023_02/20960113 v. č. 06 - stožár č. 1,2,3,4,5,7,8,9;		CS URS 2023 02
120	SUB	404611515	Akustická signalizace pro nevidomé	kus			16 181,84	v. č. 06 - stožár č. 1,2,3,4,5,7,8,9;		Cena pro projekt
121	SUB	404611407	Projekt instalace akustické signalizace pro nevidomé	kus			10 013,35	v. č. 01		Cena pro projekt
122	SUB	220960116-R	Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidomé včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, výřiznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení	kus			6 141,52	https://podminky.urs.cz/lt/em/CS_URS_2023_02/20960116-R v. č. 06 - stožár č. 5, 9; BP1		CS URS 2023 02
123	SUB	404611508	Přijímač pro aktivaci signalizace pro nevidomé	kus			15 850,00	v. č. 06 - stožár č. 5, 9; BP1		Cena pro projekt

Poř. TYP	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
129	SUB	220960141 Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro jednokomorové návěstidlo	kus			934,58	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/2 20960141 v. č. 06 - složár č. 1: Z12 1 - složár č. 6: ZC2		CS ÚRS 2023 02
130	SUB	404613023 Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 1x300	kus			3 590,90	v. č. 06 - složár č. 1: Z12 1 - složár č. 6: ZC2		Cena pro projekt
131	SUB	220960143 Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro tříkomorové návěstidlo	kus			2 336,45	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/2 20960143 v. č. 06 - složár č. 1 1+1 - složár č. 2 1 - složár č. 6		CS ÚRS 2023 02
132	SUB	404613027 Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x300	kus			12 409,10	v. č. 06 - složár č. 1 1+1 - složár č. 2 1 - složár č. 6		Cena pro projekt
133	SUB	220960182 Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení uzemnění přes šest světlých skupin	kus			20 378,05	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/2 20960182 v. č. 02 - montáž řadiče SSZ		CS ÚRS 2023 02
134	SUB	406100046 Mikroprocesorový řadič - SSZ	kus			289 277,27	v. č. 02 - montáž řadiče SSZ		Cena pro projekt
135	SUB	406100047 Základový rám pod řadič - plastový	kus			10 454,55	v. č. 02 - montáž řadiče SSZ		Cena pro projekt
136	SUB	220960192 Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče	kus			13 305,18	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/2 20960192 v. č. 06 - skupina VA		CS ÚRS 2023 02
137	SUB	220960196 Regulace a aktivace každé další signální skupiny s použitím montážní plošiny	kus			18 829,58	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/2 20960196 v. č. 06 - skupina VB, VI, ZI, VE, VG, VC, ZC,		CS ÚRS 2023 02
138	SUB	220960197 Regulace a aktivace každé další signální skupiny bez použití montážní plošiny	kus			20 118,45	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/2 20960197 v. č. 06 - skupina PA, PB, SB, KD, PF, VB, PD, SD, KB, PH, VD		CS ÚRS 2023 02
139	SUB	220960201 Adresace řadiče MR přes čtyři světlé skupiny	kus			27 111,38	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/2 20960201 v. č. 06		CS ÚRS 2023 02

Poř. Typ	Kód	Pojist	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
140	SUB	220960222	Programování řadiče MFR přes deset světlých skupin	kus		55 446,54	https://podnikny.urs.cz/it/emvCS_URS_2023_02/2 v. č. 06		CS URS 2023 02
141	SUB	220960301	Připrava ke komplexnímu vyzkoušení křížovky s mikropočasovým řadičem MFR za první signální skupinu	kus		20 596,31	https://podnikny.urs.cz/it/emvCS_URS_2023_02/2 v. č. 06		CS URS 2023 02
142	SUB	220960302	Připrava ke komplexnímu vyzkoušení křížovky s mikropočasovým řadičem MFR za každou další signální skupinu	kus		58 618,08	https://podnikny.urs.cz/it/emvCS_URS_2023_02/2 v. č. 06 skupina VB, VC, VD, VE, VI, ZI, ZC, PA, PB, PD, PF, PH, SB, KD, SD, KB		CS URS 2023 02
143	SUB	220960311	Komplexní vyzkoušení křížovky s mikropočasovým řadičem MFR před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin	kus		46 046,31	https://podnikny.urs.cz/it/emvCS_URS_2023_02/2 v. č. 06 - skupina VA, VB, VC, VD, VE		CS URS 2023 02
144	SUB	220960312	Komplexní vyzkoušení křížovky s mikropočasovým řadičem MFR před uvedením zařízení do provozu za každých dalších pět signálních skupin	kus		66 465,33	https://podnikny.urs.cz/it/emvCS_URS_2023_02/2 v. č. 06 - skupina VI, ZI, ZC, PA, PB, PD, PF, PH, SB, KD, SD, KB		CS URS 2023 02
145	SUB	220960422	Uvedení silničního signalizačního zařízení do provozu po přepnutí na blikající žlutou	kus		3 408,97	https://podnikny.urs.cz/it/emvCS_URS_2023_02/2 v. č. 06		CS URS 2023 02
146	SUB	220960441	Uvedení silničního signalizačního zařízení do provozu po přepnutí na blikající žlutou se zajištěním v řadiči MFR	kus		1 264,12	https://podnikny.urs.cz/it/emvCS_URS_2023_02/2 v. č. 06		CS URS 2023 02
147	SUB	220960444	Kontrola silničního signalizačního zařízení včetně kontrol přicházejících koordinačních povelů a impulsů, kontrol reakce zařízení na příslušné povel, prověření obvodu pro volby programu, prověření obvodu pro výběr impulsů v podřízeném koordinovaném režimu (zelená vlna)	kus		8 158,17	https://podnikny.urs.cz/it/emvCS_URS_2023_02/2 v. č. 06		CS URS 2023 02
148	SUB	228960002	Demonitáž stožárů nebo sloupků včetně vytažení a odpojení kabelů, odpojení uzemnění a naložení stožárů, bez odstranění základu přímého na základovém rámu	kus		6 809,10	https://podnikny.urs.cz/it/emvCS_URS_2023_02/2 v. č. 02 - Situace SSZ		CS URS 2023 02
149	SUB	228960003	Demonitáž stožárů nebo sloupků včetně vytažení a odpojení kabelů, odpojení uzemnění a naložení stožárů, bez odstranění základu výložníkového zapuštěného	kus		3 404,55	https://podnikny.urs.cz/it/emvCS_URS_2023_02/2 v. č. 02 - Situace SSZ		CS URS 2023 02
150	SUB	228960005	Demonitáž stožárů nebo sloupků včetně vytažení a odpojení kabelů, odpojení uzemnění a naložení stožárů, bez odstranění základu příslušensiv ze stožárů výložníku	kus		3 404,55	https://podnikny.urs.cz/it/emvCS_URS_2023_02/2 v. č. 02 - Situace SSZ		CS URS 2023 02
151	SUB	228960021	Demonitáž svorkovnice stožárové	kus		4 205,61	https://podnikny.urs.cz/it/emvCS_URS_2023_02/2 v. č. 02 - Situace SSZ		CS URS 2023 02

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
152	SUB	228960031	Demontáž návěstidla včetně olevnění a uvolnění parabol, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle jednokomorového ze stožáru	kus			2 243,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/2 28960031 v.č. 02 - Situace SSZ		CS ÚRS 2023 02
153	SUB	228960032	Demontáž návěstidla včetně olevnění a uvolnění parabol, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle jednokomorového z výložníku	kus			1 121,50	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/2 28960032 v.č. 02 - Situace SSZ		CS ÚRS 2023 02
154	SUB	228960036	Demontáž návěstidla včetně olevnění a uvolnění parabol, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle dvoukomorového ze stožáru	kus			5 607,50	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/2 28960036 v.č. 02 - Situace SSZ		CS ÚRS 2023 02
155	SUB	228960041	Demontáž návěstidla včetně olevnění a uvolnění parabol, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle tříkomorového ze stožáru	kus			5 046,75	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/2 28960041 v.č. 02 - Situace SSZ		CS ÚRS 2023 02
156	SUB	228960042	Demontáž návěstidla včetně olevnění a uvolnění parabol, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle tříkomorového z výložníku	kus			2 336,45	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/2 28960042 v.č. 02 - Situace SSZ		CS ÚRS 2023 02
157	SUB	228960141	Demontáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro jednokomorové návěstidlo	kus			240,32	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/2 28960141 v.č. 02 - Situace SSZ		CS ÚRS 2023 02
158	SUB	228960143	Demontáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro tříkomorové návěstidlo	kus			600,80	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/2 28960143 v.č. 02 - Situace SSZ		CS ÚRS 2023 02
159	SUB	228960182	Demontáž radlice včetně vytažení kabelu z radlice a odpojení uzemnění přes šest světlých skupin	kus			13 925,23	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/2 28960182 v.č. 02 - Situace SSZ		CS ÚRS 2023 02
160	SUB	460010024	46-M: Zemní práce při extr.mont. pracích Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km			334 755,51 3 044,12	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/4 60010024 v.č. 02 - odměřeno v AutoCadu: 14,820,00m		CS ÚRS 2023 02
161	SUB	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km			9 786,24	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/4 60010025 v.č. 02 - odměřeno v AutoCadu: 14,820,00m		CS ÚRS 2023 02
162	SUB	460131113	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnění dna s přemísťním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jamy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy křehlosti I skupiny 3	m3			7 492,76	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/4 60131113 v.č. 02 - výkop pro základy stožárů SSZ č. 1, 2, 6: (1*1*1,7)*3 - výkop pro základy stožárů SSZ č. 3, 4, 5, 7, 8, 9: (0,6*0,6*0,6)*6 - výkop pro základ radice SSZ: (0,5*1*0,8)*1 - výkop pro základ RE.		CS ÚRS 2023 02

Poř. Typ	Kód	Pojit	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
163	SUB	460161162				19 644,94	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/4 60161162		CS URS 2023 02
		Hloubení zapázaných i nezapázaných kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopu do vzdálenosti 3 m od okraje jamy nebo s naložením na dopravní prostředek silky 35 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m				- výkop 35 x 60 ručně - odměněno v AutoCadu: 9,3*20,4+17*2,8+13,8*12,6+1,2*+1+1,7*3,2+18, v.č. 02		
164	SUB	460341113				22 945,47	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/4 60341113		CS URS 2023 02
		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3				- výkop pro základy stožárů SSZ č. 1, 2, 6: (1*1*1,7)*3 - výkop pro základy stožárů SSZ č. 3, 4, 5, 7, 8, 9: (0,6*0,6*1)*6 - výkop pro základ radíče SSZ: (0,5*1*0,8)*1 - výkop pro základ RE: (0,6*0,6*1)*1 - výkop 35 x 60 ručně - odměněno v AutoCadu: 9,3*20,4+17*2,8+13,8* v.č. 02		
165	SUB	460431162				6 429,24	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/4 60431162		CS URS 2023 02
		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypanky ze vzdálenosti do 10 m, s uložáním výkopu ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu silky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m				- výkop 35 x 60 ručně - odměněno v AutoCadu: 9,3*20,4+17*2,8+13,8*12,6+1,2*+1+1,7*3,2+18, v.č. 02		
166	SUB	460631212				157 882,64	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/4 60631212		CS URS 2023 02
		Zemní prolinky řízené horizontální vrutím v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně proláčení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm	m				- nové proslupy 4x Tesco (10*7)*2 - nové proslupy 4x WERK arena (14*14)*2 - nové proslupy 2x ul. Fyčedčá v.č. 02		
167	SUB	28613813				38 763,30			CS URS 2023 02
		trubka vodovodní HDPE (IPE) tjče 6,12m 110x6,3mm	m				- nové proslupy 4x Tesco (10*7)*2 - nové proslupy 4x WERK arena (14*14)*2 - nové proslupy 2x ul. Fyčedčá v.č. 02		
168	SUB	460641113				2 914,82	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/4 60641113		CS URS 2023 02
		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3				- základ radíče SSZ: (0,5*1*0,8)*1 - základ RE: v.č. 02		

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Název, Uvěznění	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
175	SUB	460791214 Montáž trubek ochranných uložených volně do třípy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m		2 857,89	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2022_01/460791214		CS URS 2022 01
176	SUB	34571355 trubka elektronislační ohebná dvuplošňová korugovaná (citránická) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m		4 643,06	Pokládka chránky do kabelové pily Odměněno v AutoCadu. - výkop 35 x 60 ručně - odměněno v AutoCadu. 9,3+20,4+17+2,8+13,8+12,6+1,2+1+1,7+3,2+18,6		CS URS 2023 02
162 598,54 9 412,50 9 412,50 162 598,54								
Objekt		SO 402: Přisvětlení přechodu pro chodce						
Skupina		H2S: Hodiinové zúčtovací sazby						
Oddíl		H2S: Hodiinové zúčtovací sazby						
40	SUB	H2S3222 Hodiinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný	hod		9 412,50	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/H2S3222		CS URS 2023 02
148 732,93 71 160,83 106,50 148 732,93								
Skupina		M: Práce a dodávky M						
Oddíl		21-M: Elektromotřiše						
5	SUB	210100001 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroj průřezu žily do 2,5 mm2	kus		17 220,46	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/210100001		CS URS 2023 02
6	SUB	210203901 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dílek	kus		1 441,92	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/210203901		CS URS 2023 02
7	SUB	34774003R svidlo veřejného osvětlení na výložník zdvoř 40 LEDs 4000mA 4000K 50W	kus		17 220,46	specifikace dle svítelného výrobku		Cena pro projekt
8	SUB	210203001 Montáž hromosvodního vedení svorek se 2 šrouby	kus		168,22	2		Cena pro projekt
9	SUB	35441095 svorka srovnávací pro lano D 8-10mm	kus		25,46	2		Cena pro projekt
10	SUB	210204032 Montáž hromosvodního vedení ochranných prvů a doplňků ochranného pospojování převně	m		2 429,96	14+38		Cena pro projekt
11	SUB	35941073 drát D 10mm FeZn	kg		1 347,22	poznámka k položce: hmotnost: 0,6 kg/m		Cena pro projekt
12	SUB	210280712 Zkoušky a prohlídky osvětlovacích zařízení měření intenzity osvětlení	soubor		5 121,50	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/210280712		CS URS 2023 02
13	SUB	210800411 Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo káblích zasažených plýh nebo lamných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHA+V) průřezu žily 0,5 až 16 mm2	m		24,03	- ochranné pospojování ve stěžích SSZ.		Cena pro projekt
14	SUB	34140826 vodič propojovací jádro Cu plně izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2	m		19,08	- ochranné pospojování ve stěžích SSZ.		Cena pro projekt
15	SUB	2206013376.0 Montáž stožárové výžboe	kus		934,58	2		Cena pro projekt
16	SUB	2206013376.1 Stožárová výžboe	kus		1 022,72	2		Cena pro projekt
17	SUB	406100008 Elektronislační materiál	kus		568,18	- elektronislační materiál (polysky, ej)		Cena pro projekt
18	SUB	220960003 Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabezpečování základu, zatážení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění výložníkového zapuštěního	kus		9 345,80	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/220960003		CS URS 2023 02
19	SUB	2206013389 stožár silniční, třístunový pro přisvětlení	kus		16 598,64	2		Cena pro projekt

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
20	SUB	2209600005	Montáž výložníku na stožár	kus			2 002,68	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/2 20960005		CS ÚRS 2023 02
21	SUB	1612500060	UD 1 - 3800/B - výložník atyp. pro přisvícení přechodů	kus			3 245,45	1+1 sloup přisvícení		Cena pro projekt
22	SUB	1612500061	UD 1 - 3400/B - výložník atyp. pro přisvícení přechodů	kus			4 127,27	1+1 sloup přisvícení		Cena pro projekt
23	SUB	2209600021	Montáž stožárové svorkovnice s připevněním	kus			2 002,68	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/2 20960021		CS ÚRS 2023 02
24	SUB	404451648	Stožárová svorkovnice EKM 2035	kus			3 418,18	2		Cena pro projekt
25	Oddíl		22-M: Montáž technologických zařízení pro dopravní stavby				829,50			
25	SUB	220110346	Montáž kabelového šlitku včetně vyražení znaku na šlitku, připravení na kabel, ovinutí šlitku páskou pro označení konce kabelu	kus			801,10	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/2 20110346		CS ÚRS 2023 02
26	SUB	35442110	šlitka plastová - čísla svodů	kus			28,40	10		CS ÚRS 2023 02
27	Oddíl		46-M: Zemní práce při ext.mont. pracích				76 742,60			
27	SUB	460010024	Vykýpní trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km			3 041,10	- odměřeno v AutoCadu: 0,028+0,021		Cena pro projekt
28	SUB	460010025	Vykýpní trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km			230,59	- odměřeno v AutoCadu: 0,1		Cena pro projekt
29	SUB	460161152	Hloubení zapážených i nezapážených kabelových rýh včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3	m			10 094,24	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/4 60161152		CS ÚRS 2023 02
30	SUB	460431162	Zásyp kabelových rýh včetně s přemístěním výkopku do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horní třídy těžitelnosti I skupiny 3	m			3 303,56	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/4 60431162		CS ÚRS 2023 02
31	SUB	34571354	trubka elektroinstalace ohebná dvouvlásková korupovaná (chráněná) D. 75/90mm HDPE+L DPE	m			2 040,38	14+38*1,15		CS ÚRS 2023 02
32	SUB	460631212	Zemní protlak řízení horizontální vrtní v horní třídě těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně proláčení trůb v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm	m			22 000,04	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/4 60631212		CS ÚRS 2023 02
33	SUB	28613813	trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 110x6,3mm	m			5 400,05	v.č. 02 - nový prostup		Cena pro projekt
34	SUB	460641123	Základové konstrukce základ bez bednění do rostle zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3			18 600,01	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/4 60641123		CS ÚRS 2023 02
35	SUB	460641212	Základové konstrukce výztuž z betonářské oceli 10 505	t			1 835,30	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/4 60641212		CS ÚRS 2023 02
36	SUB	460641411	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zařízení	m2			3 680,02	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/4 60641411		CS ÚRS 2023 02
37	SUB	460641412	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění	m2			1 439,97	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/4 60641412		CS ÚRS 2023 02
38	SUB	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m			4 771,52	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/4 60661512		Cena pro projekt

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cennová soustava
39	SUB	69311311 pás variovný plyný do výkopu š 330mm s potiskem	m			305,76	- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu.		
Skupina Oddíl						4 443,11			
PSV: Práce a dodávky PSV 741: Elektroinstalace - silnoproud						4 443,11			
1	SUB	741122015 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložných pod omítku plyných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m			881,10	https://podminky.urs.cz/it emvCS_URS_2023_02/7 41122015		CS URS 2023 02
2	SUB	34111030 kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m			470,58	2715 307,15 Přepočtené		CS URS 2023 02
3	SUB	741122016 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložných pod omítku plyných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²	m			1 735,76	https://podminky.urs.cz/it emvCS_URS_2023_02/7 41122016		CS URS 2023 02
							napájení ze sítěžaru PPCH TN59013		
4	SUB	34111036 kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m			1 355,67	napájení ze sítěžaru PPCH TN59013		CS URS 2023 02
Objekt Skupina Oddíl						155 540,72			
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						155 540,72			
VRN1: Průzkumné, inženýrské a projektové práce						88 518,03			
1	SUB	012103000 Geodetické práce před výstavbou	kpl			16 688,92	https://podminky.urs.cz/it emvCS_URS_2023_01/0 12103000		CS URS 2023 01
							v. č. 01		
							- přímo zadané - SO 101, SO 401, SO 402		
2	SUB	012303000 Geodetické práce po výstavbě	kpl			8 678,24	https://podminky.urs.cz/it emvCS_URS_2023_01/0 12303000		CS URS 2023 01
							v. č. 01		
							- přímo zadané - SO 101, SO 401, SO 402		
							skutečné		
							zaměření, geometrický		
3	SUB	013203000 Dokumentace stavby bez rozšíření - vypracování realizací ddkumentace	kpl			37 383,18	https://podminky.urs.cz/it emvCS_URS_2023_01/0 13203000		CS URS 2023 01
							v. č. 01		
							- realizaci projektová dokumentace - přímo zadané		
							- SO 101, SO 401, SO 402		
4	SUB	013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl			25 767,69	https://podminky.urs.cz/it emvCS_URS_2023_01/0 13254000		CS URS 2023 01
							v. č. 01		
							- oprava PD a zhotovení		
							těžné formy PD		
							- SO 101, SO 401, SO 402		
Oddíl						65 020,02			
VRN3: Zařízení staveniště						667,56	https://podminky.urs.cz/it emvCS_URS_2023_01/0 32002000		CS URS 2023 01
5	SUB	032002000 Vybavení staveniště	kpl				v. č. 01		
							- přímo zadané		
							zřízení staveniště,		



yp	Poisť	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
6	SUB	032403000	Provizorní komunikace - lávky a zábradlí	...	1 335,11	https://podminky.urs.cz/it en/CS_URS_2023_02/0 32403000 Poznámka k položce: bezbariérové užívání		CS ÚRS 2023 02
7	SUB	034303000	Dopravně inženýrská opatření na staveništi	kpl	46 995,99	https://podminky.urs.cz/it en/CS_URS_2023_01/0 34303000 v. č. 01 - provizorní dopravní značení vč. dokumentace a schválení		CS ÚRS 2023 01
8	SUB	044002000	Revize	kpl	16 021,36	https://podminky.urs.cz/it en/CS_URS_2023_01/0 44002000 v. č. 01 - přímo zadané - SO 401, SO 402		CS ÚRS 2023 01
Oddíl								
9	SUB	045303000	VRN4: Inženýrská činnost Koordinační a inženýrská činnost spojená s realizací stavby	kpl	2 002,67 2 002,67	https://podminky.urs.cz/it en/CS_URS_2023_01/0 45303000 v. č. 01 - kompletní činnost - inženýrská činnost dodavatele, kumulovaná položka - SO 101, SO 401, SO 402		CS ÚRS 2023 01
					Celková cena nabídky: 3 050 171,61 Kč			

Harmonogram výstavby

Příloha č. 3

(Zpracujte v členění minimálně na týdny)

harmonogram prací zakázky Silnice II/476 Třinec, ul. Frýdecká (Tesco) - rekonstrukce SSZ															
zahájení prací	1.8.2024														
ukončení prací	31.10.2024														
2024 / kalendářní měsíc	srpen					září					říjen				
týden	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	40	41	42	43
předání a převzetí staveniště, příprava staveniště															
objednávka technologie/dodávka materiálů															
demontáže a montáže															
revize a zkoušky															
ukončení a předání stavby															



Seznam poddodavatelů
na plnění zakázky
„Silnice II/476 Třinec, ul. Frýdecká (Tesco) – rekonstrukce SSZ“

Identifikační údaje dodavatele	
Obchodní firma/název nebo Obchodní firma/jméno a příjmení	ELTODO, a.s.
IČO	45274517
Sídlo	Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 – Lhotka
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele	

Seznam poddodavatelů v souladu s § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek			Věcně vymezená část plnění zakázky, kterou hodlá dodavatel plnit prostřednictvím poddodavatelů	Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? (doplnit ANO nebo NE)
1.	Název:	GEODAK, s.r.o.	Geodetické práce před výstavbou Geodetické práce po výstavbě	ANO
	Sídlo:	Krmelínská 306/344 72400 Ostrava		
	Právní forma:	společnost s ručením omezeným		
	IČO:	25397176		

V případě většího počtu poddodavatelů použije dodavatel tento formulář opakovaně.

V Praze dne (dle el. podpisu)

podepsáno elektronicky

.....

Razítko (nebo uvedení obchodní firmy / názvu nebo jména a příjmení dodavatele)
 podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele
Žlutě zvýrazněné pasáže vyplňte!

