

Dodatek č. 10

ke Smlouvě o dílo ze dne 17.04.2023 ve znění dodatku č. 1-9

č. objednatele: 08/ORM/2023

č. zhotovitele: SOD00200751

(dále jen „Dodatek č. 10“),
na stavební práce vedené pod názvem

„Nová smuteční síň Vysoké Mýto: SO 01 Smuteční síň“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Společníci společnosti: OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě

Dodavatel: OHLA ŽS, a.s.

Sídlo společnosti: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Roman Kocůrek – 1. místopředseda představenstva

Jiří Procházka, MBA – člen představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Aleš Fišer, ředitel divize Severovýchod

Ing. Martin Strnadl – vedoucí projektu,

mob.: xxx e-mail: strnadlm@ohla-zs.cz

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 1014501513/5500

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 695.

Dodavatel: PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Sídlo společnosti: č.p. 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Zavřel, MBA, předseda představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Petr Smysl

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

Číslo účtu: 2112129692/2700

IČ: 27742741

DIČ: CZ27742741

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka č. 2747

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 10, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 08/ORM/2023 ze dne 17.04.2023 ve znění dodatku č. 1-9 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na díle „**Nová smuteční síň Vysoké Mýto: SO 01 Smuteční síň.**“

I. Předmět dodatku

I.1 Článek 1 Předmět smlouvy, se na konci odstavce 1.1. doplňuje nový text, který zní:

1.1. Dodavatel se zavazuje provést pro objednatele další práce (tzv. „vícepráce či méněpráce“) jejichž přesná specifikace po oceněných položkách je obsažena ve Změnových listech č. 33, 35 až 42, které jako příloha tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 10.

I.2 Článek 4 Cena za dílo a platební podmínky, odstavec 4.1. Smlouvy, se mění a doplňuje takto:

4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH	103.780.560,00 Kč
Cena za dílo, vč. ceny víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	103.963.122,64 Kč
Cena za dílo, vč. ceny víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH	106.350.029,38 Kč
Cena za dílo, vč. ceny víceprací dle Dodatku č. 3 bez DPH	107.326.747,81 Kč
Cena za dílo, vč. ceny víceprací dle Dodatku č. 4 bez DPH	107.982.838,50 Kč
Cena za dílo, vč. ceny víceprací dle Dodatku č. 5 bez DPH	112.847.942,35 Kč
Cena za dílo, vč. ceny víceprací dle Dodatku č. 6 bez DPH	115.001.328,60 Kč
Cena za dílo, vč. ceny víceprací dle Dodatku č. 7 bez DPH	114.935.343,28 Kč
Cena za dílo, vč. ceny víceprací dle Dodatku č. 8 bez DPH	115.620.842,58 Kč
Cena za dílo, vč. ceny víceprací dle Dodatku č. 9 bez DPH	115.948.001,76 Kč
Cena za dílo, vč. ceny víceprací dle Dodatku č. 10 bez DPH	116.528.211,14 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>24.470.924,34 Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	140.999.135,48 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

II. Závěrečná ustanovení

II.1 Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.64. až 11.68., které zní takto:

- 11.64. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 08/ORM/2023 ze dne 17.04.2023 ve znění dodatku č. 1-9 zůstávají tímto Dodatkem č. 10 nedotčena a nemění se.
- 11.65. Tento Dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.
- 11.66. Je-li Dodatek č. 10 uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se v počtu dvou vyhotovení s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se dodatek vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
- 11.67. Uzavření tohoto Dodatku č. 10 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 28.08.2024 usnesením č. 531/24.

11.68. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 10 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.

Příloha – změnové listy č. 33, 35 až 42 a jejich rekapitulace

Ve Vysokém Mýtě dne 29.8.2024

V Brně dne 2.9.2024

za objednatele:

za dodavatele:

.....
Ing. František Jiraský, starosta města

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva OHLA ŽS, a.s.

.....
Jiří Procházka, MBA,
člen představenstva OHLA ŽS, a.s.

V Cerekvici nad Loučnou dne 2.9.2024

.....
Ing. Tomáš Zavřel, MBA,
předseda představenstva Profistav Litomyšl, a.s.