

DODATEK č. 53 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby: „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo jednací: 13950/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

číslo smlouvy: E618-S-829/2018

ISPROFOND: 521 371 0002

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupena: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva a
Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva:

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

OHLA ŽS, a.s.

Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

číslo smlouvy Zhotovitele: SOD00200136

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20. 03. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“ s účinností Smlouvy ke dni 23. 03. 2018, ve znění jejích dodatků č. 1 - 52, (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 4 378 022 292,81 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 bez finanční změny

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činila 4 377 605 472,23 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 bez finanční změny

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činila 4 447 713 779,27 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činila 4 741 868 936,15 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činila 4 744 786 796,91 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činila 4 766 912 541,28 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 8 činila 4 763 543 176,32 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 9 činila 4 766 664 526,55 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 10 činila 4 767 172 246,48 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 11 činila 4 773 676 250,49 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 12 činila 4 778 721 541,74 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 13 činila 4 797 526 875,18 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 14 činila 4 796 407 730,93 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 15 činila 4 820 684 746,36 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 16 činila 4 819 329 754,92 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 17 činila 4 819 692 679,11 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 18 činila 4 827 001 974,21 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 19 činila 4 875 709 542,31 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 20 činila 4 880 715 231,44 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 21 činila 4 880 790 813,94 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 22 činila 4 880 862 955,95 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 23 činila 4 895 777 044,69 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 24 činila 4 968 113 870,28 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 25 činila 4 968 442 427,73 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 26 činila 5 043 664 967,67 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 27 činila 5 049 384 491,94 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 28 činila 5 061 087 656,85 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 29 činila 5 068 783 714,47 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 30 činila 5 084 875 457,48 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 31 činila 5 091 813 945,67 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 32 činila 5 091 907 617,03 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 33 činila 5 092 250 633,55 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 34 činila 5 101 851 592,39 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 35 činila 5 130 795 818,13 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 36 bez finanční změny

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 37 činila 5 143 869 806,95 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 38 činila 5 177 619 182,62 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 39 činila 5 198 375 631,34 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 40 činila 5 177 335 993,77 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 41 činila 5 185 713 496,02 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 42 činila 5 168 980 134,14 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 43 činila 5 165 798 223,69 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 44 činila 5 202 959 142,89 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 45 činila 5 246 973 340,50 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 46 činila 5 249 336 472,77 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 47 činila 5 265 360 621,42 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 48 činila 5 264 476 381,24 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 49 činila 5 303 008 004,77 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 50 činila 5 361 428 235,38 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 51 činila 5 425 139 175,87 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 52 bez finanční změny

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 14 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 53 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 7 Smlouvy – Rekapitulace ceny. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **18 684 429,16 Kč bez DPH**.

Důvodem pro úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 132, č. 164, č. 168, č. 170 a č. 171 a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách Smluvní ceny Díla.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ je v celkové výši [REDAKCE] Kč. Celková hodnota závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ je v celkové výši [REDAKCE] Kč. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 3,09 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je 23,21 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 17 Smlouvy a přílohy č. 7 Smlouvy – Rekapitulace ceny.

Smluvní strany prohlašují, že Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 53 nezahrnuje případnou změnu Smluvní ceny Díla na základě oznámení nároků (claimů) Zhotovitele a dalších Variací neobsažených v Preambuli tohoto dodatku č. 53 učiněných do doby podpisu tohoto Dodatku č. 53. Ceny jsou uváděny bez DPH.

2. Náprava zjevné nesprávnosti uvedené v dodatku č. 52 Smlouvy. V bodě 1 předmětu dodatku č. 52, který deklaratorně smluvně pokrývá zvláštní písemný souhlas Objednatele v Pokynu Správce stavby č. 71, došlo k chybnému uvedení Doby pro dokončení v délce 85 měsíců od Data zahájení prací. Kdy oproti lhůtě pro dokončení stavební části do 30. 06. 2024, resp. 30. 09. 2024 pro dokončení Díla je tato zjevně nesprávná.

Vůle stran na sjednání dne 30. 06. 2024 pro dokončení stavební části a 30. 09. 2024 jako nejzazšího termínu pro dokončení Díla je nepochybná mimo jiné jak ze znění preambule dodatku č. 52, tak z harmonogramu předloženého Zhotovitelem, který je přílohou č. 1 dodatku č. 52 (současně Příloha č. 4 Smlouvy).

Dle výše uvedeného tak dochází k nápravě zjevné nesprávnosti ve smyslu § 578 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. **Lhůta 85 měsíců uvedená v předmětu dodatku č. 52 se v souvislosti s výše uvedenými okolnostmi pro vyloučení všech pochybností a z důvodu právní jistoty napravuje na konkrétní datum, a to 30. 09. 2024.**

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených v části schváleného ZL č. 168 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 168 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 168 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	
Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ	
Hodnota změny pro účely Dod. č. 53 Smlouvy celkem, bez DPH	

b) U prací obsažených v části schválených ZL č. 168, č. 170 a č. 171 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 168 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 168 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 170 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 170 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 171 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 171 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 53 Smlouvy celkem, bez DPH	Kč

c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 132 a č. 164 a v části schválených ZL č. 168, č. 170 a č. 171 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 132 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 132 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 164 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 164 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 168 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 168 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 170 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 170 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 171 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 171 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 53 Smlouvy celkem, bez DPH [REDACTED] Kč

d) U prací obsažených v části schváleného ZL č. 171 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 171 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 171 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ § 100 odst. 1 ZZVZ dle Dod. č. 53 Smlouvy celkem, bez DPH [REDACTED]

Úprava Smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 53:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	4 378 022 292,81 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 52, bez DPH činila	5 425 139 175,87 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 53, bez DPH	+ 18 684 429,16 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 53, bez DPH činí	5 443 823 605,03 Kč

2) Náprava zjevné nesprávnosti v bodě 1 předmětu dodatku č. 52 Smlouvy

Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení **(pod-čl. 8.2, 8.4)**

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 30. 09. 2024.

3) Článek 17 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 17. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 52 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

17. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|--------------|---|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2 |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2 |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 52 |
| Příloha č. 5 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele (Pro účely této Smlouvy o dílo se nepoužije) |
| Příloha č. 6 | Žádost o poskytnutí zálohové platby |

Příloha č. 7	Rekapitulace ceny <i>- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 53</i>
Příloha č. 8	Pokyn Správce stavby č. 11 ze dne 19. 11. 2018, včetně jeho přílohy <i>- nové znění přílohy (položkové kalkulace) ke dni podpisu dodatku č. 4</i>
Příloha č. 9	Pokyn Správce stavby č. 24 ze dne 10. 9. 2019, včetně jeho přílohy - ke dni podpisu dodatku č. 5

4) Příloha č. 7 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 7 – Rekapitulace ceny. Ruší se znění Přílohy č. 7 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 52 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 53, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 7 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 (*současně Příloha č. 7 Smlouvy*): Rekapitulace ceny
– nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 53

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

V Praze

V Brně

 
02.09.2024 13:59
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

 
Digitální podpis:
22.08.2024 14:47:13

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva OHLA ŽS, a.s.

 
Digitální podpis:
26.08.2024 15:08:27

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva OHLA ŽS, a.s.

Příloha č. 1 (současně příloha č. 7 Smlouvy): Rekapitulace ceny – nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 53

stavba: Modernizace trati Sudoměřice - Votice			Původní cena dle SoD [Kč]	Cena včetně dodatku č.49	Cena včetně dodatku č.50	Cena včetně dodatku č.51	Cena včetně dodatku č.53	Cena stavby [Kč]	Číslo ZL
			4 378 022 292,81	5 303 008 004,77	5 361 428 235,38	5 425 139 175,87	5 443 823 605,03	5 443 823 605,03	
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]					Cena typu objektů [Kč]	
	D.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ (01-*)								
PS 70-01-01	ZST Sudoměřice, úprava zab. zař.	SZDC							ZL 67
PS 71-01-01	Sudoměřice - Červený Újezd, traťové zab. zař.	SZDC							ZL 18, 155
PS 72-01-01	ZST Červený Újezd, staniční zab. zař.	SZDC							ZL 18, 127, 155
PS 73-01-01	Červený Újezd - Votice, traťové zab. zař.	SZDC							ZL 18, 155
PS 74-01-01	Sudoměřice - Votice, demontáž zab. zař.	SZDC							ZL 13
	D.2 ŽELEZNIČNÍ SĎELOVACÍ ZAŘÍZENÍ (02-*)								
PS 71-02-01	ZST Střeziměř, demontáž sdělovacího zařízení	SZDC							
PS 71-02-03	T.O. Tunel Mezno, ASHS	SZDC							
PS 71-02-04	T.O. Tunel Mezno, EZS	SZDC							
PS 71-02-05	T.O. Tunel Mezno, kamerový systém	SZDC							ZL 135
PS 71-02-21	Zast.Mezno, rozhlasové zařízení	SZDC							ZL 135
PS 71-02-22	Zast.Střeziměř, rozhlasové zařízení	SZDC							ZL 18, ZL 135
PS 71-02-23	Zast.Mezno, kamerový systém	SZDC							ZL 135
PS 71-02-24	Zast.Mezno, informační zařízení	SZDC							ZL 121
PS 71-02-25	Zast.Střeziměř, kamerový systém	SZDC							ZL 135
PS 71-02-26	Zast.Střeziměř, informační zařízení	SZDC							ZL 121
PS 72-02-01	ZST Červený Újezd, místní kabelizace	SZDC							
PS 72-02-02	ZST Červený Újezd, ITZ	SZDC							
PS 72-02-04	ZST Červený Újezd, ASHS	SZDC							
PS 72-02-05	ZST Červený Újezd, EZS	SZDC							ZL 135
PS 72-02-06	ZST Červený Újezd, sdělovací zařízení	SZDC							
PS 72-02-07	ZST Červený Újezd, kamerový systém	SZDC							ZL 135
PS 72-02-21	Zast. Červený Újezd zastávka, rozhlasové zařízení	SZDC							ZL 135
PS 72-02-22	Zast. Červený Újezd zastávka, kamerový systém	SZDC							ZL 135
PS 72-02-23	Zast. Červený Újezd zastávka, informační zařízení	SZDC							ZL 121
PS 73-02-01	ZST Ješetice, demontáž sdělovacího zařízení	SZDC							
PS 73-02-03	T.O. Tunel Doboreč, ASHS	SZDC							
PS 73-02-04	T.O. Tunel Doboreč, EZS	SZDC							ZL 135
PS 73-02-05	ZST Heřmanický, demontáž sdělovacího zařízení	SZDC							
PS 73-02-06	T.O. Tunel Doboreč, kamerový systém - oprava názvu dle dodatku č. 2 ke Smlouvě	SZDC							ZL 135
PS 73-02-07	SpS Heřmanický, EZS	SZDC							ZL 135
PS 73-02-08	SpS Heřmanický, kamerový systém	SZDC							
PS 73-02-21	Zast.Ješetice, rozhlasové zařízení	SZDC							ZL 18
PS 73-02-22	Zast.Heřmanický, rozhlasové zařízení	SZDC							
PS 73-02-23	Zast.Ješetice, kamerový systém	SZDC							ZL 135
PS 73-02-24	Zast.Ješetice, informační zařízení	SZDC							ZL 121
PS 73-02-25	Zast.Heřmanický, kamerový systém	SZDC							ZL 135
PS 73-02-26	Zast.Heřmanický, informační zařízení	SZDC							ZL 121
PS 74-02-01	Sudoměřice - Votice, DOK a TK	SZDC							ZL 18, 127, 121
PS 74-02-02	Sudoměřice - Votice, přenosový systém	SZDC							ZL 135
PS 74-02-03	Sudoměřice - Votice, stacionární část GSM-R	SZDC							ZL 155, ZL 135
PS 74-02-04	Sudoměřice - Votice, úpravy TRS	SZDC							ZL 135
PS 74-02-05	Sudoměřice - Votice, úpravy DK SZDC	SZDC							ZL 13, 27
PS 64-02-06.1	Chotoviny, rozhlasové zařízení	SZDC							
PS 64-02-06.1	Chotoviny, kamerový systém	SZDC							
	D.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT (03-*,06-*)								
PS 71-03-01	Tunel Mezno, TS 22/0,4 kV - technologie	SZDC							
PS 71-03-02	Tunel Mezno, TS 22/0,4 kV - vnější uzemnění	SZDC							
PS 72-03-01	ZST Červený Újezd, TS 22/0,4 kV - technologie	SZDC							
PS 72-03-02	ZST Červený Újezd, Rozvaděč zajištěné sítě	SZDC							
PS 73-03-01	Tunel Doboreč, TS 22/0,4 kV - technologie	SZDC							
PS 73-03-02	Tunel Doboreč, TS 22/0,4 kV - vnější uzemnění	SZDC							
PS 73-04-01	SpS Heřmanický, rozvodna 25 kV, 50 Hz	SZDC							
PS 73-04-02	SpS Heřmanický, technologie vlastní spotřeby	SZDC							
PS 73-04-03	SpS Heřmanický, vnější uzemnění	SZDC							
PS 71-06-01	T.O. tunel Mezno, DŘT	SZDC							ZL 113
PS 72-06-01	ZST Červený Újezd, DŘT	SZDC							
PS 73-06-01	SpS Heřmanický, DŘT	SZDC							
PS 73-06-02	T.O. tunel Doboreč, DŘT	SZDC							
PS 74-06-01	ED Praha Křenovka, doplnění DŘT	SZDC							ZL 113
PS 74-06-01.1	ED České Budějovice, doplnění DŘT	SZDC							
PS 74-06-02	Sudoměřice-Votice, dálková diagnostika TS ŽDC	SZDC							ZL 114, 154
PS 74-06-03	ED Praha Křenovka, doplnění serveru DOTS ŽDC	SZDC							ZL 114, 154
PS 74-06-03.1	ED České Budějovice, doplnění serveru DOTS ŽDC	SZDC							
	D.4 OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ (05-*)								
PS 71-08-01	Vodárenský objekt pro obec Mezno, úprava vody	OSTATNÍ							
PS 71-08-01.1	Vodárenský objekt pro fy. Mvdlárka, úprava vody	OSTATNÍ							
	E.1.1 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A SVRŠEK (11,10,13,15), E.1.2 NÁS								
SO 71-10-01	Sudoměřice - Červený Újezd, železniční svršek	SZDC							ZL 32, 69
SO 71-11-01	Sudoměřice - Červený Újezd, železniční spodek	SZDC							ZL 3,12,19,26, 34, 62, 77, 89, 90, 108, 126, 125, 142, 149, 98, 156
SO 71-13-01	Sudoměřice - Červený Újezd, nástupní a záchranná plocha u portálů tunelu	SZDC							
SO 71-14-01	Zast. Mezno, nástupišť	SZDC							ZL 98
SO 71-14-01.1	Zast. Mezno, orientační systém	SZDC							
SO 71-14-02	Zast. Střeziměř, nástupišť	SZDC							
SO 71-14-02.1	Zast. Střeziměř, orientační systém	SZDC							
SO 72-10-01	ZST Červený Újezd, železniční svršek	SZDC							ZL 142
SO 72-11-01	ZST Červený Újezd, železniční spodek	SZDC							ZL 11, 13, 28, 55, 79, 87, 90, 127, 149
SO 72-11-01.1	ZST Červený Újezd, železniční spodek, zpevněná plocha	SZDC							ZL 98
SO 72-14-01	Zast. Červený Újezd zastávka, nástupišť	SZDC							
SO 72-14-01.1	Zast. Červený Újezd zastávka, orientační systém	SZDC							
SO 73-10-01	Červený Újezd - Votice, železniční svršek	SZDC							ZL 33, 27, 69, 111, 142, 156, 162
SO 73-11-01	Červený Újezd - Votice, železniční spodek	SZDC							ZL 25,20,14,28,30, 57, 46, 68, 86, 100, 103, 108, 99, 126, 142, 99
SO 73-11-01.1	Červený Újezd - Votice, železniční spodek, přeložka náhonu	OSTATNÍ							
SO 73-11-01.2	Červený Újezd - Votice, železniční spodek, mostní provizorium	SZDC							ZL 22
SO 73-11-01.3	Červený Újezd - Votice, železniční spodek, zajištění nazdkického zářezu	SZDC							ZL 5, 37, 64, 118, 126, 131, 142, 156, 152, 162, 168
	SO 73-11-01.4 mimo soutěž								
SO 73-13-01	Červený Újezd - Votice, nástupní a záchranná plocha u portálů tunelu	SZDC							
SO 73-14-01	Zast. Ješetice, nástupišť	SZDC							
SO 73-14-01.1	Zast. Ješetice, orientační systém	SZDC							
SO 73-14-02	Zast. Heřmanický, nástupišť	SZDC							ZL 130
SO 73-14-02.1	Zast. Heřmanický, orientační systém	SZDC							
SO 74-12-01	Sudoměřice - Votice, sánice skálních svahů	SZDC							ZL 38, ZL 78, 79, 72, 87, 117, 126, 156, 151, 132
SO 74-16-01	Sudoměřice - Votice, výstroj trati	SZDC							ZL 156
SO 64-14-02.1	Chotoviny, vnější nástupišť	SZDC							ZL 2
SO 64-43-01.1	Chotoviny, orientační systém	SZDC							
	E.1.4 MOSTY, PROPUSTKY A ZDI (21,22,23,24,26-*)								
SO 71-20-01	Železniční most v ev. km 95,519	SZDC							ZL 13, 58, 97, 156
SO 71-20-02	Železniční most v km 98,315	SZDC							ZL 87, 108
SO 71-20-03	Železniční most v km 100,874 - podchod Střeziměř	SZDC							ZL 58, 87
SO 71-20-04	Železniční most v km 100,956	SZDC							ZL 65, 101, 108, 127
SO 71-20-05	Železniční most v km 98,332 - podchod Mezno	SZDC							ZL 107, 127, 142, 98, 156
SO 71-20-51	Železniční most v ev. km 100,013 - demolice	SZDC							ZL 147
SO 71-20-52	Železniční most v ev. km 102,442 - demolice	SZDC							
SO 71-21-01	Propustek v km 96,080	SZDC							
SO 71-21-02	Propustek v km 97,759	SZDC							
SO 71-21-04	Propustek v km 98,373	SZDC							ZL 97
SO 71-21-05	Propustek v km 99,072	SZDC							ZL 156
SO 71-21-06	Propustek v km 99,412	SZDC							
SO 71-21-07	Propustek v km 101,573	SZDC							ZL 142
SO 71-21-51	Propustek v ev. km 98,545 - demolice	SZDC							
SO 71-21-52	Propustek v ev. km 100,111 - demolice	SZDC							
SO 71-21-53	Propustek v ev. km 102,190 - demolice	SZDC							
SO 71-22-01	Silniční most v km 98,230 (nadjezd polní cesty)	OSTATNÍ							ZL 124
SO 71-22-02	Silniční most v km 98,682 (nadjezd polní cesty a biokoridoru)	OSTATNÍ							ZL 13, 81
SO 71-22-03	Silniční most v km 97,289 (nadjezd polní cesty)	OSTATNÍ							ZL 91, 107, 124
SO 71-22-04	Silniční most v ev. km 98,687 (nadjezd silnice I/3, ev.č. 3-032)	OSTATNÍ							
SO 71-22-05	Silniční most v km 98,571 (nadjezd silnice II/12144)	OSTATNÍ							ZL 76
SO 71-22-06	Silniční most v km 98,765 (nadjezd polní cesty)	OSTATNÍ							ZL 96, 127, 124
SO 71-24-01	Zárubní zeď vlevo v km 96,620 - 96,705	SZDC							ZL 13, 83
SO 71-24-02	Zárubní zeď vpravo v km 96,602 - 97,053	SZDC							ZL 83, 101, 108, 105, 127
SO 71-26-01	Návěstní krakorec v km 98,119	SZDC							
SO 71-26-02	Návěstní krakorec v km 98,475	SZDC							
SO 71-26-03	Návěstní lávka v km 101,180	SZDC							ZL 85
SO 72-20-01	Železniční most v km 102,319	SZDC							ZL 16, 27, 65
SO 72-20-02	Železniční most v km 102,789	SZDC							ZL 15, 65, 87
SO 72-21-01	Propustek v km 102,746	SZDC							ZL 58
SO 73-20-01	Železniční most v km 103,460	SZDC							ZL 29
SO 73-20-02	Železniční most v km 103,973	SZDC							ZL 70
SO 73-20-03	Železniční most v km 105,312 - podchod Ješetice	SZDC							ZL 104, 107, 146
SO 73-20-04	Železniční most v km 105,694	SZDC							ZL 26, 27, 59
SO 73-20-05	Železniční most v km 106,108	SZDC							ZL 7, 43, 59
SO 73-20-06	Železniční most v km 106,488	SZDC							ZL 23
SO 73-20-07	Železniční most v km 106,765	SZDC							ZL 60, 79
SO 73-20-09	Železniční most v km 106,369	SZDC							ZL 29, 52
SO 73-20-10	Železniční most v km 107,790	SZDC							ZL 17, 43, 59
SO 73-20-11	Železniční most v km 108,065	SZDC							ZL 9, 100
SO 73-20-12	Železniční most v km 108,368 - podchod Heřmanický	SZDC							ZL 40, 59, 79, 104, 150
SO 73-20-13	Železniční most v km 108,558	SZDC							ZL 59, 75, 108
SO 73-20-14	Železniční most v km 108,939	SZDC							ZL 10,ZL 21, 87, 142, 156
SO 73-20-15	Železniční most v km 109,127	SZDC							ZL 73
SO 73-20-16	Železniční most v ev. km 112,379	SZDC							ZL 140
SO 73-20-17	Železniční most v ev. km 113,239	SZDC							ZL 71, 80
SO 73-20-52	Železniční most v ev. km 111,343 - demolice	SZDC							
SO 73-21-01	Propustek v km 105,589	SZDC							ZL 59
SO 73-21-02	Propustek v km 106,905	SZDC							ZL 27
SO 73-21-03	Propustek v km 109,481	SZDC							
SO 73-21-04									

