

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 7ZS/0609/2024, uzavřené dne 19.06.2024

(dále jen „dodatek č. 1“)

### Smluvní strany:

**1. Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace**

adresa: Kaštanová 412, 739 61 Třinec  
zastoupena: Mgr. Iveta Hudzietzová, Ph.D., ředitelka  
jednání ve věcech smluvních: Mgr. Iveta Hudzietzová, Ph.D., ředitelka  
jednání ve věcech technických: Renata Šedová, referentka odboru investic  
jednání ve věcech reklamací: Mgr. Iveta Hudzietzová, Ph.D., ředitelka  
IČO: 00847135

dále jen „objednatel“

a

**2. H&B delta, s. r. o.**

sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín  
zastoupena: Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Hurta, jednatel  
oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Radim Babice, obchodní manažer  
František Papšík, hlavní stavbyvedoucí  
Jan Čablík, příprava staveb  
oprávněn jednat ve věcech reklamací: František Papšík, hlavní stavbyvedoucí  
IČO: 25835661  
DIČ: CZ25835661  
e-mail: info@hbdelta.cz  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
č. účtu: 6745970287/0100  
dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

### I. Preambule

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 7ZS/0609/2024, uzavřené dne 19.06.2024 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**MŠ Sosnová 367 – rekonstrukce střechy – terasy budov A a C**“, a to v níže uvedeném rozsahu.
2. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis těchto víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Po rekapitulaci dojde k navýšení ceny díla o 100.623,10 Kč bez DPH.

## II. Změna smlouvy

1. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

*„Celková cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí*

*Cena díla bez DPH 2.696.623,10 Kč*

*K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“*

## III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1- Soupis víceprací a méněprací.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/1861 ze dne 26.08.2024.

V Třinci



Mgr. Iveta Hudzietzová, Ph.D.  
ředitelka

V Třinci .....



Ing. Ondřej Hurta  
jednatel