

Zhotovitel: Viene Invest s.r.o.  
Dvořeckého 628/8  
Praha 6 -Břevnov  
169 00

## Věc: Odstoupení od smlouvy

Tímto odstupuje Viene Invest s.r.o. od smlouvy S-V/2023/2021/CV ze dne 16.12.2021  
**„Oprava propustku na silnici III/25217 v obci Kalek“**

Odůvodnění:

Zhotovitel-firma Viene Invest s.r.o. není schopna dodržet článek V. odstavec č.3 z důvodu nesoučinnosti prací při provedení díla s Lesy ČR v roce 2024.

Výše jmenovaný propustek je součástí mnohem většího vodního díla které realizují Lesy ČR v dané oblasti kdy stavby na sebe navazují.

Součinnost prací s Lesy ČR je v tomto ohledu klíčová, vzhledem k nutnosti odklonit vodní tok na nezbytně nutnou dobu a to pokud možno v nejsušším a nejteplejším období roku. Je potřeba napojit vodní tok do začátku zimního období vzhledem k množství protékající vody v tomto místě.

Bez součinnosti s výstavbou koryta vtoku a výtoku s Lesy ČR není technologicky možné dokončit dílo a ponechat odkloněný vodní tok přes zimní období bez následků zatopení díla a přilehlých domů v okolí výtoku a čekat na realizaci koryta Lesy ČR a následné zprovoznění propustku připojením vodního toku.

Do této doby není ani možné původní propustek odbourat a uvést komunikaci III/25217 do původního stavu .

Z těchto důvodů odstupujeme od smlouvy k 31.9.2024

Za Viene Invest s.r.o. Michal Chovanský  
jednatel společnosti

23.8.2024

