

Dodatek č. 1 ke smlouvě

Číslo smlouvy Objednatele: 02PB-000849

Číslo smlouvy Konzultanta: 23LI14005

Číslo Dodatku č. 1: [bude doplněno]

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D3 0303 Hostěradice – Václavice, DSP, IČ k SP vč. MPP,
TP (bez BIM)

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

dále jen „Objednatel“

a

Valbek, spol. s r.o.

se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

IČO: 48266230

DIČ: CZ48266230

právní forma: společnost s ručením omezeným

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí n. L., zn. 4487, C

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

dále jen „Konzultant“

takto:

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.01.2024 smlouvu č. 02PB-000849.
2. Konzultant na základě výzvy Objednatele z 1.března 2024 připravuje koncept dokumentace DSP k záměru dálnice D3 0303 Hostěradice – Václavice. Práce Konzultant vykonává na základě smlouvy č. 02PB- 000849 k související veřejné zakázce: D3 0303 Hostěradice – Václavice, DSP, IČ k SP vč. MPP, TP (bez BIM), v souvislosti se záměrem dálnice D3 0303 Hostěradice – Václavice. V průběhu výkonu práce na výše uvedeném konceptu dokumentace DSP Konzultant zjistil, že na rozhraní staveb dálnice D3 0302 a D3 0303 se nachází stavební objekty, u kterých v zájmu zvýšení právní jistoty považuje za potřebné je explicitně rozčlenit do staveb D3 0302 a D3 0303. Stavby D3 0302 a D3 0303 představují vzájemně propojený soubor stavebních objektů a prosté rozčlenění staveb přímkou není technicky realizovatelné. Koncept dokumentace DSP k záměru dálnice D3 0302 Jílové – Hostěradice vykonává pro Objednatele osoba odlišná od Konzultanta a to PRAGOPROJEKT a.s., dále jenom „PGP“.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na této změně smlouvy.
2. Článek III. Harmonogram, odst .č 2 ve znění:

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D3, km 13,908 – 25,200 (projektové staničení), Středočeský kraj

Se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D3, km 17,840 – 29,200 (provozní staničení), Středočeský kraj

3. Článek III. Harmonogram, se doplňuje o odst.3 ve znění:
4. Konzultant bere na vědomí, že Koncept dokumentace DSP k záměru dálnice D3 0302 Jílové – Hostěradice vykonává pro Objednatele osoba odlišná od Konzultanta a to PRAGOPROJEKT a.s., dále jenom „PGP“. Rozhraní staveb D3 0302 a D3 0303 na úrovni stavebních objektů je definováno následovně:

Stavební objekty D3 0302 Rozhraní staveb D3 0302 – D3 0303		Rozsah zpracování dokumentace DSP Konzultantem a PGP
302-020	Příprava území - kácení lesní zeleně	DSP se nezpracovává - nevyžaduje stavební povolení
302-021	Příprava území - kácení mimolesní zeleně	DSP se nezpracovává - nevyžaduje stavební povolení
302-022	Příprava území - skryvka ornice	DSP se nezpracovává - nevyžaduje stavební povolení
302-023	Příprava území - skryvka lesní hrabanky, úprava lesních ploch	DSP se nezpracovává - nevyžaduje stavební povolení

302-103	Hlavní trasa D3 v úseku km 16,878 - 17,908	dle přiložené situace a hraniční čáry (černá čára), tj. PGP cca. do km 17,840, tj. k začátku přejezdu SDP, dále zpracovává Konzultant
302-110	MUK Hostěradice v km 17,7	komplet PGP v rámci úseku D3 0302 (dle DUR)
302-119	Příjezd k S portálu tunelu Hostěradice v km 17,8-17,9	komplet PGP v rámci úseku D3 0302 (dle DUR)
302-190.1	Svislé a vodorovné DZ, úsek km 13,522-17,908	dle přiložené situace a hraniční čáry (černá čára)
302-190.4	Portály před tunely a infoportály, úsek km 13,522-17,908	komplet PGP v rámci úseku D3 0302, všechny portály před tunelem Hostěradice jsou v úseku D3 0302
302-302	Odvodnění D3 km 17,284 – 17,908	dle přiložené situace a hraniční čáry (černá čára), tj. PGP cca do km 17,840, tj. k začátku přejezdu SDP, dále zpracovává Konzultant
302-406	Přeložka vedení VN 22kV ČEZ Distribuce v km 17,589	není předmětem DSP - objekt ČEZ
302-433	Přeložka veřejného osvětlení Hostěradice km 16,9	komplet PGP v rámci úseku D3 0302.
302-491	Systém DIS-SOS - kabelové vedení	dle přiložené situace a hraniční čáry (černá čára), tj. PGP cca do km 17,840, tj. k začátku přejezdu SDP, dále zpracovává Konzultant
302-493	Systém DIS-SOS - šachty a prostupy	dle přiložené situace a hraniční čáry (černá čára), tj. PGP cca do km 17,840, tj. k začátku přejezdu SDP, dále zpracovává Konzultant
302-494	Systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely	dle přiložené situace a hraniční čáry (černá čára), tj. PGP cca do km 17,840, tj. k začátku přejezdu SDP, dále zpracovává Konzultant
302-498	Systém DIS-SOS - optické kabely ŘSD	dle přiložené situace a hraniční čáry (černá čára), tj. PGP cca do km 17,840, tj. k začátku přejezdu SDP
302-499.1	Dálniční informační systém DIS	PGP dle hlavní trasy, tj. do km 17,840, dále zpracovává Konzultant
302-801	Vegetační úpravy - ve správě ŘSD	dle přiložené situace a hraniční čáry (černá čára)
302-841	Rekultivace ploch PUPFL	DSP se nezpracovává - nevyžaduje stav.povolení
302-860	Oplocení dálnice, úsek km 13,522 - 17,908	dle přiložené situace a hraniční čáry (černá čára)
Stavební objekty D3 0303 Rozhraní staveb D3 0302 – D3 0303		
303-020	Příprava území - kácení lesní zeleně	DSP se nezpracovává - nevyžaduje stavební povolení
303-021	Příprava území - kácení mimolesní zeleně	DSP se nezpracovává - nevyžaduje stavební povolení
303-022	Příprava území - skrývka ornice	DSP se nezpracovává - nevyžaduje stavební povolení
303-023	Příprava území - skrývka lesní hrabanky, úprava lesních ploch	DSP se nezpracovává - nevyžaduje stavební povolení

303-101	Hlavní trasa D3 v úseku km 17,908 - 21,057	dle přiložené situace a hraniční čáry (černá čára), tj. Konzultant cca od km 17,840, tj. od začátku přejezdu SDP
303-107.1	Sdružená plocha S portálu tunelu Hostěradice km 17,950 vpravo	komplet Konzultant v rámci 0303 (dle DUR)
303-190.1	Svislé a vodorovné DZ, úsek km 17,908-29,200	dle přiložené situace a hraniční čáry (černá čára)
303-190.4	Portály před tunely a infoportály, úsek km 17,908-29,200	komplet Konzultant v rámci 0303, pozn.: všechny portály před tunelem Hostěradice jsou v 0302
303-301	Odvodnění D3 km 17,908 – 20,508	dle navržené hraniční čáry (černá čára), tj. Konzultant cca od km 17,840, tj. od začátku přejezdu SDP
303-415	Přípojka VN 22kV k severnímu portálu tunelu Hostěradice v km 18,058	komplet Konzultant v rámci 0303 i na úseku 0302 (tj. dle DUR)
303-491	Systém DIS-SOS - kabelové vedení	dle přiložené situace a hraniční čáry (černá čára), tj. Konzultant cca od km 17,840, tj. od začátku přejezdu SDP
303-493	Systém DIS-SOS - šachty a prostupy	dle přiložené situace a hraniční čáry (černá čára), tj. Konzultant cca od km 17,840, tj. od začátku přejezdu SDP
303-494	Systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely	dle přiložené situace a hraniční čáry (černá čára), tj. Konzultant cca od km 17,840, tj. od začátku přejezdu SDP
303-498	Systém DIS-SOS - optické kabely ŘSD	dle přiložené situace a hraniční čáry (černá čára), tj. Konzultant cca od km 17,840, tj. od začátku přejezdu SDP
303-499.1	Dálniční informační systém DIS	dle přiložené situace a hraniční čáry (černá čára), tj. Konzultant cca od km 17,840, tj. od začátku přejezdu SDP
303-604.00	Všeobecné práce pro tunel	komplet Konzultant v rámci 0303 (dle DUR)
303-604.01	Stavební jáma – portál Praha	komplet Konzultant v rámci 0303 (dle DUR)
303-604.05	Provozně technický objekt - portál Praha	komplet Konzultant v rámci 0303 (dle DUR)
303-604.11	Odvodnění tunelu	komplet Konzultant v rámci 0303 i na úseku 0302 (tj. dle DUR)
303-604.12	Silniční část tunelu	komplet Konzultant v rámci 0303 (dle DUR)
303-604.14	Zásypy hloubených konstrukcí – portál Praha	komplet Konzultant v rámci 0303 (dle DUR)
303-604.18	Kabelové šachty a kabelovody – portál Praha	komplet Konzultant v rámci 0303 (dle DUR)
303-604.20	Požární vodovod	komplet Konzultant v rámci 0303 (dle DUR)
303-604.21	Zdroj vody	komplet Konzultant v rámci 0303 i na úseku 0302 (tj. dle DUR)

303-604.61	Dopravní značení v tunelu	komplet Konzultant v rámci 0303 (dle DUR)
303-604.62	Napájení elektrickou energií	komplet Konzultant v rámci 0303 (dle DUR)
303-604.63	Kabelové rozvody v tunelech	komplet Konzultant v rámci 0303 (dle DUR)
303-801	Vegetační úpravy - ve správě ŘSD	dle přiložené situace a hraniční čáry (černá čára)
302-841	Rekultivace ploch PUPFL	DSP se nezpracovává
303-860	Oplocení dálnice, úsek km 17,908-29,200	dle přiložené situace a hraniční čáry (černá čára)

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Konzultant bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě, kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní ŘSD v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto dodatku.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn ŘSD v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

 Datum: 2024.08.15
11:39:02 +02'00'



PLNÁ MOC

Tímto zmocňuji níže podepsaného

aby jménem společnosti Valbek, spol. s r. o. – IČ 48266230 – činil všechny právní úkony související s činností střediska firmy Valbek, spol. s r. o. v Liberci, nabýval jeho jménem práv a závazků a vykonával všechna práva a činnosti s tímto střediskem souvisejícími včetně oprávnění jednat se státními orgány a institucemi, fyzickými a právnickými osobami včetně práva uzavírat smlouvy jménem společnosti, týkající se střediska společnosti Valbek, spol. s r. o. Liberec. K výše uvedeným činnostem je zmocněný oprávněn používat i elektronického podpisu (kvalifikovaného osobního certifikátu).

Tuto plnou moc uděluji jako statutární zástupce – jednatel.

Platnost tohoto zmocnění je na dobu neurčitou.

V Liberci dne 06.05.2021.

Valbek spol. s r. o.

Valbek, spol. s r.o.
Parková 1205/11, 326 00 Plzeň
IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230
I, IDDS: bebs53h

Valbek

Ověření – legalizace:-----

Běžné číslo ověřovací knihy O II 595, 597/2021-----

Ověřuji, že:-----

1)-----

2)-----

jejichž totožnost mi byla prokázána, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsali.-----

V Liberci dne 06.05.2021-----



David Fiala
David Fiala
notářka se sídlem v Liberci

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **138344263-207798-210514093821**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla

Vystavil:

Pracoviště:

Liberec dne **14.05.2021**

notářka v Liberci



Digitálně podepsal

Datum: 29.08.2024 13:52:27 +02:00