






Dodatek č.1 ke smlouvě o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií č. VLS-DNS-007263-2020-0016-2024

16_Výroba dříví na OM - Harvestorovou technologií - Probírky do 40 let, Divize Hořovice, Lesní správa Nouzov, 2.Q.2024







uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě
zmocnění
Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Lesní společnost silva s.r.o.
Sídlo: 8, 26751 Svatá
IČO: 06935567
DIČ: CZ06935567
Zápis v obchodním rejstříku: C291136 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupený: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení této smlouvy bez výhrad ke dni 18.10.2024. Celková nepřekročitelná cena zakázky zůstává nezměněna.
3. Důvodem prodloužení termínu plnění je nenaplnění garantovaného množství smluvních komodit u Objednatele v předmětném období z důvodu změny plánu těžeb u Objednatele. Potřeba ze strany Objednatele však trvá.
4. Smluvní strany se shodly na skutečnosti, že nutnost prodloužení plnění veřejné zakázky nebyla způsobena Zhotovitelem a proto Objednatel neuplatnil smluvní pokutu podle článku VII odst. 3 VOP.

5. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Hořovice 29.08.2024

V Svatá dne 29.08.2024

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

██████████
ředitel divize

.....
Lesní společnost silva s.r.o.

██████████