

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2024/02/108/Du, uzavřené dne 02.05.2024

(dále jen „dodatek č. 1“)

### Smluvní strany:

**1. Statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech r

IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

Bankovní spojení:

č. účtu:

dále jen „objednatel“

a

**2. K2 stavební Moravia s. r. o.**

sídlem: Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava  
zastoupena:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:  
oprávněn jednat ve věcech technických:  
oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 285 73 994  
DIČ: CZ28573994

e-mail:

Bankovní spojení:

č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

### I. Preambule

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2024/02/108/Du, uzavřené dne 02.05.2024 (dále jen „smlouva“) pod názvem „Zajištění břehového svahu Olše – MK 74c naproti čp. 11 - Lyžbice“, a to v níže uvedeném rozsahu.
2. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce i méněpráce. Soupis těchto víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce mají být realizovány. Po uzavření tohoto dodatku dojde k navýšení ceny díla o 201.858,88 Kč bez DPH. Procentuální změna závazku daná dodatkem č. 1 oproti původní hodnotě závazku ze smlouvy činí 4,22 %.

3. Na základě výše zmíněného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy uzavřením tohoto dodatku, jehož předmětem je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## II.

### Změna smlouvy

1. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

*„Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí*

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <i>Cena díla bez DPH</i>    | <i>6.471.509,88 Kč</i> |
| <i>Následná péče 1. rok</i> | <i>10.465,00 Kč</i>    |
| <i>Následná péče 2. rok</i> | <i>10.465,00 Kč</i>    |
| <i>Následná péče 3. rok</i> | <i>10.465,00 Kč</i>    |
| <i>Následná péče 4. rok</i> | <i>10.465,00 Kč</i>    |
| <i>Následná péče 5. rok</i> | <i>10.465,00 Kč</i>    |
| <i>Cena celkem bez DPH</i>  | <i>6.523.834,88 Kč</i> |

*K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“*

## III.

### Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/1804 ze dne 05.08.2024.

V Třinci .....

V Třinci elektronicky

