

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: **22.ZŠ 2024/01**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. **SMLUVNÍ STRANY**

1. Objednatel:	22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace
Adresa:	Na Dlouhých 1129/49, Doubravka, 312 00 Plzeň
IČ:	70837813
Zastoupen:	Mgr. Josef Řičica, ředitel školy
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	Mgr. Josef Řičica, ředitel školy
b) technických:	Antonín Rojka, správce nemovitosti

2. Zhotovitel:	SILNICE NEPOMUK s.r.o.
	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14184
Sídlem:	Nepomuk, U Pošty 513, PSČ 33501
IČ:	26342812
DIČ:	CZ26342812
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Jednající:	Josef Skala – jednatel
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	Josef Skala – jednatel
b) technických:	Tomáš Duzbaba, výrobní ředitel

Článek II.

Dne 22. dubna 2024 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 22.ZŠ 2024/01 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**22.ZŠ - venkovní učebna**“. V průběhu realizace byla zjištěna potřeba víceprací a méněprací, které zhotovitel zpracoval a ocenil v Soupisu prací.

Smluvní strany se proto dohodly na **uzavření tohoto Dodatku č. 1**, kterým se mění předmět díla a cena za dílo.

1) stávající znění článku III. odst. 3 zní:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 351/23 ze dne 2. 11. 2023,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 4. dubna 2024,
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 351/23 ze dne 2. 11. 2023,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 4. dubna 2024 a Soupisem prací,
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

2) stávající znění článku V. odst. 1 zní:

Cena za dílo se sjednává ve výši:

1 280 000,- Kč (slovy: *jeden milion dvě stě osmdesát tisíc korun českých*) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

se mění na toto následující znění:

Cena za dílo se sjednává ve výši:

1 246 286,66 Kč (slovy: *jeden milion dvě stě čtyřicet šest tisíc dvě stě osmdesát šest korun českých šedesát šest haléřů*) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 22. dubna 2024 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto Dodatku a jsou s ním srozuměny, že Dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1:
Soupis prací

V Plzni dne 3.9. 2024

V Plzni dne 4. 9. 2024

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49,
příspěvková organizace
Mgr. Josef Řičica, ředitel školy

.....
SILNICE NEPOMUK s.r.o.
Josef Skala
jednatel

