

**Dodatek č. 1,
ke smlouvě o dílo ze dne 9.4.2024
ke stavbě**

„NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – PRODLOUŽENÍ VODOVODU UL. BĚLISKO p. č. 3914/1“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupený: [REDACTED]

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 43383513

DIČ: CZ43383513

peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina
(č. j. 8/93)

(dále jen **objednatel**)

1.2. Zhotovitel: SVOBSTAV s.r.o.

se sídlem: Žďárská 81, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupený: [REDACTED]

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 27695689

DIČ: CZ27695689

peněžní ústav: MONETA MONEY BANK, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaný v Krajském soudem v Brně, oddíl C, vložka 52685

(dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 z důvodu změny předmětu plnění (změna díla formou rozšíření rozsahu díla – vícepráce), kterým se mění cena díla o dodatečné vícepráce v rozsahu dle přiloženého položkového rozpočtu víceprací.

v **Čl.5** ve Smlouvě o dílo č. **SOD/14/2024** a to:

Cena dle SOD: 995 499,05 Kč bez DPH

Vícepráce: 99 586,18 Kč (příloha č.1)

Nová cena díla: 1 095 085,23 Kč bez DPH 2

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 9.4.2024 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. **SOD/14/2024**, je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených víceprací.
9. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 22.8.2024

V Novém Městě na Moravě, dne 20.8.2024

objednatel:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:

SVOBSTAV s.r.o.